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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Управления проектами» является  частью первого блока  программы 

бакалавриатапо направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль: Экономика пред-

приятий и организаций и относится к обязательной  части программы. 

Дисциплина направлена на овладение выпускником следующих компетенций : 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений ; в части индикатора достижения компетенции УК 2.1 – определяет связи ме-

жду поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения, формулирует проблему, 

решение которой напрямую связано с достижением цели проекта; УК 2.3 - оценивает реше-

ние поставленных задач в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными 

результатами контроля, при необходимости корректирует способы решения задач 

ОПК-4 -Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; в части индикатора достижения 

компетенции  ОПК 4.2 –  учитывает  критерии экономической эффективности,  оценки рис-

ков и возможных социально-экономических последствий и разрабатывает варианты  эконо-

мически и финансово обоснованных организационно-управленческих решений 

ПК 2 - Способен анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие 

на деятельность организации, проводить описание и оценку эффективности решения с точки 

зрения выбранных критериев; в части индикаторов достижения компетенции ПК 2.1 - анали-

зирует внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации; 

ПК 2.2  - проводит описание и оценку эффективности решения с точки зрения выбранных 

критериев, оценку рисков и возможных социально-экономических последствий 

         ПК- 4 - Способен проводить анализ решений с точки зрения достижения целевых пока-

зателей,  оценку  ресурсов, необходимых для реализации решений;  в части индикаторов 

достижения компетенции ПК 4.1 - учитывает действующие правовые нормы, ресурсы и ог-

раничения для решения задач и реализации решений; ПК 4.2 - выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая целевые ориентиры и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными и мето-

дологическими аспектами управления проектами предприятий (организаций) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными и мето-

дологическими аспектами управления проектами предприятий (организаций). 
          Данный курс позволит сформировать в результате теоретического и практического ос-

воения навыки прогнозирования и обоснования управленческих решений при построении 

системы управления проектами в организациях  и на предприятиях ,  применять их в практи-

ческой работе, связанной с профессиональной деятельностью. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Преподавание ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. Очная форма обучения: лекции 

(по 16 часов - 5 и  6 семестры).; практические занятия (по 36 часов - 5 и  6 семестры), само-

стоятельная работа студентов (52 час. в 5семестре и88 час. в  6 семестре), консультации ( по 

2 часа- 5 и  6 семестры), промежуточная аттестация ( по 2 часа- 5 и  6 семестры)  

 Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе очной формы обучения  в  5-6 семест-

рах продолжительностью 18 недель (каждый семестр) и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: обзорная лекция, лекция-информация, проблемная лекция, 

лекция-визуализация, лекция-конференция, практические занятия в виде учебно-деловых 

игр, семинара-исследования, разбора кейсов (case-studies), структурированной и управляе-

мой дискуссии,  решения задач, а также самостоятельной работы обучающихся, групповых и 

индивидуальных консультаций. Программой предусмотрены следующие виды контроля: те-
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кущий контроль успеваемости в различных формах  и в виде защиты  группового (индивиду-

ального)  проекта в 5-6 семестрах, промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре  и 

экзамена в 6 семестре. 

Для очно-заочной формы обучения: преподавание ведется на 3 курсе в 5 и 6 семест-

рах, контактная работа преподавателя со студентом - 48ч. (10/8 ч. - занятия лекционного ти-

па, 12/10 ч. – занятия семинарского типа, консультации – 2/2 ч., промежуточная аттестация- 

2/2 ч.), самостоятельная работа студента –82/122 ч.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе очно-заочной формы обучения  в  5-6 

семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: обзорная лек-

ция, лекция-информация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-конференция, 

практические занятия в виде учебно-деловых игр, семинара-исследования, разбора кейсов 

(case-studies), структурированной и управляемой дискуссии,  решения задач, а также само-

стоятельной работы обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в различных 

формах  и в виде защиты  группового (индивидуального)  проекта в 5-6 семестрах, промежу-

точная аттестация в форме зачета в 5 семестре  и экзамена в 6 семестре. 

Для заочной формы обучения: преподавание ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, 

контактная работа преподавателя со студентом - 30 ч. (4/4 ч. - занятия лекционного типа, 8/6 

ч. – занятия семинарского типа, консультации – 2/2 ч., промежуточная аттестация- 2/2 ч.), 

самостоятельная работа студента –92/130 ч. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе заочной формы обучения  в  5-6 и пре-

дусматривает проведение учебных занятий следующих видов: обзорная лекция, лекция-

информация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-конференция, практические 

занятия в виде учебно-деловых игр, семинара-исследования, разбора кейсов (case-studies), 

структурированной и управляемой дискуссии,  решения задач, а также самостоятельной ра-

боты обучающихся, групповых и индивидуальных консультаций. Программой предусмотре-

ны следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в различных формах  и в ви-

де защиты  группового (индивидуального)  проекта в 5-6 семестрах, промежуточная аттеста-

ция в форме зачета в 5 семестре  и экзамена в 6 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть учтены  в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Проектная деятельность,  Комплексный экономический анализ дея-

тельности предприятий (организаций), Инвестиции и инвестиционная деятельность пред-

приятий (организаций), Разработка управленческих решений на предприятии (в организа-

ции),  при прохождении практики и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции, ин-

дикатора дос-

тижения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции, индикатора достижения компетенции) 

1. УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

в части индикатора достижения компетенции  

УК 2.1 – определяет связи между поставленными задачами и ожидае-

мые результаты их решения, формулирует проблему, решение которой 

напрямую связано с достижением цели проекта;  
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УК 2.3 - оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответст-

венности в соответствии с запланированными результатами контроля, 

при необходимости корректирует способы решения задач 

2. ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные органи-

зационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

в части индикатора достижения компетенции   

ОПК 4.2 –  учитывает  критерии экономической эффективности,  оцен-

ки рисков и возможных социально-экономических последствий и раз-

рабатывает варианты  экономически и финансово обоснованных орга-

низационно-управленческих решений 

3. ПК-2 Способен анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации, проводить описание и оценку 

эффективности решения с точки зрения выбранных критериев 

 в части индикаторов достижения компетенции  

ПК 2.1 - анализирует внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации;  

ПК 2.2  - проводит описание и оценку эффективности решения с точки 

зрения выбранных критериев, оценку рисков и возможных социально-

экономических последствий 

4. ПК-4   Способен проводить анализ решений с точки зрения достижения целе-

вых показателей,  оценку  ресурсов, необходимых для реализации ре-

шений 

  в части индикаторов достижения компетенции 

 ПК 4.1 - учитывает действующие правовые нормы, ресурсы и ограни-

чения для решения задач и реализации решений;  

ПК 4.2 - выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая целе-

вые ориентиры и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление проектами»входит в  обязательную  часть первого блока про-

граммы бакалавриата понаправлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль Экономи-

капредприятий и организаций. 

Формирование компетенции УК-2 начинается 1 сем. в дисциплинах Право и Ресурсос-

бережение в  деятельности предприятия (организации) и заканчивается в дисциплине Управ-

ление проектами (5,6 сем.) или в факультативной дисциплине  Проектная деятельность (7 

сем.). 

Формирование компетенции ОПК-4 начинается в дисциплине Государственное регули-

рование экономики и территориального развития (1, 2 сем.), продолжается в дисциплинах 

Менеджмент (2 сем.), Бизнес-планирование (5 сем.), Управление проектами (5,6 сем.), а так-

же в 6, 7 семестрах в. дисциплинах Комплексный экономический анализ деятельности пред-

приятий (организаций), Разработка управленческих решений на предприятии (в организа-

ции),  Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий (организаций) и завершается 

в 8 семестре в дисциплинах Комплексный экономический анализ деятельности предприятий 

(организаций) и   Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий (организаций 

       Формирование компетенции ПК-2  начинается в дисциплине Менеджмент (2 сем.), в 

дисциплинах Инновации в деятельности предприятий (4 сем.), Финансы предприятий (орга-

низаций) (4,5 сем.), Экономика и предпринимательская деятельность предприятий (органи-

заций) (2 и 3 семестр), Кредитование, денежный оборот и расчеты предприятий (организа-
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ций) (5 сем.), Управление проектами (5,6 сем.), Управление недвижимостью (5,6 сем.),  ,а 

также в 6, 7 семестрах в. дисциплинах Кредитование, денежный оборот и расчеты предпри-

ятий (организаций), Комплексный экономический анализ деятельности предприятий (орга-

низаций), Разработка управленческих решений на предприятии (в организации),  Инвестиции 

и инвестиционная деятельность предприятий (организаций) и завершается в 8 семестре в 

дисциплинах Комплексный экономический анализ деятельности предприятий (организаций) 

и   Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий (организаций). 

Формирование компетенции ПК-4  начинается в 1 семестре в дисциплине Ресурсосбе-

режение в  деятельности предприятия (организации), продолжается в дисциплинах по выбо-

ру (3 сем.) Управление логистическими процессами на предприятии/Организация и управле-

ние бизнес-процессами  на предприятии (в организации), в дисциплинах по выбору (4 сем.) 

Экономика, нормирование и оплата труда на предприятии (в организации)/ Управленческий 

учет и учет персонала, в дисциплинах Бизнес-планирование (5 сем.), Управление проектами 

(5,6 сем.), а также в 6, 7 семестрах в. дисциплинах Комплексный экономический анализ дея-

тельности предприятий (организаций), Разработка управленческих решений на предприятии 

(в организации),  Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий (организаций) и 

завершается в 8 семестре в дисциплинах Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятий (организаций) и   Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий 

(организаций 

.         В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны: 

- знать: основные этапы эволюции управления проектами; определения и понятия о 

субъектах управления проектами и используемого ими инструментария;процессы и инстру-

менты управления различными функциональными областями проекта; современные про-

граммные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами; 

- уметь:анализировать цели и интересы участников проекта;определять цели, предмет-

ную область и структуру проекта;рассчитывать календарный план осуществления проек-

та;формировать основные разделы сводного плана проекта;анализировать риски проек-

та;осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления про-

ектом; 

- владеть: навыками командной работы в проектах;техникой самостоятельного управ-

ления несложными проектами, способностью  помогать участникам  проекта во всех функ-

циональных областях управления проектами;быть способным эффективно участвовать в ра-

боте команды привыполнении проекта. 

Основные положения дисциплиныдолжны  быть использованы в дальнейшем при про-

хождении практики и при выполнении выпускной квалификационной работы, а также при 

изучении дисциплин: 

Проектная деятельность, 

- Комплексный экономический анализ деятельности предприятий (организаций),   

-Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий (организаций. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц/252 акад.часа (1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Для очной формы обучения 

№ Виды учебной деятельности  Семестры 
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п/п  Всего  5 6   

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 112 56 56   

 в том числе:     - 

1.1 Занятия лекционного типа 32 16 16   

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе: 72 36 36   

 Семинары      

 Лабораторные работы       

 Практические занятия 72 36 36   

1.3 Консультации      4  2 2   

1.4 Форма промежуточной аттестации 4 зачет 

2 

экз. 

2 

  

2 Самостоятельная работа  обучающихся 140 52 88   

3 Общая трудоемкость                                     час 

з.е. 

252 

7 

108 

3 

144 

4 

  

 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего  

Семестры 

5 6   

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 26 22   

 в том числе:      

1.1 Занятия лекционного типа 18 10 8   

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе: 22 12 10   

 Семинары      

 Лабораторные работы       

 Практические занятия 22 12 10   

1.3 Консультации     4 2 2   

1.4 Форма промежуточной аттестации 

 

4 зачет 

2 

экз. 

2 

  

2 Самостоятельная работа  обучающихся 204 82 122   

3 Общая трудоемкость                                     час 

з.е. 

252 108 144   

 7 3 4   

 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

 

 

Всего  

Семестры 

5 6   

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 30 16 14   

 в том числе:      

1.1 Занятия лекционного типа 8 4 4   

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе: 14 8 6   

 Семинары      

 Лабораторные работы       
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 Практические занятия 14 8 6   

1.3 Консультации     4 2 2   

1.4 Форма промежуточной аттестации 

 

4 зачет 

2 

экз. 

2 

  

2 Самостоятельная работа  обучающихся 222 92 130   

3 Общая трудоемкость                                     час 

з.е. 

252 108 144   

 7 3 4   
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 

С
Р

О
, 
ак

ад
.ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
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Р
О
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п

р
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ч
ес
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 з
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ти

я
 

К
о
н
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. 

П
р
о
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у
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ч
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е-

ст
ац

и
я
, 
ак

. 
ч
ас

. 

1/5 Модуль 1 

.Организацион

но-

экономические 

основы управ-

ления проекта-

ми 

Раздел 1 

Управление 

проектом как 

основа разви-

тия организа-

ции 

Тема 1.Введение в 

управление проектами 

1.1. Понятие и характе-

ристики проектов 

1.2. Понятие процесса  

управления проектами. 

1.3. Стандарты процесса 

управлении проектами. 

1.4.Технологические и 

продуктовые инновации 

2 Обзорная  

лекция 

4 

 

 

 

 

 

 

ПЗ -

семинар-

исследова-

ние 
 

    

2/5 Тема 2. Цели и критерии 

качества управления 

проектами 

2.1. Цели управления 

2 Лекция-

информация 
- 
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Н
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Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 

С
Р

О
, 
ак

ад
.ч
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о
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и
я
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ч
ас

. 

проектами. 

2.2. Средства достиже-

ния целей управления 

проектами: информаци-

онная модель проекта, 

план, система оповеще-

ния, мониторинга и кон-

троля.  

2.3. Критерии качества 

процесса управления 

проектами: загружен-

ность ресурсов, отклоне-

ния от плана, соблюде-

ние сметы, отношения в 

команде проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/5 Тема 3. Разработка про-

екта   и оценка его эф-

фективности 

2 Лекция-

визуализа-

ция 

4 

 

 

ПЗ – 

блиц-

оп-
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Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 

С
Р

О
, 
ак

ад
.ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
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и

я
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о
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П
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ч
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ац

и
я
, 
ак

. 
ч
ас

. 

3.1.Требования к плану 

выполнения проекта. 

Технологический про-

цесс планирования.  

3.2. Компромисс между 

продолжительностью 

инвестиционной фазы и 

потребностью в ресур-

сах.  

3.3. Методы оценки про-

цесса проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рос,структу

рированная 

и управ-

ляемая 

дискус-

сия;обсужде

ние эссе  

4,5/5 Тема 4. Планирование 

проекта  

4.1. Календарное плани-

рование и организация 

системы контроля проек-

та. 

2 Лекция-

информа-

ция 

4 

 

 

 

 

 

ПЗ - выпол-

нение ана-

литических 

упражне-

ний и ре-

шение за-

  2 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала. 

 Подготовка к контрольной 

точке №1 
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Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 
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ч
ас

. 

4.2. Последовательность 

шагов календарного пла-

нирования. Структурная 

декомпозиция работ.  

4.3. Матрица ответствен-

ности. Матрица отчетно-

сти. Вехипроцесса про-

екта. Сетевая модель. 

Метод критического пу-

ти. 

Контрольная точка №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дач 

6,7/5 Тема 5. Источники ин-

формации для принятия 

решений по управлению 

проектами 

5.1 Информационное 

обеспечение управления 

-  4 

 

 

 

 

 

ПЗ – обсуж-

дение веб-

квеста 

  24 Веб-квест 
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ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 
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проектами: состав, 

структура, характеристи-

ки.  

5.2. Программные сред-

ства для процесса управ-

ления проектами. Их 

функциональные воз-

можности и критерии 

выбора программных 

средств.  

5.3. Характеристика со-

стояния рынка про-

граммных продуктов 

поуправлению проекта-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9/5 Раздел 

2.Разработка 
Тема 6. Управление вре-

менем проекта. Диа-

1 Проблемная 

лекция 

4 

 
ПЗ – блиц-

опрос, ре-

   

2 

 

Подготовка к контрольной 
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проекта и под-

системы управ-

ления проектом 

грамма Гантта 

6.1. Определение опера-

ций процесса, их после-

довательности и взаимо-

связи.  

6.2. Разработка расписа-

ния проекта. 

6.3. Сетевые модели. 

Корректировка сетевого 

графика.Управление 

расписанием  

Контрольная точка №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шение задач, 

выполнение 

практиче-

ских заданий 

 точке №2. 

 

 

10,11/5 Тема 7. Управление 

стоимостью проекта  

7.1. Основные принципы 

управления стоимостью 

проекта.  

2 Лекция-

конферен-

ция 

4 

 

 

 

 

ПЗ– реше-

ние задач 

  4 Решение задач 
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7.2. Виды смет и порядок 

их разработки. Оценка 

стоимости проекта. 

Бюджетирование проек-

та. 

7.3. Отчетность по затра-

там на проект 

 

 

 

 

 

 

 

12,13/5 Тема 8. Управление рис-

ками проекта  

8.1. Управление рисками 

.процесса.Риски, опреде-

ление и  классификация. 

8.2. План управления 

рисками. Идентифика-

ция, анализ, планирова-

ние реагирования на 

риски. Мониторинг и 

2 Проблемная 

лекция 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ -решение 

задач, вы-

полнение 

практиче-

ских зада-

ний, блиц-

опрос 

  4 Подготовка к  контрольной 

точке №3 
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контроль рисков.  

14,15/5 Тема 9. Контроль и регу-

лирование проекта 

9.1. Цель и назначение 

процесса контроля. Ме-

тоды контроля. Традици-

онный метод и метод 

освоенного объема.  

9.2. Оценка состояния 

работ и прогнозирование 

изменений. Технология 

управления изменениями 

Контрольная точка №3 

Решение задач, выпол-

нение практических 

заданий 

2 Лекция-

конферен-

ция 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ – учебно-

деловая игра 

  2 Подготовка материала по те-

ме деловой игры. 

Подготовка к  контрольной 

точке №3. 
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16,17/5 Тема 10. Управление 

коммуникациями и за-

вершением проекта. 

10.1. Планирование про-

цесса коммуникаций.  

10.2. Распространение 

информации. Отчетность 

об исполнении.  

10.3. Управление прием-

кой-сдачей объекта. 

10.4. Особенности  за-

вершения проекта  

1 Лекция-

визуализа-

ция 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ - выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

    

  Групповая консульта-

ция 

     2    

18/5  Контрольная точка №4 

Защита индивидуаль-

 

 

  

4 
Презента-

ция проек-
  14 Подготовка материала к 

групповому проекту. 
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ного (группового) про-

екта  
тов  

 

  Промежуточная атте-

стация – 2 часа зачет 

        

 Модуль 

2Управление 

инвестицион-

ным проекти-

рованием. 

         

1/6  Тема 1 Понятие и сущ-

ность сервиса и сервисо-

ориентированного биз-

неса 

1 Лекция-

информация 

2 ПЗ – семи-

нар-

исследова-

ние 

      14 Сбор материалов, подготовка 

к работе над кейсом 

2,3/6  Тема 2. Основы управле- 4 Лекция- 4 Case-   14 Сбор материалов, подготовка 
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ния инвестиционным 

проектированием 

информация studies к работе над кейсом. Подго-

товка к контрольной точке 

№1. 

  2.1. Принципы инвести-

ционного проектирова-

ния 

        

  2.2. Проектный  анализ         

  2.3 Методы стратегиче-

ского анализа проекта 

        

  2.4.Матричный анализ 

проекта 

        

4/6  Тема 3. Текущие затраты 

на проект. Показатели 

проекта 

1 Лекция-

информация 

    14 Решение задач 
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Контрольная точка №1 

5,6/6  Тема 4Понятие и сущ-

ность инвестиционного 

проектирования 

2 Лекция-

визуализа-

ция 

6 Решение 

задач и 

практиче-

ских зада-

ний 

    

7,8,9/6  Тема 5. Виды и источни-

ки инвестиционных про-

ектов 

Контрольная точка №2 

Тестирование 

2 Проблемная 

лекция 

6 Case- stud-

ies 

  14 Сбор материалов, подготовка 

к работе над кейсом. Подго-

товка к контрольной точке 

№2. 

  5.1 Базовая концепция   

управления инвестиция-

ми .Внедрение организа-

ционных изменений 
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  5.2 Типы программ  и 

портфелей 

        

10,11/6  Тема 6. Управление ре-

сурсами инвестиционно-

го проекта 

2 Лекция-

информация 

6 Решение 

задач и 

практиче-

ских заданий 

  10 Решение задач 

  6.1 Управление выруч-

кой (доходностью) про-

екта 

        

  6.2 Тайм-менеджмент         

  6.3 Разработка докумен-

тов инвестиционного 

проекта 

        

12,13/6  Тема 7 Оценка эффек- 4 Лекция- 4 Решение   4 Подготовка к  контрольной 
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тивности проекта. информация задач точке №3 

 

14,15/6  Тема 8 Методы и на-

правления продвижения 

проекта 

Контрольная точка №3 

Решение задач, выпол-

нение практических 

заданий 

-  4 Case- stud-

ies 

    

16/6  Групповая консульта-

ция 

    2    

17,18/6  Контрольная точка №4 

Защита индивидуаль-

ного (группового) про-

екта 

  4 Презента-

ция проек-

тов 

  18 Подготовка материала к 

групповому проекту. 
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  Промежуточная атте-

стация – 2 часа экзамен 

        

Очно-заочная форма обучения 

5  

Модуль 1 

.Организацион

но-

экономические 

основы управ-

ления проекта-

ми 

Раздел 1 

Управление 

проектом как 

основа разви-

тия организа-

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Введение в 

управление проектами 

1.1. Понятие и характе-

ристики проектов 

1.2. Понятие процесса 

управления проектами. 

1.3. Стандарты процесса 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная  

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ - реше-

ние задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с ЭБС, обоб-

щение лекционного материа-

ла 
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ции управлении проектами 

1.4.Продуктовые и тех-

нологические инновации 

 

 

 

5 Тема 2. Цели и критерии 

качества управления 

проектами 

2.1. Цели управления 

проектами. 

2.2. Средства достиже-

ния целей управления 

проектами: информаци-

онная модель проекта, 

план, система оповеще-

ния, мониторинга и кон-

троля.  

2.3. Критерии качества 

процесса управления 

2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС. 
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проектами,: загружен-

ность ресурсов, отклоне-

ния от плана, соблюде-

ние сметы, отношения в 

команде проекта 

Контрольная точка №1 

 

 

 

 

 

5 Тема 3. Разработка про-

екта    и оценка его эф-

фективности 

3.1.Требования к плану 

выполнения проекта. 

Технологический про-

цесс планирования.  

3.2. Компромисс между 

продолжительностью 

инвестиционной фазы и 

потребностью в ресур-

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС. 
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сах.  

3.3.Методы оценки про-

екта. 

 

 

5 Тема 4. Планирование 

проекта  

4.1. Календарное плани-

рование и организация 

системы контроля проек-

та. 

4.2. Последовательность 

шагов календарного пла-

нирования. Структурная 

декомпозиция работ.  

4.3. Матрица ответствен-

ности. Матрица отчетно-

сти. Вехи процесса про-

екта. Сетевая модель. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС 
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Метод критического пу-

ти. 

 

Контрольная точка №2 

 

 

5 Тема 5. Источники ин-

формации для принятия 

решений по управлению 

проектами 

5.1 Информационное 

обеспечение управления 

проектами: состав, 

структура, характеристи-

ки.  

5.2. Программные сред-

ства для процессауправ-

ления проектами. Их 

функциональные воз-

   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС 
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можности и критерии 

выбора программных 

средств.  

5.3. Характеристика со-

стояния рынка про-

граммных продуктов 

поуправлению проекта-

ми. 

 

 

 

 

5 Раздел 

2.Разработка 

проекта и 

подсистемы 

управления 

проектом 

Тема 6. Управление вре-

менем проекта. Диа-

грамма Гантта 

6.1. Определение опера-

ций процесса, их после-

довательности и взаимо-

связи.  

6.2. Разработка расписа-

ния проекта. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС 
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6.3. Сетевые модели. 

Корректировка сетевого 

графика. 

6.4.Управление расписа-

нием  

 

5 Тема 7. Управление 

стоимостью инвестици-

онного проекта  

7.1. Основные принципы 

управления стоимостью 

проекта.  

7.2. Виды смет и порядок 

их разработки. Оценка 

стоимости проекта. 

Бюджетирование проек-

та. 

7.3. Отчетность по затра-

2 Лекция-

конферен-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала. 
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там на проект 

Контрольная точка №3 

 

5 Тема 8. Управление рис-

ками проекта 

8.1. Управление рисками 

проекта. Риски, опреде-

ление и  классификация. 

8.2. План управления 

рисками. Идентифика-

ция, анализ, планирова-

ние реагирования на 

риски. Мониторинг и 

контроль рисков. 

2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС 

            5 Тема 9. Контроль и регу-

лирование проекта 

9.1. Цель и назначение 

  1 

 

 

ПЗ- решение задач 7 Работа в ЭБС 
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процесса контроля. Ме-

тоды контроля. Традици-

онный метод и метод 

освоенного объема.  

9.2. Оценка состояния 

работ и прогнозирование 

изменений. Технология 

управления изменениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Тема 10. Управление 

коммуникациями и за-

вершением проекта. 

10.1. Планирование про-

цесса коммуникаций.  

10.2. Распространение 

информации. Отчетность 

об исполнении.  

10.3. Управление прием-

2 Лекция-

информацияЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Работа в ЭБС 
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кой-сдачей объекта. 

10.4. Особенности  за-

вершения проекта  

 

 

5  Групповая консульта-

ция 

                            2   

5  Контрольная точка №4 

Защита индивидуаль-

ного (группового) про-

екта  

 

 

  

1 

Защита группового проекта 12 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала, под-

готовка материала к группо-

вому проекту. 

5  Промежуточная атте-

стация – 2 часа зачет 

      

 Модуль 

2Управление 

инвестицион-

нымпроекти-
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рованием 

6  Тема 1 Понятие и сущ-

ность сервиса и сервисо-

ориентированного биз-

неса 

2 Лекция-

информация 

  10 Сбор информации, подготов-

ка к работе над кейсом 

6  Тема 2. Основы управле-

ния инвестиционным 

проектированием 

Контрольная точка №1 

2 Лекция-

информация 

  18 Сбор информации, подготов-

ка к работе над кейсом 

  2.1. Принципы инвести-

ционного  проектирова-

ния 

      

  2.2. Проектный анализ       

  2.3.Методы стратегиче-       
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ского анализа проекта 

  2.4. Матричный анализ 

проекта 

      

6  Тема 3. Текущие затраты 

на проект. Показатели 

проекта 

  2 Case- studies 10 Работа в ЭБС 

 

6  Тема 4Понятие и сущ-

ность инвестиционного 

проектирования 

2 Лекция-

информация 

2 Case- studies 10 Работа в ЭБС 

 

6  Тема 5.. Виды и источ-

ники инвестиционных 

проектов 

Контрольная точка №2 

2 Лекция-

информация 

  18 Работа в ЭБС 

 

  5.1 Базовая концепция      1 Case- studies   
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управления инвестиция-

ми. Внедрение организа-

ционных изменений 

  5.2 Типы программ и 

портфелей 

 

     Веб-квест 

6  Тема 6. Управление ре-

сурсами проекта 

Контрольная точка №3 

 

2 Лекция-

информация 

  18 Работа в ЭБС 

 

  6.1 Управление выруч-

кой (доходностью) про-

екта) 

      

  6.2 Тайм-менеджмент  

процесса 
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  6..3.Разработка докумен-

тов инвестиционного 

проекта 

      

6  Тема 7. Оценка эффек-

тивности проекта 

  1 Case- studies 10 Работа в ЭБС 

 

6  Тема 8. Методы и на-

правления продвижения 

проекта 

-  2 Case- studies 8 Работа в ЭБС 

 

6  Групповая консульта-

ция 

                            2   

6  Контрольная точка №4 

Защита индивидуаль-

ного (группового) про-

екта 

  2 Защита группового проекта 20 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала, под-

готовка материала к группо-

вому проекту. 
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6  Промежуточная атте-

стация – 2 часа экзамен 

      

         

Заочная форма обучения 

5  

Модуль 1 

.Организацион

но-

экономические 

основы управ-

ления проекта-

ми 

Раздел 1 

Управление 

проектом как 

Тема 1.Введение в 

управление проектами 

1.1. Понятие и характе-

ристики проектов 

1.2. Понятие процесса-

управления проектами. 

1.3. Стандарты процесса 

управлении проектами 

1.4.Продуктовые и тех-

нологические инновации 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная  

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с ЭБС, обоб-

щение лекционного материа-

ла 
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основа разви-

тия организа-

ции 

 

 

 

 

 

5 Тема 2. Цели и критерии 

качества управления 

проектами 

2.1. Цели управления 

проектами. 

2.2. Средства достиже-

ния целей управления 

проектами: информаци-

онная модель проекта, 

план, система оповеще-

ния, мониторинга и кон-

троля.  

   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС. 
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2.3. Критерии качества 

процессауправления 

проектами,: загружен-

ность ресурсов, отклоне-

ния от плана, соблюде-

ние сметы, отношения в 

команде  проекта 

Контрольная точка №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Тема 3. Разработка про-

екта    и оценка его эф-

фективности 

3.1.Требования к плану 

выполнения проекта. 

Технологический про-

цесс планирования.  

3.2. Компромисс между 

продолжительностью 
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ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС. 
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инвестиционной фазы и 

потребностью в ресур-

сах.  

3.3.Методы оцени про-

цесса  проектирования. 

 

 

 

 

 

5 Тема 4. Планирование 

проекта  

4.1. Календарное плани-

рование и организация 

системы контроля проек-

та. 

4.2. Последовательность 

шагов календарного пла-

нирования. Структурная 

декомпозиция работ.  

4.3. Матрица ответствен-

ности. Матрица отчетно-

   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС 
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сти. Вехи процесса про-

екта. Сетевая модель. 

Метод критического пу-

ти. 

 

Контрольная точка №2 

 

 

 

 

 

5 Тема 5. Источники ин-

формации для принятия 

решений по управлению 

проектами 

5.1 Информационное 

обеспечение управления 

проектами: состав, 

структура, характеристи-

ки.  

5.2. Программные сред-

ства для процесса управ-

   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС 
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лении проектами. Их 

функциональные воз-

можности и критерии 

выбора программных 

средств.  

5.3. Характеристика со-

стояния рынка про-

граммных продуктов 

поуправлению проекта-

ми. 

 

 

 

 

 

 

5 Раздел 

2.Разработка 

проекта и 

подсистемы 

управления 

проектом 

Тема 6. Управление вре-

менем проекта. Диа-

грамма Гантта 

6.1. Определение опера-

ций процесса, их после-

довательности и взаимо-

связи.  

  1 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС 
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6.2. Разработка расписа-

ния проекта. 

6.3. Сетевые модели. 

Корректировка сетевого 

графика. 

6.4.Управление расписа-

нием  

 

 

 

5 Тема 7. Управление 

стоимостью проекта  

7.1. Основные принципы 

управления стоимостью 

проекта.  

7.2. Виды смет и порядок 

их разработки. Оценка 

стоимости проекта. 

Бюджетирование проек-

та. 

2 Лекция-

конферен-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 43 из 
119 

 

© РГУТИС 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 

С
Р

О
, 
ак

ад
.ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 С

Р
О

 

Л
ек

ц
и

и
,а

к
ад

.ч
ас

. 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 з
ан

я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
, 
ак

. 
 

ч
ас

. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
, 
ак

. 
ч
ас

. 

7.3. Отчетность по затра-

там на проект 

Контрольная точка №3 

 

 

 

5 Тема 8. Управление рис-

ками проекта 

8.1. Управление рисками 

процесса. Риски, опреде-

ление и  классификация. 

8.2. План управления 

рисками. Идентифика-

ция, анализ, планирова-

ние реагирования на 

риски. Мониторинг и 

контроль рисков. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС 

            5 Тема 9. Контроль и регу-

лирование проекта 

  1 

 

ПЗ- решение задач 8 Работа в ЭБС 
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9.1. Цель и назначение 

процесса контроля. Ме-

тоды контроля 

.Традиционный метод и 

метод освоенного объе-

ма.  

9.2. Оценка состояния 

работ и прогнозирование 

изменений. Технология 

управления изменениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Тема 10. Управление 

коммуникациями и за-

вершением проекта. 

10.1. Планирование про-

цесса коммуникаций.  

10.2. Распространение 

информации. Отчетность 

1 Лекция-

информацияЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 8 Работа в ЭБС 
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об исполнении.  

10.3. Управление прием-

кой-сдачей объекта. 

10.4. Особенности  за-

вершения проекта  

 

 

 

 

5  Групповая консульта-

ция 

                            2   

5  Контрольная точка №4 

Защита индивидуаль-

ного (группового) про-

екта  

 

 

  

1 

Защита группового проекта 14 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала, под-

готовка материала к группо-

вому проекту. 

5  Промежуточная атте-

стация – 2 часа зачет 

      

 Модуль 

2Управление 
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инвестицион-

нымпроекти-

рованием 

6  Тема 1 Понятие и сущ-

ность сервиса и сервисо-

ориентированного биз-

неса 

1 Лекция-

информация 

  10 Сбор информации, подготов-

ка к работе над кейсом 

6  Тема 2. Основыуправле-

ния инвестиционным 

проектированиемКон-

трольная точка №1 

1 Лекция-

информация 

  18 Сбор информации, подготов-

ка к работе над кейсом 

  2.1. Принципы инвести-

ционнного  проектиро-

вания 

      

  2.2. Проектный анализ       
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  2.3. Стратегический ана-

лиз проекта 

      

  2.4. Матричный анализ 

проекта 

      

6  Тема 3.Текущие затраты 

на проект. Показатели 

проекта 

  1 Case- studies 10 Работа в ЭБС 

 

6  Тема 4Понятие и сущ-

ность инвестиционного 

проектирования 

  1 Case- studies 10 Работа в ЭБС 

 

6  Тема 5.Виды и источни-

ки инвестиционного про-

ектаКонтрольная точка 

№2 

1 Лекция-

информация 

  18 Работа в ЭБС 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 48 из 
119 

 

© РГУТИС 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 

С
Р

О
, 
ак

ад
.ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 С

Р
О

 

Л
ек

ц
и

и
,а

к
ад

.ч
ас

. 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 з
ан

я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
, 
ак

. 
 

ч
ас

. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
, 
ак

. 
ч
ас

. 

  5.1 Базовая  концепция 

управления. проектом. 

Внедрение организаци-

онных изменений 

      

  5.2 Типы программ и 

портфелей 

     Веб-квест 

6  Тема 6. Управление ре-

сурсами проекта 

Контрольная точка №3 

 

1 Лекция-

информация 

  18 Работа в ЭБС 

 

  6.1 Управление выруч-

кой (доходностью) про-

екта 

      

  6.2 Тайм-менеджмент       
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  6..3.Разработка докумен-

тов инвестиционного 

проекта 

      

6  Тема 7Оценка эффектив-

ности проекта 

  1 Case- studies 10 Работа в ЭБС 

 

6  Тема 8. Методы и на-

правления продвижения 

проекта 

-  1 Case- studies 8 Работа в ЭБС 

 

6  Групповая консульта-

ция 

                            2   

6  Контрольная точка №4 

Защита индивидуаль-

ного (группового) про-

екта 

  2 Защита группового проекта 28 Работа в ЭБС, обобщение 

лекционного материала, под-

готовка материала к группо-

вому проекту. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 50 из 
119 

 

© РГУТИС 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименова-

ние раздела 

и модуля 

Наименование тем 

лекций, практиче-

ских работ, лабора-

торных работ, семи-

наров, СРС 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа с преподавателем 

С
Р

О
, 
ак

ад
.ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 С

Р
О

 

Л
ек

ц
и

и
,а

к
ад

.ч
ас

. 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

ак
ад

.ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 з
ан

я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
, 
ак

. 
 

ч
ас

. 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
, 
ак

. 
ч
ас

. 

6  Промежуточная атте-

стация – 2 часа экзамен 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 

:http://znanium.com/, журналы открытого доступа, словари и справочники, электронные 

библиотечные системы, информационные справочные системы. 

2.Электронно-библиотечная система Университета. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема, трудоемкость в акад.ч. Учебно-методическое обеспечение 

                     Модуль 1 Организационно-экономические основы управления проектами 
1. Тема 4. Планирование проекта, 

2 час. 
1. Управление проектами: учебное пособие/ Поташева 

Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium.com Режим 

доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 
2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 

2020. - 244 c - Znanium.com режим 

доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146 
3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Ива-

нов. - ИД: Феникс, 2020. - 256 c. ЭБС Znanium.com Ре-

жим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 
4.Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 Znanium.com Режим 

доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343 
5 Экономика и управление проектами в социальных 

системах: Учебник/.    Никитаева А. Ю.и др.     
  -Издательство: Южный федеральный университет, 

2019, 208 с. 
-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573 
6.Управление проектами (проектный Экономика): учеб. 

пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 2017. ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 
7. Управление инновационными проектами: Учебное 

пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. 

Ковшов. - М.: Инфра-М, 2020. - 336 c. 
ЭБС Znanium.com Режим досту-

па:http://znanium.com/bookread.php?book=374648 
8.. Управление проектами в современной организации : 

учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб, 

М. И. Нежурина, М. Г. Коротких. - Москва : Изд. Дом 

НИТУ «МИСиС»,2019,264 

с.ЭБСZnanium..com›Каталог›document?id=374844Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

2. Тема 5. Источники информации 

для принятия решений по 

управлению проектами, 24 час. 
3. Тема 6. Управление временем 

проекта, 2 час. 
4. Тема 7. Управление стоимостью 

проекта , 4 час. 
5. Тема 8. Управление рисками 

проекта, 4 час. 
6. Тема 9. Контроль и регулирова-

ние проекта, 2 час. 
7. Защита группового проекта, 14 

час. 

                 Модуль 2  Управление инвестиционным проектированием. 
1. Тема 1 Понятие и сущность сер-

виса и сервисо-

ориентированного бизнеса, 14 

1. Управление проектами: учебное пособие/ Поташева 

Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium.com Режим 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266
http://znanium.com/bookread.php?book=374648
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 52 из 
119 

 

© РГУТИС 

час. доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 
2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Ан-

тонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2020. 

- 244 c - Znanium.com режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146  
3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Ива-

нов. - Рн/Д: Феникс, 2020. - 256 c. ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 
4. Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 Znanium.com Режим досту-

па http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343  
- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573 
5/ Управление инвестициями: Учебник/  Балдин К.В. и 

др. -М., : Дашков и К-М,2016,- 240 с. Znanium.com ›Ка-

талог›document?id=279953 
 
6. Управление проектами (проектный менедж-мент): 

учеб. пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

ЭБС Znanium.com Режим до-ступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 
7. Управление инновационными проектами: Учебное 

пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. 

Ковшов. - М.: Инфра-М, 2020. - 336 c. 
ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374648 
8.. Управление проектами в современной организации : 

учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб, 

М. И. Нежурина, М. Г. Ко-ротких. - Москва : Изд. Дом 

НИТУ «МИ-СиС»,2019,264 

с.ЭБСZnanium..com›Каталог›document?id=374844Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

2. Тема 2.,Основы управления ин-

вестиционным  проектировани-

ем 14 час. 
3. Тема 3.,Текущие затраты на 

проект. Показатели проекта 14 

час. 

4. Тема 5.,Виды и источники инве-

стиционного проекта14 час. 

5. Тема 6. Управление ресурсами 

проекта, 10 час. 

6. Тема 7.,Оценка эффективности 

проекта 4 час. 

7. Защита группового проекта, 18 

час. 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема, трудоемкость в акад.ч. Учебно-методическое обеспечение 

                     Модуль 1 Организационно-экономические основы управления проектами 
1. Тема 1.Введение в управление про-

ектами, 7 час. 

 

1. Управление проектами: учебное пособие/ По-ташева 

Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium.com Режим дос-

тупа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 

2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Анто-

нов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2020. - 

244 c - Znanium.com режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146  

3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. 

- Рн/Д: Феникс, 2020. - 256 c. ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 

4. Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 Znanium.com Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343  

- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573   

2. Тема 2. Цели и критерии качества 

управления проектами, 7 час. 

 

3. Тема 3. Разработка проекта    и 

оценка его эффективности, 7 час. 

 

4. Тема 4. Планирование проекта, 7 

час. 
5. Тема 5. Источники информации 

для принятия решений по управ-

лению проектами, 7 час. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573
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6. Тема 6. Управление временем про-

екта, 7 час. 
5 Экономика и управление проектами в социальных сис-

темах: Учебник/.    Никитаева А. Ю. .и др.     

  -Издательство: Южный федеральный университет, 2019, 

208 с. 

6. Управление проектами (проектный менеджмент): учеб. 

пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 2017. ЭБС 

Znanium.com Режим до-ступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 

7. Управление инновационными проектами: Учебное по-

собие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. 

Ковшов. - М.: Инфра-М, 2020. - 336 c. 

ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374648 

8.. Управление проектами в современной организации : 

учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С.Товб, М. 

И. Нежурина, М. Г. Коротких. - Москва : Изд. Дом НИТУ 

«МИ-СиС»,2019,264 с.ЭБС 

Znanium..com›Каталог›document?id=374844Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

 

7. Тема 7. Управление стоимостью 

проекта, 7 час. 
8. Тема 8. Управление рисками про-

екта, 7 час. 
9. Тема 9. Контроль и регулирование 

проекта, 7 час. 
10. Тема 10. Управление коммуника-

циями и завершением проекта, 7 

час. 
11. Защита группового проекта, 12час. 

                 Модуль 2  Управление инвестиционным проектированием 
1. Тема 1 Понятие и сущность серви-

са и сервисо-ориентированного 

бизнеса, 10 час. 

1. Управление проектами: учебное пособие/ Поташе-

ва Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium.com 

Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 
2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 

2020. - 244 c - Znanium.com режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146  
3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. 

Иванов. - Рн/Д: Феникс, 2020. - 256 c. ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 
4. Управление проектами: практикум/Тихомирова 

О.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 Znanium.com Режим 

доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343  
- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573   
5/ Управление инвестициями: Учебник/  Балдин К.В. 

и др., -М., : Дашков и К-М,2016,- 240 с. Znanium.com 

›Каталог›document?id=279953 
 
6. Управление проектами (проектный менедж-мент): 

учеб. пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 

2017. ЭБС Znanium.com Режим до-ступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 
7. Управление инновационными проектами: Учебное 

пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, 

В.С. Ковшов. - М.: Инфра-М, 2020. - 336 c. 
ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374648 
8.. Управление проектами в современной орга-

низации : учебно-методическое пособие / Г. Л. 

2. Тема 2.,Основы управления ин-

вестиционным  проектированием         

18 час. 
3. Тема 3.Текущие затраты на про-

ект. Показатели про-екта, 10 час. 

4. Тема 4.Основы управления ин-

вестиционным  проектированием        

,10 час. 

5. Тема 5.Виды и источники инве-

стиционного проекта18 час. 

6. Тема 6. Управление ресурсами 

проекта, 18 час. 

7. Тема 7.Оценка эффективности 

проекта, 10 час. 

8. Тема 8.,Методы и направления 

продвижения проекта 8 час. 

9. Защита группового проекта, 20 

час. 
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Ципес, А. С. Товб, М. И. Нежурина, М. Г. Ко-

ротких. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИ-

СиС»,2019,264 с.ЭБС Znanium.com 

znanium.com›Каталог›document?id=374844Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема, трудоемкость в акад.ч. Учебно-методическое обеспечение 

                     Модуль 1 Организационно-экономические основы управления проектами 
1. Тема 1.Введение в управление 

проектами, 6 час. 

 

1. Управление проектами: учебное пособие/ Поташева Г.А. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium.com Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 

2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, 

О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2020. - 244 c - 

Znanium.com режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146  

3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - 

И/Д: Феникс, 2020. - 256 c. ЭБС Znanium.com Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 

4. Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016 Znanium.com Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343  

- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573   

5 Экономика и управление проектами в социальных систе-

мах: Учебник/.    Никитаева А. Ю.и др.     

  -Издательство: Южный федеральный университет, 2019, 

208 с. 

6. Управление проектами (проектный менеджмент): учеб. 

пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 2017. ЭБС 

Znanium.com Режим до-ступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 

7. Управление инновационными проектами: Учебное посо-

бие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - 

М.: Инфра-М, 2020. - 336 c. 

ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374648 

8.. Управление проектами в современной организации : 

учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб, М. 

И. Нежурина, М. Г. Коротких. - Москва : Изд. Дом НИТУ 

«МИ-СиС»,2019,264 с.ЭБС Znanium.com 

znanium.com›Каталог›document?id=374844Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

2. Тема 2. Цели и критерии качест-

ва управления проектами, 8 час. 

 

3. Тема 3. Разработка проекта    и 

оценка его эффективности, 8 час. 

 

4. Тема 4. Планирование проекта, 8 

час. 
5. Тема 5. Источники информации 

для принятия решений по 

управлению проектами, 8 час. 
6. Тема 6. Управление временем 

проекта, 8 час. 
7. Тема 7. Управление стоимостью 

проекта, 8 час. 
8. Тема 8. Управление рисками 

проекта, 8 час. 
9. Тема 9. Контроль и регулирова-

ние проекта, 8 час. 
10. Тема 10. Управление коммуни-

кациями и завершением проекта, 

8 час. 
11. Защита группового проекта, 14 

час. 

                 Модуль 2  Управление инвестиционным проектированием 
1. Тема 1 Понятие и сущность сер-

виса и сервисо-

ориентированного бизнеса, 10 

час. 

1. Управление проектами: учебное пособие/ По-ташева 

Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium.com Режим 

доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 
2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Ан-

тонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 

2020. - 244 c - Znanium.com режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146  

2. Тема 2., 18 час. 
3. Тема 3..Текущие затраты на про-

ект. Показатели про-екта, 10 час.         

4. Тема 4,Основы управления ин-

вестиционным  проектировани-
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ем        10 час. 3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. 

Иванов. - И/Д: Феникс, 2020. - 256 c. ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400 
4. Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 -       210 с.Znanium.com 

Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343  
- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573 
5/Управление инвестициями:Учебник/Балдин К.В. и 

др., -М.,: Дашков и К-М,2016,- 240 

с.Znanium.com›Каталог›document?id=279953 
6. Управление проектами (проектный менедж-мент): 

учеб. пособие / Г.А. Поташева. — М.: ИНФРА-М, 

2017. ЭБС Znanium.com Режим до-ступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 
7. Управление инновационными проектами: Учебное 

пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. 

Ковшов. - М.: Инфра-М, 2020. - 336 c. 
ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374648 
8.. Управление проектами в современной организации : 

учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С.Товб, 

М. И. Нежурина, М. Г. Коротких. - Москва : Изд. Дом 

НИТУ «МИ-СиС»,2019,264 

с.ЭБСZnaniumcom.›Каталог›document?id=374844Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

5. Тема 5,Виды и источники инве-

стиционного проекта 18 час. 

6. Тема 6. Управление ресурсами 

проекта, 18 час. 

7. Тема 7., Оценка эффективности 

проекта10 час. 

8. Тема 8Методы и направления 

продвижения проекта, 8 час. 

9. Защита группового проекта, 28 

час. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции, 

индика-

тора дос-

тижения 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

и индикатора 

достижения 

компетенции 

Раздел  дисци-

плины, обеспе-

чивающий эта-

пы формиро-

вание компе-

тенции, инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспе-

чивающего формирование компетенции, индикатора 

достижения компетенции обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1. 
 

 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573
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 УК 2.1  определяет 

связи между 

поставленны-

ми задачами и 

ожидаемые 

результаты их 

решения, 

формулирует 

проблему, ре-

шение кото-

рой напрямую 

связано с дос-

тижением це-

ли проекта 

Модуль 1. 
Раздел 1. 
Тема 1. Вве-

дение в 

управление 

проектами 
Раздел 2 Все 

темы 
Модуль 2. 
Все темы 
 

 

 

необходимые 

для осуществ-

ления 
профессио-

нальной дея-

тельности 

правовые 

нормы и 
методологиче-

ские основы 

принятия 

управленче-

ского решения 
 

разрабатывать 

план, опреде-

лять целевые 

этапы и основ-

ные 
направления 

работ по про-

екту 

методиками 

разработки 

целей и задач 

проекта 

 УК 2.3 оценивает ре-

шение постав-

ленных задач 

в зоне своей 

ответственно-

сти в соответ-

ствии с запла-

нированными 

результатами 

контроля, при 

необходимо-

сти корректи-

рует способы 

решения задач 

Модуль 1. 
Тема 3. Раз-

работка про-

екта и оценка 

его эффек-

тивности 
Раздел 2 Все 

темы 
Модуль 2. 
Все темы 
 

 

 

необходимые 

для осуществ-

ления 
профессио-

нальной дея-

тельности 

правовые 

нормы и 
методологиче-

ские основы 

принятия 

управленче-

ского реше-

ния, принципы 

определения 

зоны своей 

ответственно-

сти в соответ-

ствии с запла-

нированными 

результатами 

контроля 
 

анализировать 

альтернатив-

ные варианты 
решений для 

достижения 

намеченных 

результатов 
 

методами 

оценки про-

должительно-

сти и стоимо-

сти проекта, а 

также по-

требности в 

ресурсах 

2. ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

 ОПК 4.2   учитывает  

критерии эко-

номической 

эффективно-

сти,  оценки 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономиче-

ских послед-

ствий и разра-

батывает ва-

Модуль 1 Все 

разделы 
 

 
Модуль 2. 
Все темы 

Критерии эко-

номической 

эффективно-

сти, оценку 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономиче-

ских послед-

ствий, а также 

разрабатывать 

варианты ор-

вырабатывать 

организацион-

но-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

условиях 

сложной и ди-

намичной сре-

ды 

навыками на-

ходить и реа-

лизовывать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организаци-

онно-

управленче-

ские решения 

в профессио-

нальной дея-
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рианты  эко-

номически и 

финансово 

обоснованных 

организацион-

но-

управленче-

ских решений 

ганизационно-

управленче-

ских решений 

 тельностии 

оценивать их 

последствия 

3. ПК-2 способен анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на дея-

тельность организации, проводить описание и оценку эффективности решения с точки зрения 

выбранных критериев  

 ПК 2.1 анализирует 

внутренние 

(внешние) 

факторы и ус-

ловия, 

влияющие на 

деятельность 

организации 
  

Модуль 1 Все 

разделы 
 

 
Модуль 2. 
Все темы 

методы сбора, 

анализа, сис-

тематизации, 

хранения и 

поддержания в 

актуальном 

состоянии ин-

формации, 

предметную 

область и спе-

цифику дея-

тельности ор-

ганизации в 

объеме, доста-

точном для 

решения по-

ставленных 

задач 
 

анализировать 

внешнее и 

внутреннее ок-

ружение, фак-

торы и усло-

вия, влияющие 

на деятель-

ность органи-

зации и на про-

ект, 
выявлять, ре-

гистрировать, 

анализировать 

и классифици-

ровать риски  
 

навыками 

оценки эф-

фективности 

каждого ва-

рианта реше-

ния как соот-

ношения ме-

жду ожидае-

мым уровнем 

использова-

ния ресурсов 

и ожидаемой 

ценностью, 

разработки 

комплекса 

мероприятий 

по  миними-

зации 
риска 

 ПК 2.2   проводит опи-

сание и оцен-

ку эффектив-

ности решения 

с точки зрения 

выбранных 

критериев, 

оценку рисков 

и возможных 

социально-

экономиче-

ских послед-

ствий 
4.. ПК- 4 способен проводить анализ решений с точки зрения достижения целевых показателей 

решений,  оценку  ресурсов, необходимых для реализации решений 

 ПК 4.1 учитывает 

действующие 

правовые 

нормы, ресур-

сы и ограни-

чения для ре-

шения задач и 

реализации 

решений 

Модуль 1. 
Раздел 2. 
Тема 7. 

Управление 

стоимостью 

проекта 
Модуль 2 Все 

темы 

предметную 

область и спе-

цифику дея-

тельности ор-

ганизации в 

объеме, доста-

точном для 

решения по-

ставленных 

задач,  теорию 

межличност-

ной и группо-

вой коммуни-

кации в дело-

вом взаимо-

действии 

использовать 

техники эф-

фективных 

коммуникаций, 
оценивать ре-

сурсы, необхо-

димые для усо-

вершенствова-

ния процессов 

и оценивать 

эффективность 

проекта, 
рассчитывать 

период оку-

паемости про-

екта, 
принимать ин-

Навыками 

формирова-

ния предло-

жений по эф-

фективным 

значениям  

целевых клю-

чевых показа-

телей инве-

стиционного 

проекта, 

оценки инве-

стиционных 

процессов 

 ПК 4.2 выбирает оп-

тимальный 

способ реше-

ния задач, 

учитывая це-

левые ориен-

тиры и имею-

щиеся усло-
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вия, ресурсы и 

ограничения 
вестиционное 

решение 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 
Показатель оцени-

вания 
Критерий оценивания 

Этап освоения ком-

петенции 

Знание,  необходимые 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности право-

вых норм и 
методологических ос-

нов принятия управ-

ленческого решения; 

необходимые для осу-

ществления 
профессиональной 

деятельности право-

вых норм и 
методологических ос-

нов принятия управ-

ленческого решения, 

принципов определе-

ния зоны своей ответ-

ственности в соответ-

ствии с запланирован-

ными результатами 

контроля. 
Умение разрабатывать 

план, определять целе-

вые этапы и основные 
направления работ по 

проекту; анализиро-

вать альтернативные 

варианты 
решений для достиже-

ния намеченных ре-

зультатов. 
Владение методиками 

разработки целей и 

задач проекта; мето-

дами оценки продол-

жительности и стои-

мости проекта, а также 

потребности в ресур-

сах. 

Сообщения и док-

лады  с презентаци-

ей,  
тестирование, раз-

бор ситуаций, 
групповой (индиви-

дуальный) проект 
 

Студент продемонстри-

ровал знание,  необхо-

димые для осуществле-

ния 
профессиональной дея-

тельности правовых 

норм и 
методологических ос-

нов принятия управлен-

ческого решения; необ-

ходимые для осуществ-

ления 
профессиональной дея-

тельности правовых 

норм и 
методологических ос-

нов принятия управлен-

ческого решения, прин-

ципов определения зо-

ны своей ответственно-

сти в соответствии с 

запланированными ре-

зультатами контроля. 
Студент продемонстри-

ровал умение разраба-

тывать план, определять 

целевые этапы и основ-

ные 
направления работ по 

проекту; анализировать 

альтернативные вариан-

ты 
решений для достиже-

ния намеченных ре-

зультатов. 
Студент продемонстри-

ровал владение методи-

ками разработки целей 

и задач проекта; мето-

дами оценки продолжи-

тельности и стоимости 

проекта, а также по-

Закрепление способ-

ности определять 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемые результа-

ты их решения, фор-

мулировать пробле-

му, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели 

проекта; оценивать 

решение поставлен-

ных задач в зоне сво-

ей ответственности в 

соответствии с за-

планированными 

результатами кон-

троля, при необхо-

димости корректиро-

вать способы реше-

ния задач 
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требности в ресурсах. 

Знание критериев эко-

номической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий, а также 

разрабатывать вариан-

ты организационно-

управленческих реше-

ний. 
Умение вырабатывать 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности в 

условиях сложной и 

динамичной среды. 
Владение навыками 

находить и реализовы-

вать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности оце-

нивать их последствия 

Сообщения и док-

лады  с презентаци-

ей,  
тестирование, раз-

бор ситуаций, ре-

шение задач 
групповой (индиви-

дуальный) проект 
 

Студент продемонстри-

ровал знание критериев 

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий, а также 

разрабатывать варианты 

организационно-

управленческих реше-

ний. 
Студент продемонстри-

ровал умение выраба-

тывать организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности в ус-

ловиях сложной и ди-

намичной среды. 
Студент продемонстри-

ровал владение навыка-

ми находить и реализо-

вывать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности оце-

нивать их последствия 

Закрепление способ-

ности учитывать  

критерии экономиче-

ской эффективности,  

оценки рисков и 

возможных социаль-

но-экономических 

последствий и разра-

батывает варианты  

экономически и фи-

нансово обоснован-

ных организационно-

управленческих ре-

шений 

Знание методов сбора, 

анализа, систематиза-

ции, хранения и под-

держания в актуаль-

ном состоянии инфор-

мации, предметной 

области и специфики 

деятельности органи-

зации в объеме, доста-

точном для решения 

поставленных задач. 
Умение анализировать 

внешнее и внутреннее 

окружение, факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность органи-

зации и на проект, 
выявлять, регистриро-

вать, анализировать и 

классифицировать 

риски. 
Владение навыками 

Сообщения и док-

лады  с презентаци-

ей,  
тестирование, ре-

шение за-

дач,аудиторная са-

мостоятельная ра-

бота, 
групповой (индиви-

дуальный) проект 
 

Студент продемонстри-

ровал знание методов 

сбора, анализа, систе-

матизации, хранения и 

поддержания в актуаль-

ном состоянии инфор-

мации, предметной об-

ласти и специфики дея-

тельности организации 

в объеме, достаточном 

для решения постав-

ленных задач. 
Студент продемонстри-

ровал умение анализи-

ровать внешнее и внут-

реннее окружение, фак-

торы и условия, 

влияющие на деятель-

ность организации и на 

проект, 
выявлять, регистриро-

вать, анализировать и 

Использование спо-

собности анализиро-

вать внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие 

на деятельность ор-

ганизации; прово-

дить описание и 

оценку эффективно-

сти решения с точки 

зрения выбранных 

критериев, оценку 

рисков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 
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оценки эффективности 

каждого варианта ре-

шения как соотноше-

ния между ожидаемым 

уровнем использова-

ния ресурсов и ожи-

даемой ценностью, 

разработки комплекса 

мероприятий по  ми-

нимизации риска. 

классифицировать рис-

ки. 
Студент продемонстри-

ровал владение навыка-

ми оценки эффективно-

сти каждого варианта 

решения как соотноше-

ния между ожидаемым 

уровнем использования 

ресурсов и ожидаемой 

ценностью, разработки 

комплекса мероприятий 

по  минимизации риска. 

Знание предметной 

области и специфики 

деятельности органи-

зации в объеме, доста-

точном для решения 

поставленных задач, 

теории межличност-

ной и групповой ком-

муникации в деловом 

взаимодействии. 
Умение использовать 

техники эффективных 

коммуникаций, 
оценивать ресурсы, 

необходимые для усо-

вершенствования про-

цессов и оценивать 

эффективность проек-

та, 
рассчитывать период 

окупаемости проекта, 
принимать инвестици-

онное решение. 
Владение навыками 

формирования пред-

ложений по эффектив-

ным значениям  целе-

вых ключевых показа-

телей инвестиционно-

го проекта, оценки ин-

вестиционных процес-

сов. 

Сообщения и док-

лады  с презентаци-

ей,  
тестирование, ауди-

торная самостоя-

тельная работа, 
групповой (индиви-

дуальный) проект 
 

Студент продемонстри-

ровал знание предмет-

ной области и специфи-

ки деятельности орга-

низации в объеме, дос-

таточном для решения 

поставленных задач, 

теории межличностной 

и групповой коммуни-

кации в деловом взаи-

модействии. 
Студент продемонстри-

ровал умение использо-

вать техники эффектив-

ных коммуникаций, 
оценивать ресурсы, не-

обходимые для усовер-

шенствования процес-

сов и оценивать эффек-

тивность проекта, 
рассчитывать период 

окупаемости проекта, 
принимать инвестици-

онное решение. 
Студент продемонстри-

ровал владение навыка-

ми формирования пред-

ложений по эффектив-

ным значениям  целе-

вых ключевых показа-

телей инвестиционного 

проекта, оценки инве-

стиционных процессов. 

Использование спо-

собности учитывать 

действующие право-

вые нормы, ресурсы 

и ограничения для 

решения задач и реа-

лизации решений; 

выбирать оптималь-

ный способ решения 

задач, учитывая це-

левые ориентиры и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограниче-

ния 

 

Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточ-

ной аттестации 
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В качестве внутренней шкалы текущих оценок используется 80 балльная оценка 

обучающихся, как правило, по трем критериям: посещаемость, текущий контроль успе-

ваемости, активность на учебных занятиях. 

Рейтинговая оценка обучающихся по каждой дисциплине независимо от ее общей 

трудоемкости (без учета результатов экзамена/дифференцированного зачета) определяет-

ся по 80-балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между видами кон-

троля рекомендуется устанавливать в следующем соотношении: 

 -посещение учебных занятий (до 30 баллов за посещение всех занятий); 

 -текущий контроль успеваемости (до 50 баллов), в том числе: 

1 задание текущего контроля (0-10 баллов) 

2 задание текущего контроля (0-10 баллов) 

3 задание текущего контроля (0-10 баллов) 

4 задание текущего контроля (0-15 баллов); 

Результаты текущего контроля успеваемости при выставлении оценки в ходе про-

межуточной аттестации следующим образом. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только по результатам сдачи экзаме-

на/дифференцированного зачета. Автоматическое проставление оценки «отлично» не до-

пускается. 

Если по результатам текущего контроля обучающийся набрал: 

71-80 балл — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «хо-

рошо»; 

62-70 баллов — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку 

«удовлетворительно»; 

51-61 балл — обязан сдавать зачет/экзамен; 

50 баллов и ниже — не допуск к зачету/экзамену. 

Технология выставления итоговой оценки, в том числе перевод в итоговую 5-

балльную шкалу оценки определяется следующим образом (таблица1). 

Таблица1 перевода рейтинговых баллов в итоговую 5 — балльную оценку 

 

Баллы 

за се-

местр 

Автоматическая оценка Баллы за за-

чет/экзамен 

Общая 

сумма 

баллов 

Итоговая оценка 

зачтено экзамен min max 

71-80 зачтено 4 (хорошо) 18 20 89-90 4 (хорошо) 

91-100 5 (отлично) 

62-70 зачтено 3 (удовлетворитель-

но) 

15 20 77-990 4 (хорошо) 

51-61 Допуск к зачету/экзамену 11 20 62-75 3 (удовлетворитель-

но) 

76-81 4 (хорошо) 

50 и 

менее 

Не допуск к зачету, экзамену 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля 

и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных 

форм текущего контроля 

 
Средство оценивания – сообщение 
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Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при сообщении 
 

Предел длительности кон-

троля 
3-5 мин. 

Критерии оценки 
 

1.Своевременность представления  (в соответствии 

с выданным заданием)  0-1 балла 
2.Креативность 0- 2 балл 
3.Полнота  раскрытия темы сообщения-0-1 балл 
4.Нетривиальный подход к раскрытию темы сооб-

щения 0-2 балла 
5.Рассказ, а не чтение 0-1 балла 
6.Полная самостоятельность выполнения –0- 1 

балл 
7.Использование различных  ( а не одного)  источ-

ников для подготовки сообщения 0-0- 1 балла 
8.Наличие собственного мнения по рассматривае-

мой теме – 0-1 балл 
9.Полное  соответствие сообщения теме задания – 
0-1 балл 

 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
 

Средство оценивания – доклад с презентацией 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при докладе с презентацией 

 

Предел длительности контроля 10 мин. 
Критерии оценки 
 

- полнота раскрытия темы доклада, 

  -уровень владения материалом,  

- наличие презентационных навыков, 
   - обоснованность и креативность выводов 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
9 – 10 баллов 
 

тема раскрыта полностью, отличные презентацион-

ные навыки выступления, умение держаться перед 

аудиторией, ярко выражены невербальные навыки   

7 – 8 баллов 
 

тема раскрыта полностью,  но не очень выра-

жены презентационные навыки, студент не может 

ответить на вопросы аудитории по теме выступления 

5 – 6 баллов 
 

тема раскрыта поверхностно с ограниченным 

набором слайдов 

3-4 балла тема не полностью раскрыта, имеются суще-

ственные пробелы во владении материалом,  выводы 

не обоснованы 

1-2 балла  тема не соответствует выданному заданию 

0 баллов  доклад не подготовлен 

 
Средство оценивания – тестирование 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий 

Критерии оценки Оценка 
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Выполнено верно заданий 
 

20 правильных ответов - десять баллов 

18-19  правильных ответов -  девять баллов 

16-17 правильных ответов – восемь баллов 

14-15 правильных ответов – семь баллов 

12-13 правильных ответов – шесть баллов 

10-11 правильных ответов – пять баллов 

Менее 10 правильных ответов – повторное 

тестирование 

Средство оценивания – аудиторная самостоятельная работа (2 задачи) 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении задач 

 

Предел длительности контроля 60 мин. 
Критерии оценки 
 

- правильность и полнота решения, 

  - использование различных способов реше-

ния,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

   - демонстрация умений и навыков 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
9 – 10 баллов 
 

обе задачи решены правильно, сделаны 

верные выводы 

7 – 8 баллов 
 

одна задача решена верно, во второй 

есть несущественные недостатки  

5 – 6 баллов 
 

одна задача решена верно, вторая пра-

вильно начата  

3-4 балла обе задачи правильно начаты  

2 балла одна задача в целом решена  

1 балл одна задача в целом решена, но имеют-

ся существенные ошибки 

0 баллов  нет решения 
 

Средство оценивания – решение ситуационных задач (кейсов) 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении ситуационных задач 

(кейсов) 

 

Предел длительности контро-

ля 
От 20  до 40 мин. 

Критерии оценки 
 

– было сформулировано и проанализировано боль-

шинство проблем, заложенных в кейсе (задаче); 
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-

ские методы при работе с информацией; 
– были использованы дополнительные источники ин-

формации для решения кейса(задачи); 
– были выполнены все необходимые расчеты; 
– подготовленные в ходе решения кейса документы 

соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 
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– выводы обоснованы, аргументы весомы; 
– сделаны собственные выводы, которые отличают 

данное решение кейса от других решений 
Показатели оценки  мах 10 баллов 
9 – 10 баллов 
 

-полный, обоснованный ответ с применением необхо-

димых источников, полное соответствие критериям оценки 

7 – 8 баллов 
 

-не совсем полный ответ по поставленной проблеме; 
-  были выполнены не все необходимые расчеты; 
- не были сформулированы и проанализированы все  

вопросы, заложенные в кейсе 
5 – 6 баллов 
 

- неполный ответ; 
- было продемонстрировано недостаточное количест-

во   аналитических методов при работе с информацией; 
- не были подготовленные в ходе решения кейса все 

документы, которые соответствуют требованиям к ним по 

смыслу и содержанию; 
- не были сделаны собственные выводы, которые от-

личают данное решение кейса от других решений 
3-4 балла - неполный ответ; 

- не были продемонстрированы адекватные аналити-

ческие методы при работе с информацией; 
- не были подготовлены в ходе решения кейса доку-

менты, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу 

и содержанию; 
- не были сделаны собственные выводы, которые от-

личают данное решение кейса от других решений 

 
Средство оценивания – решение задач 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении задач 

 

Предел длительности контроля 60 мин. 
Критерии оценки 
 

- правильность и полнота решения, 

  - использование различных способов ре-

шения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

   - демонстрация умений и навыков 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
9 – 10 баллов 
 

задача решена правильно, сделаны 

верные выводы 

7 – 8 баллов 
 

задача решена верно, есть несущест-

венные недоработки 

5 – 6 баллов 
 

 задача решена верно, но нет выво-

дов 

3-4 балла задача правильно начата, есть все 

формулы для решения 

2 балла  задача правильно начата 

1 балл к задаче есть формулы для решения 
 

Средство оценивания – решение ситуационных задач (кейсов) 
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Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении ситуационных задач 

(кейсов) 

 

Предел длительности кон-

троля 
 

Критерии оценки 
 

 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
9 – 10 баллов 
 

-полный, обоснованный ответ с применением необходи-

мых источников, полное соответствие критериям оценки 

7 – 8 баллов 
 

-не совсем полный ответ по поставленной проблеме; 
-  были выполнены не все необходимые расчеты; 
- не были сформулированы и проанализированы все  во-

просы, заложенные в кейсе 
 

5 – 6 баллов 
 

- неполный ответ; 
- было продемонстрировано недостаточное количество   

аналитических методов при работе с информацией; 
- не были подготовленные в ходе решения кейса все до-

кументы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу 

и содержанию; 
- не были сделаны собственные выводы, которые отли-

чают данное решение кейса от других решений 
3-4 балла - неполный ответ; 

- не были продемонстрированы адекватные аналитиче-

ские методы при работе с информацией; 
- не были подготовлены в ходе решения кейса докумен-

ты, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и со-

держанию; 
- не были сделаны собственные выводы, которые отли-

чают данное решение кейса от других решений 

 

 

 

Средство оценивания - выполнение группового проекта 

 
Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении группового проекта 

Предел длительности контроля 30 мин. 
Критерии оценки 

 
– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в проекте; 
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 
– были использованы дополнительные источники информации 

для реализации группового проекта; 
– были выполнены все необходимые расчеты; 
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы соот-

ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 
– выводы обоснованы, аргументы весомы; 
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и предло-

жены практические рекомендации 
Показатели оценки мах 15 баллов 
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0 баллов проект не подготовлен; 
1–2 балла подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
3-4 балла проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности 

формулировок 
5-7 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему 

8-10 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация 
11-12 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем 

требованиям, но презентация условна 
13-15 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскры-

вает тему проекта 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной аттеста-

ции, и шкалы оценки  уровня знаний, умений и навыков при их выполнении   

 

5 семестр 

Форма  промежуточной аттестации – зачет 

Зачет проводится в письменном виде и включает 1 теоретический вопрос и 1 задачу 

Проме-

жуточная атте-

стация 

Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    «Зачет» 

 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия со-

держания вопроса; 

             -   грамотность изложения в   

определенной   логической последо-

вательности; 

             -  использование  терминоло-

гии; 

 демонстрация усвоения 

ранее изученных сопутствующих во-

просов,  устойчивость  знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: 

  - правильность и полнота решения, 

  - использование различных способов 

решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

 

Теоретический вопрос: 

 обучающийся 

показывает всестороннее и 

глубокое  знание  материала, 

 вопрос изложен 

грамотно, соблюдена опреде-

ленная логическая последова-

тельность, 

 точно использу-

ется терминология,  

 демонстрирует    высокую 

степень усвоения ранее 

изученных сопутствующих 

вопросов,  устойчивость  

знаний, 

 подтверждает ос-

воение «знаниевой» состав-

ляющей компетенций, преду-

смотренных программой. 

 

Задача: 

- задача решена правильно и в 

полном  объеме, 

  - использованы как минимум 

2  различных способа решения,  

   - применен верный алгоритм 
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   - демонстрация умений и навыков 

 

решения, 

   - выводы обоснованы и рас-

крывают суть и содержание 

задачи, 

 - подтверждает  овладение 

умениями  и навыками  в рам-

ках компетенций, предусмот-

ренных программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      «Зачет» 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия со-

держания вопроса; 

             -   грамотность изложения в   

определенной   логической последо-

вательности; 

             -  использование  терминоло-

гии; 

 демонстрация усвоения 

ранее изученных сопутствующих во-

просов,  устойчивость  знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: 
 

  - правильность и полнота решения, 

  - использование различных способов 

решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

    - демонстрация умений и навыков 

Теоретический вопрос: 

 обучающийся 

показывает полное   знание  

материала, 

 вопрос изложен 

достаточно грамотно, однако 

частично нарушена определен-

ная логическая последователь-

ность, 

           -  терминология исполь-

зуется не совсем точно,  

           -    демонстрирует  хо-

рошую  степень усвоения ранее 

изученных сопутствующих во-

просов,  устойчивость  знаний, 

            - в целом подтверждает  

освоение «знаниевой» состав-

ляющей компетенций, преду-

смотренных программой. 

 

Задача: 

 

 - задача решена в целом  пра-

вильно 

  - использованы как минимум 

2  различных способа решения,  

   -   алгоритм решения в целом 

верный, 

   - выводы  обоснованы, но не 

полностью раскрывают суть и 

содержание задачи, 

 - в целом продемонстрированы 

необходимые умения и навыки 

в рамках компетенций, преду-

смотренных программой 

 

 

 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия со-

держания вопроса; 

Теоретический вопрос: 

 неполно или не-

последовательно раскрыто со-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 68 из 
119 

 

© РГУТИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Зачет» 

             -   грамотность изложения в   

определенной   логической последо-

вательности; 

             -  использование  терминоло-

гии; 

 демонстрация усвоения 

ранее изученных сопутствующих во-

просов,  устойчивость  знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: 

  - правильность и полнота решения, 

  - использование различных способов 

решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

    - демонстрация умений и навыков 

держание вопроса, но показано 

общее его понимание  и про-

демонстрированы знания, дос-

таточные для дальнейшего ус-

воения материала; 

 усвоены основ-

ные категории по излагаемому 

вопросу, 

 имелись затруд-

нения или допущены ошибки в 

определении понятий, исполь-

зовании терминологии, 

- подтверждено освоение «зна-

ниевой» составляющей  компе-

тенций, предусмотренных про-

граммой, на минимально до-

пустимом уровне 

Задача: 

- задача решена, но не в пол-

ном объеме,  

     -   алгоритм решения в це-

лом верный, 

   - выводы неполные, сделаны 

по отдельным элементам зада-

чи,    

     - подтверждено овладение 

умениями и навыками, преду-

смотренными компетенциями 

программы, на минимально 

допустимом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Неза-

чет» 

. Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия со-

держания вопроса; 

             -   грамотность изложения в   

определенной   логической последо-

вательности; 

             -  использование  терминоло-

гии; 

 демонстрация усвоения 

ранее изученных сопутствующих во-

просов,  устойчивость  знаний 

 

 

 

 

Задача: 

Теоретический вопрос: 

 не раскрыто ос-

новное содержание вопроса; 

 обнаружено не-

знание или непонимание 

большей или наиболее важной 

части  вопроса; 

 допущены серь-

езные ошибки в определении 

понятий,  терминология ис-

пользована неверно или не ис-

пользована, 

 обучающийся 

имеет существенные пробелы в 

знании ранее изученных сопут-

ствующих вопросов,    
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  - правильность и полнота решения, 

  - использование различных способов 

решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

    - демонстрация умений и навыков 

 не подтверждает 

освоение «знаниевой» состав-

ляющей  компетенций, преду-

смотренных программой 

Задача: 

- задача не решена 

 

6 семестр 

Форма  промежуточной аттестации – экзамен 

Экзамен  проводится в письменном виде и включает 1 теоретический вопрос и 2 за-

дачи 

Оценка Критерии оценивания Показатели оцени-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  

    «отлично» 

 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия 

содержания вопроса; 

             -   грамотность изложения 

в   определенной   логической по-

следовательности; 

             -  использование  терми-

нологии; 

 демонстрация ус-

воения ранее изученных сопутст-

вующих вопросов,  устойчивость  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

  - правильность и полнота реше-

ния, 

  - использование различных спо-

собов решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

   - демонстрация умений и навы-

ков 

 

 

 

 

 

 

Теоретический вопрос: 

  - обучающийся показыва-

ет всесторонние и глубокие 

знания программного мате-

риала, 

 последова-

тельно и четко отвечает на 

вопросы билета,  

 демонстриру-

ет способность, делать пра-

вильные выводы, проявляет 

творческие способности в 

понимании, изложении и 

использовании программ-

ного материала;  

 подтверждает 

полное освоение компетен-

ций, предусмотренных про-

граммой 

 

Задача 1: 

- задача решена правильно 

и в полном  объеме, 

  - использованы как мини-

мум 2  различных способа 

решения,  

   - применен верный алго-

ритм решения, 

   - выводы обоснованы и 

раскрывают суть и содер-

жание задачи, 

 - подтверждает  овладение 

умениями  и навыками   в 
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Задача 2 (ситуационная): 
-   формулировка  и анализ  

проблем, заложенных в кейсе (зада-

че); 
– использование  аналитиче-

ских методов при работе с информа-

цией; 
–  использование  дополни-

тельных источников информации для 

решения кейса(задачи); 
– были выполнены все необ-

ходимые расчеты; 
–соответствие  подготовлен-

ных в ходе решения кейса докумен-

тов  требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 
– обоснованность выводов и  

аргументов 
 

 

 

 

 

рамках компетенций, пре-

дусмотренных программой 

 

 

Задача 2 (ситуационная): 
     -  сформулированы и про-

анализированы большинство 

проблем, заложенных в кейсе 

(задаче); 
–  использует  несколько ана-

литических методов при ра-

боте с информацией, 
- использованы  дополнитель-

ные источники  информации 

для решения кейса(задачи), 
- были выполнены все необ-

ходимые расчеты, 
– подготовленные в 

ходе решения кейса докумен-

ты соответствуют требовани-

ям к ним по смыслу и содер-

жанию; 
– выводы обоснованы, 

аргументы весомы, 
             - подтверждает  ов-

ладение умениями и навы-

ками        в рамках компе-

тенций, предусмотренных 

программой 
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     «хорошо» 

 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия 

содержания вопроса; 

             -   грамотность изложения 

в   определенной   логической по-

следовательности; 

             -  использование  терми-

нологии; 

 демонстрация ус-

воения ранее изученных сопутст-

вующих вопросов,  устойчивость  

знаний 

 

 

 

 

 

Теоретический вопрос: 

- обучающийся показывает 

достаточно полное знание-

программного материала, 

основной идополнительной 

литературы;  

 дает подроб-

ный  ответ на  вопрос биле-

та, допуская некоторые не-

точности;  

 демонстриру-

ет хороший уровень освое-

ния материала и в целом 

подтверждает освоение 

компетенций, предусмот-

ренных программой 
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Задача 1: 

  - правильность и полнота реше-

ния, 

  - использование различных спо-

собов решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

   - демонстрация умений и навы-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 (ситуационная): 
-   формулировка  и анализ  

проблем, заложенных в кейсе (зада-

че); 
– использование  аналитиче-

ских методов при работе с информа-

цией; 
–  использование  дополни-

тельных источников информации для 

решения кейса(задачи); 
– были выполнены все необ-

ходимые расчеты; 
–соответствие  подготовлен-

ных в ходе решения кейса докумен-

тов  требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 
– обоснованность выводов и  

аргументов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

    - задача решена в целом  

правильно, 

  - использованы как мини-

мум 2  различных способа 

решения,  

   -   алгоритм решения в 

целом верный, 

   - выводы  обоснованы, но 

не полностью раскрывают 

суть и содержание задачи, 

 - в целом продемонстриро-

ваны необходимые умения 

и навыки  в рамках компе-

тенций, предусмотренных 

программой 

 

Задача 2 (ситуационная): 
     -  сформулированы и про-

анализированы не все  про-

блемы, заложенные в кейсе 

(задаче); 
–  использует 2-3  аналитиче-

ских метода при работе с ин-

формацией, 
- не использованы  дополни-

тельные источники  информа-

ции для решения кей-

са(задачи), 
- были выполнены большин-

ство необходимых расчетов, 
– подготовленные в 

ходе решения кейса докумен-

ты в основном соответствуют 

требованиям к ним по смыслу 

и содержанию; 
– выводы  достаточно обосно-

ваны, 
- в целом подтверждает  

овладение умениями и на-

выками        в рамках ком-

петенций, предусмотрен-

ных программой 
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3 
«удовлетворительно» 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия 

содержания вопроса; 

             -   грамотность изложения 

в   определенной   логической по-

следовательности; 

             -  использование  терми-

нологии; 

 демонстрация ус-

воения ранее изученных сопутст-

вующих вопросов,  устойчивость  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

  - правильность и полнота реше-

ния, 

  - использование различных спо-

собов решения,  

   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

   - демонстрация умений и навы-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 (ситуационная): 
-   формулировка  и анализ  

проблем, заложенных в кейсе (зада-

че); 
– использование  аналитиче-

Теоретический вопрос: 

 неполно или 

непоследовательно раскры-

то содержание материала, 

но показано общее понима-

ние вопроса и продемонст-

рированы умения, доста-

точные для дальнейшего 

усвоения материала; 

 усвоены ос-

новные категории по рас-

сматриваемому  вопросу; 

 имелись за-

труднения или допущены 

ошибки в определении по-

нятий, использовании тер-

минологии,  

- при неполном знании тео-

ретического материала вы-

явлена недостаточная 

сформированность компе-

тенций 

 

Задача 1: 

- задача решена, но не в 

полном объеме,  

     -   алгоритм решения в 

целом верный, 

   - выводы неполные, сде-

ланы по отдельным эле-

ментам задачи,    

     - подтверждено овладе-

ние умениями и навыками, 

предусмотренными компе-

тенциями программы, на 

минимально допустимом 

уровне 

 

 

Задача 2 (ситуационная): 
-  сформулированы, но под-

робно не  проанализированы   

проблемы, заложенные в кей-

се (задаче); 
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ских методов при работе с информа-

цией; 
–  использование  дополни-

тельных источников информации для 

решения кейса(задачи); 
– были выполнены все необ-

ходимые расчеты; 
–соответствие  подготовлен-

ных в ходе решения кейса докумен-

тов  требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 
– обоснованность выводов и  

аргументов 
 

 

 

–  использует 1 аналитиче-

ский метод при работе с ин-

формацией, 
- не использованы  дополни-

тельные источники  информа-

ции для решения кейса (зада-

чи), 
- были выполнены часть  не-

обходимых расчетов, 
– подготовленные в 

ходе решения кейса докумен-

ты не полностью  соответст-

вуют требованиям к ним по 

смыслу и содержанию; 
– выводы  в целом   обоснова-

ны, 
 - подтверждено овладение 

умениями и навыками, пре-

дусмотренными компетен-

циями программы, на ми-

нимально допустимом 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

«неудовлетворительно» 

Теоретический вопрос: 

 полнота раскрытия 

содержания вопроса; 

             -   грамотность изложения 

в   определенной   логической по-

следовательности; 

             -  использование  терми-

нологии; 

 демонстрация ус-

воения ранее изученных сопутст-

вующих вопросов,  устойчивость  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1: 

  - правильность и полнота реше-

ния, 

  - использование различных спо-

собов решения,  

Теоретический вопрос: 

 не раскрыто 

основное содержание во-

проса, 

 обнаружено 

незнание или непонимание 

большей или наиболее 

важной части учебного ма-

териала; 

 допущены 

ошибки в определении по-

нятий, при использовании 

терминологии, 

 обучающийся  

не способен аргументиро-

ванно и последовательно 

его излагать, допускает 

грубые ошибки, 

 не подтвер-

ждает освоение компетен-

ций, предусмотренных про-

граммой 

 

Задача 1: 

 - задача не решена 

 - не подтверждает освое-
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   - верный алгоритм решения, 

   - обоснованность выводов, 

   - демонстрация умений и навы-

ков 

 

Задача 2 (ситуационная): 
-   формулировка  и анализ  

проблем, заложенных в кейсе (зада-

че); 
– использование  аналитиче-

ских методов при работе с информа-

цией; 
–  использование  дополни-

тельных источников информации для 

решения кейса(задачи); 
– были выполнены все необ-

ходимые расчеты; 
–соответствие  подготовлен-

ных в ходе решения кейса докумен-

тов  требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 
– обоснованность выводов и  

аргументов 
 

 

ние компетенций, преду-

смотренных программой 

 

 

Задача 2 (ситуационная): 
сформулированы, но  не  про-

анализированы   проблемы, 

заложенные в кейсе (задаче); 
–  использует неправильно  

аналитические методы при 

работе с информацией, 
- не использованы  дополни-

тельные источники  информа-

ции для решения кейса (зада-

чи), 
- не была выполнена основная 

часть  необходимых расчетов, 
– подготовленные в 

ходе решения кейса докумен-

ты не   соответствуют требо-

ваниям к ним по смыслу и 

содержанию; 
– выводы  не    обоснованы, 
-  не подтверждает освое-

ние компетенций, преду-

смотренных программой 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 

се
м

ес
тр

а 
 

Раздел  дисциплины, обес-

печивающий формирова-

ние компетенции (или ее 

части) 

Вид и содержание 

контрольного зада-

ния 

Требования к выполнению кон-

трольного задания и срокам сдачи  

4/5 

Модуль 1.Раздел 1 

Управление проектом 

как основа развития 

организации 

1. Совокупность до-

машних заданий в 

виде рефератов,  

докладов и эссе. Те-

мы выдаются на 

практических заня-

тиях. 

2.Аудиторное тес-

тирование на опре-

1.Своевременность предоставления, 

полнота раскрытия вопроса. Срок 

сдачи - еженедельно 

 

 

 

2.Критерии оценки тестирования:: 

 

20 правильных ответов - десять 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 75 из 
119 

 

© РГУТИС 

деление  уровня ос-

воения теоретиче-

ских знаний:  

20 тестовых зада-

ний, в каждом зада-

нии 3-4 варианта 

ответа, правильный 

ответ – 1. 

Работа выполняется 

на  4 неделе 5 семе-

стра в аудитории - 

60 мин. 

баллов 

18-19  правильных ответов -  девять 

баллов 

16-17 правильных ответов – восемь 

баллов 

14-15 правильных ответов – семь 

баллов 

12-13 правильных ответов – шесть 

баллов 

10-11 правильных ответов – пять 

баллов 

Менее 10 правильных ответов – по-

вторное тестирование 

8/5 

Раздел 1 Управление 

проектом как основа 

развития организации 1. Совокупность до-

машних заданий в 

виде сообщений и 

докладов. Темы вы-

даются на практиче-

ских занятиях. 

 

2.Аудиторное тес-

тирование на опре-

деление  уровня ос-

воения теоретиче-

ских знаний и прак-

тических умений:  

20 тестовых зада-

ний, в каждом зада-

нии 3-4 варианта 

ответа, правильный 

ответ – 1. 

Работа выполняется 

на   8 неделе 5 семе-

стра в аудитории – 

60 мин. 

  

1.Своевременность предоставления, 

полнота раскрытия вопроса. Срок 

сдачи - еженедельно 

 

2.Критерии оценки тестирования: 

 

20 правильных ответов - десять 

баллов 

19  правильных ответов -  девять 

баллов 

18 правильных ответов – восемь 

баллов 

17 правильных ответов – семь бал-

лов 

16 правильных ответов – шесть бал-

лов 

15 правильных ответов – пять бал-

лов 

14 правильных ответов –четыре 

балла 

13 правильных ответов – три балла 

12 правильных ответов – 2 балла 

11 правильных ответов – 1 балл 

10 и менее правильных ответов – 

повторное тестирование 

14/5 

Раздел 2.Разработка 

проекта и подсистемы 

управления проектами 
Решение задач на 

выявление получен-

ных навыков 

Правильность решения, использо-

вание различных способов решения, 

верный алгоритм решения. 

Обе задачи решены верно - 10 бал-

лов; одна задача решена верно, во 

второй есть несущественные недос-

татки -8 баллов; одна задача решена 

верно, вторая правильно начата - 6 
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баллов; обе задачи правильно нача-

ты - 4 балла; одна задача практиче-

ски решена - 2 балла 

18/5 

Раздел 1 Управление 

проектом как основа 

развития организации 

 

Раздел 2.Разработка 

проекта и подсистемы 

управления проектами 

Групповой  проект 

выполняется на оп-

ределение  уровня 

освоения теоретиче-

ских знаний, полу-

чение практических 

умений  

Студенты получают 

задание  (на группу 

от 5 человек), гото-

вят доклад,  презен-

тацию не менее 18 

слайдов. Работа вы-

полняется на 18 не-

деле 5 семестра в 

аудитории – 90 ми-

нут. 

Проект оценивается следующим об-

разом: 

Доклад – max5 баллов; 

Презентация – max 10 баллов; 

Защита – max 15 баллов; 

Действие в команде – max 5 баллов. 

  
 

4/6 

Модуль 2 1. Совокупность до-

машних заданий в 

виде сообщений, 

докладов с презен-

тацией. Темы выда-

ются на практиче-

ских занятиях 

 

2.Аудиторное тес-

тирование на выяв-

ление уровня освое-

ния теоретических 

знаний:  

20 тестовых зада-

ний, в каждом зада-

нии 3-4 варианта 

ответа, правильный 

ответ – 1. 

Работа выполняется 

на  4 неделе 6 семе-

стра в аудитории - 

60 мин. 

1.Своевременность предоставления, 

полнота раскрытия вопроса. Срок 

сдачи - еженедельно 

 

 

 

 

 

2.Критерии оценки тестирования 

 

20 правильных ответов - десять 

баллов 

19  правильных ответов -  девять 

баллов 

18 правильных ответов – восемь 

баллов 

17 правильных ответов – семь бал-

лов 

16 правильных ответов – шесть бал-

лов 

15 правильных ответов – пять бал-

лов 

Менее 15 правильных ответов – по-

вторное тестирование 

8/6 

Модуль 2 1. Совокупность до-

машних заданий в 

виде сообщений и 

1.Своевременность предоставления, 

полнота раскрытия вопроса. Срок 

сдачи - еженедельно 
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докладов. Темы вы-

даются на практиче-

ских занятиях 

 

 

2.Аудиторное тес-

тирование на выяв-

ление уровня освое-

ния теоретических 

знаний: и практиче-

ских умений 

20 тестовых зада-

ний, в каждом зада-

нии 3-4 варианта 

ответа, правильный 

ответ – 1. 

Работа выполняется 

на  8 неделе 6 семе-

стра в аудитории - 

60 мин. 

 

 

 

2.Критерии оценки тестирования 

 

20 правильных ответов - десять 

баллов 

19  правильных ответов -  девять 

баллов 

18 правильных ответов – восемь 

баллов 

17 правильных ответов – семь бал-

лов 

16 правильных ответов – шесть бал-

лов 

15 правильных ответов – пять бал-

лов 

14 правильных ответов –четыре 

балла 

13 правильных ответов – три балла 

12 правильных ответов – 2 балла 

11 правильных ответов – 1 балл 

10 и менее правильных ответов – 

повторное тестирование 

14/6 

Модуль 2 Решение задач и 

выполнение практи-

ческих заданий, раз-

бор кейсов 

Активное участие, выдвижение но-

вых идей, творческий подход к за-

даниям и разбору ситуаций 

18/6 

Модуль 2 Групповой  проект 

выполняется на вы-

явление уровня ос-

воения теоретиче-

ских знаний и прак-

тических навыков 

по курсу, выявление 

полученных  навы-

ков 

Студенты получают 

задание  (на группу 

4 -  5 человек), гото-

вят доклад,  презен-

тацию - не менее20 

слайдов. Работа вы-

полняется на 18 не-

деле 6 семестра в 

аудитории – 90 ми-

нут. 

Подготовка презентации по темам 

группового  проекта. Проект оцени-

вается по 5-ти бальной шкале. Учи-

тываются оригинальность идеи, ка-

чество и разнообразие используе-

мых методов анализа и расчета, 

возможность использования про-

дукта в реальной коммерческой 

жизни, графическое исполнение 

проекта в виде презентации из 20  

слайдов.  

Оценка «отлично» подразумевает 

исполнение проекта с учетом всех 

предъявленных требований,  

оценка «хорошо»– частичное ис-

пользование современных методов 

создания и продвижения продукта 

на рынок, оценка «удовлетвори-

тельно» – неинтересное, неаккурат-
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ное исполнение презентационной 

части проекта, недостаточная разра-

ботка идеи и ее воплощения.  

Оценка  «.неудовлетворительно»– 

частичное исполнение проекта, не-

возможность его реализации в ком-

мерческой деятельности 

На портале: 26-35 баллов – «отлич-

но», 16-25 баллов – «хорошо», 5-15 

баллов – «удовлетворительно», ме-

нее 5 баллов –

«неудовлетворительно», проект на-

до переделать и защитить повторно 

 

Тесты 

1.Назовите основной признак, характеризующий понятие «проект» 

1. Организация производственной деятельности; 

2. Наличие организационной структуры управления; 

3. Достижение конкретных результатов за ограниченное время; 

4. Взаимодействие проектной организации с внешней средой. 

 

2.Выделите признак, отличающий проект от производственной системы 

1. Однократная, не циклическая деятельность; 

2. Непрерывный производственный процесс; 

3. Периодически повторяющийся выпуск продукции; 

4. Наличие специальной системы управления. 

 

3.Что собой представляет жизненный цикл проекта?  

1. Документ, представляющий характеристику основных параметров проекта; 

2. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 

ликвидации; 

3. Совокупность отдельных работ по реализации проекта; 

4. Период поставки материальных ресурсов. 

 

4.Что собой представляет процесс управления проектом? 

1. Процесс взаимодействия заказчика и исполнителя; 

2. Организационную структуру управления; 

3. Систему методов и технологий используемых для эффективного достиже-

ния определенных в проекте результатов; 

4. Регулярно проводимые совещания персонала, занятого в реализации проек-

та. 

 

5.Что относится к внешней среде проекта? (два ответа) 

1. Сбыт (объем продаж); 

2. Инфляция и курсы валют; 

3.  Порядок лицензирования хозяйственной деятельности; 

4.  Количество и качество установленного оборудования. 
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6.Что относится к внутренней среде проекта? (два ответа) 

1. Уровень существующих и наличие новых технологий; 

2. Персонал, мотивация персонала, корпоративная культура; 

3.  Структура капитала и его оборачиваемость; 

4.  Половозрастная и квалификационная структура населения. 

 

7.Какая структура не относится к организационной структуре управления 

проектами? 

1.  Функциональная; 

2.  Проектная; 

3.  Матричная; 

4.  Венчурная. 

 

8.Назовите принципы построения организационных структур управления 

проектами (два ответа) 

1.  Соответствие структуры финансовым результатам; 

2.  Соответствие структуры производственному процессу; 

3. Соответствие структуры содержанию проекта; 

4.  Соответствие структуры системе взаимоотношений участников проекта. 

 

9.Какие связи между должностями и структурными подразделениями харак-

терны для сложных проектов? 

1.  Вертикальные; 

2.  Горизонтальные; 

3. Диагональные (комбинированные); 

4.  Линейные. 

 

 10.В каком случае не применяются «сложные» организационные структуры? 

1.  Управление проектом реализует заказчик; 

2.  Управление проектом реализует генеральный подрядчик; 

3. Управление проектом реализует специальный менеджер; 

4.  Управление проектом реализует управляющая фирма. 

 

11.Какие механизмы наиболее часто применяются для горизонтальной инте-

грации функциональных структур? 

1.  Заказчики и посредники; 

2. Команды и посредники; 

3.  Менеджеры проекта; 

4.  Инвесторы. 

 

  12.В какой структуре руководитель проекта имеет большие права и полно-

мочия? 

1.  Функциональная структура; 

2.  Слабая матрица; 

3. Сильная матрица; 

4.  Горизонтальная структура. 
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 13.Какая область не входит в функциональные области проектного Менедж-

мента? 

1. Управление стоимостью; 

2. Управление качеством; 

3. Управление производством; 

4. Управление персоналом. 

 

14.Какой процесс не включается в управление стоимостью проекта? 

1. Оценка стоимости; 

2. Формирование сметы и бюджета; 

3. Контроль стоимости; 

4. Классификация затрат. 

 

15.Определите составные элементы методологии управления проектом 

1. Типовые формы и шаблоны; 

2. Привлечение внешних исполнителей; 

3. Вовлечение высшего руководства; 

4. Навыки участников проекта. 

 

 

16.В какую фазу жизненного цикла проекта включается процесс «развитие 

команды»? 

1. Планирование; 

2. Исполнение; 

3. Контроль; 

4. Завершение. 

 

17.Что непосредственно не включается в процессы управления рисками? 

1. Разработка мер реагирования; 

2. Идентификация; 

3. Анализ; 

4. Стимулирование. 

 

18.Какой процесс не входит в систему управления снабжением? 

1. Управление распределением; 

2. Управление поставками; 

3. Управление поездками; 

4. Управление запасами. 

 

19.Что такое структуризация проекта? 

1. Разбивка проекта на иерархические подсистемы и компоненты; 

2. Выделение в проекте разделов; 

3. Определение удельного веса отдельных работ; 

4. Установление связей между отдельными работами. 

 

20. Какая структура не относится к организационной структуре управления 

проектами? 

1. Функциональная; 
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2. Проектная; 

3. Матричная; 

4. Векторная. 

 

21.Выберите причины, по которым может быть отклонена идея проекта (2 

ответа). 

1. Несколько источников исходного сырья; 

2. Высокая стоимость сырья; 

3. Высокая стоимость проекта; 

4. Наличие риска. 

 

22.Анализ рынка включает в себя: (2 ответа) 

1. Анализ качества выпускаемой продукции; 

2. Оценка конкурентоспособности продукции проекта; 

3. Прогноз спроса на продукцию; 

4. Исследование материалоемкости продукции. 

 

23. В рамках технического анализа инвестиционного проекта изучают: (2 от-

вета) 

1. Технико-технологические альтернативы; 

2. Доступность и достаточность потребных ресурсов; 

3. Цена продукции; 

4. Амортизационные отчисления. 

 

            24. При коммерческом анализе решаются вопросы: 

1. Наличие необходимых трудовых ресурсов; 

2. Имеет ли рынок достаточную емкость; 

3. Формы организации производства; 

4. Вероятность изменения цен и его последствия. 

 

 25.Задача экологического анализа: 

1. Исследование уровня загазованности; 

2. Определение степени загрязнения; 

3. Установление потенциального ущерба от реализации проекта окружающей 

среде; 

4. Разработка правил эксплуатации. 

 

26.Социальные результаты проекта включают в себя: 

1. Изменение качества рабочих мест; 

2. Новые организационные решения; 

3. Изменение организационной структуры; 

4. Изменение условий труда. 

 

27.Бизнес-план  проекта не предусмотрен для: 

1. Менеджеров; 

2. Собственников; 

3. Работников; 

4. Кредиторов. 
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28.В бизнес-плане проекта не проводится (не разрабатывается): 

1. Анализ рынка; 

2. Анализ потерь рабочего времени; 

3. Организационный план и управление персоналом; 

4. Оценка степени риска. 

 

29.Какие вопросы рассматриваются в бизнес-плане проекта при оценке сте-

пени риска? (2 ответа) 

1. Слабые стороны предприятия; 

2. План производства; 

3. Вероятность появления новых технологий; 

4. Порядок размещения оборудования. 

 

 30.При анализе рынка рассматриваются вопросы: (2 ответа) 

1. Источники поставки сырья; 

2. Потенциальные потребители продукции; 

3. Потенциальные партнеры; 

4. Доля рынка и возможности ее роста. 

 

 31.В состав финансового раздела проекта  входят: (2 ответа) 

1. Балансовый план; 

2. Отчет о движении денежных средств; 

3. Прогноз новой продукции; 

4. Ценовая политика 

 

 32.Выделите принципы построения организационных структур управления 

проектами: 

1. Соответствие структуры финансовым результатам; 

2. Соответствие структуры производственному процессу; 

3. Соответствие структуры содержанию проекта; 

4. Соответствие структуры системе взаимоотношений участников проекта. 

 

33.Потребность в организации проектно-целевой структуры возникает: 

1. При необходимости координации работы более чем двух подразделений; 

2. При выделении обособленных структурных образований с целью выполнения 

конкретной целевой работы; 

3. При осуществлении определенного проекта; 

4. При создании неформальных органов управления организацией. 

 

34.Какую структуру целесообразно использовать при выполнении организа-

цией разового проекта? 

1. Матричная структура; 

2. Выделенная структура; 

3. Проектно-функциональная структура; 

4. Проектно-целевая структура. 
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35.В каких организационных структурах проектам уделяется меньше всего 

внимания? 

1. Функциональная структура; 

2. Сильная матрица; 

3. Сбалансированная матрица; 

4. Слабая матрица. 

 

 36.Выделите связи между должностями и структурными подразделениями, 

характерные для сложных проектов: 

1. Вертикальные; 

2. Горизонтальные; 

3. Диагональные (комбинированные); 

4. Линейные. 

 

37.Чем отличаются органистические организационные структуры от механи-

стических? 

1. В степени соответствия содержанию работ по проекту; 

2. В степени соответствия системе взаимоотношений участников проекта; 

3. В степени регламентированности обязанностей сотрудников проекта; 

4. В уровне подчиненности сотрудников. 

 

 38.В каком случае целесообразно использовать организационную структуру 

«всеобщего управления проектами»? 

1. Деятельность организации полностью заключается в управлении проектами; 

2. Периодическое выполнение проектов; 

3. Выполнение нескольких проектов сразу; 

4. Проектная и производительная деятельность. 

 

          39.В каком случае не применяются «сложные» организационные структуры? 

1. Управление проектом реализует заказчик; 

2. Управление проектом реализует генеральный подрядчик; 

3. Управление проектом реализует специальный менеджер; 

4. Управление проектом реализует управляющая фирма. 

 

40.Выделите преимущества функциональных организационных структур: (2 

ответа) 

1. Стимулируют деловую и профессиональную специализацию; 

2. Стимулируют функциональную изолированность; 

3. Улучшает координацию в функциональных областях; 

4. Улучшает документооборот. 

 

41.Что относится к недостаткам функциональных организационных струк-

тур? (2 ответа) 

1. Ухудшают использование рабочего времени; 

2. Снижают эффективность достижения общих целей; 

3. Ухудшают организацию труда работников; 

4. Снижают эффективность коммуникаций. 
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42.Какие механизмы наиболее часто применяются для горизонтальной интеграции 

функциональных структур? 

1. Заказчики и посредники; 

2. Команды и посредники; 

3. Менеджеры проекта; 

4. Инвесторы. 

 

          43. Проект можно определить как: 

a) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и ограни-

ченных по ресурсам и времени; 

b) систему целей, результатов, технической и организационной документации, матери-

альных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и ме-

роприятий по их выполнению; 

c) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и 

пр.) документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на 

достижение оригинальной цели. 

 

44. Окружающая среда проекта — это: 

а) совокупность факторов и объектов, непосредственно не принимающих участия в про-

екте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдель-

ными его элементами; 

b) совокупность всех участников проекта и других физических и юридических лиц, заин-

тересованных в его результатах; 

c) совокупность независимых хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с участни-

ками проекта напрямую. 

 

45.Субъекты, самостоятельно реализующие деятельность по проекту или деятель-

ность, результаты которой влияют на проект (взаимодействуют с проектом), — это: 

а) пассивные участники проекта; 

b) активные участники проекта; 

c) косвенные участники проекта. 

 

46. Руководитель проекта относится: 

а) к активным непосредственным участникам; 

b) пассивным участникам; 

c) пассивным непосредственным участникам; 

d) непосредственным участникам; 

e) пассивным косвенным участникам. 

 

47. Инициатором проекта является: 

а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении основной цели результатов 

проекта; 

b) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в достиже-

нии финансовых результатов проекта;cв) субъект, являющийся носителем основной идеи 

проекта и инициативы по его реализации. 

 

48. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 

а) ресурсы, работы, результаты; 
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b) цели, ресурсы, работы; 

c) время, стоимость, качество; 

d) ресурсы, работы, результаты, риски; 

e) цели и мероприятия по их достижению. 

 

49. К видам управленческой деятельности проектом относятся: 

а) анализ; 

b) прогнозирование; 

c) учет; 

d) контроль; 

e) администрирование. 

 

50. Планирование  проекта— это: 

а) определение оптимального результата при заданных ограничениях времени и ресур-

сов; 

b) определение путей, методов и средств достижения поставленной цели; 

c) установление слаженных, сбалансированных, гармоничных отношений между участ-

никами совместного труда; 

d) создание стимулирующих условий труда, при которых каждый работник трудится с 

полной отдачей. 

 

51. Основанный на знании объективных законов и опыте, ведущий к практическим 

результатам творческий акт целенаправленного воздействия субъекта управления 

на объект — это: 

а) управление; 

b) управление проектом; 

c) администрирование; 

d) координация; 

e) управленческое решение. 

 

52. Терминальным проектом можно назвать: 

a)                проект строительства автомобильной дороги 

b)                проект организационного развития предприятия 

c)                проект по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

 

53. Терминальные проекты характеризуют: 

a) неограниченность содержания 

b) четкость и терминальность цели 

c) гибкость организационной структуры 

 

54.. Развивающимся проектом можно назвать: 

a) разработку и внедрение информационной корпоративной системы 

b) управление социально-экономическим развитием мегаполиса 

c) строительство путепровода 

 

55.. Открытым проектом можно назвать: 

a) разработку и внедрение корпоративной информационной системы; 

b) управление социально-экономическим развитием территориальной системы 
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c) строительство муниципальной поликлиники 

 

56.. Ограниченным содержанием и конечной целью обладают: 

a) открытые проекты 

b) терминальные проекты 

c) мультипроекты 

 

57. Неограниченным содержанием и конечной целью обладают: 

a) открытые проекты 

b) терминальные проекты 

c) мультипроекты 

d) никакие из проектов, перечисленных выше 

 

58. Неограниченным содержанием и нетерминальными целями обладают: 

a) открытые проекты 

b) терминальные проекты 

c) мультипроекты 

 

 

 

 

59.. Установите соответствие 

a)  основная ко-

манда 

1. люди и организации, оказывающие влияние на членов основной 

и расширенной команд и на ход работ по проекту, но не вступающие с 

ними в прямое сотрудничество 

b) расширенная 

команда 

2. группа специалистов и организаций, непосредственно работаю-

щих над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом 

c) заинтересо-

ванные стороны 

3. более обширная, чем основная группа, объединяет специалистов 

и организации, оказывающих содействие членам основной группы, но 

не участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его 

целей 

 

60. Установите соответствие: 

a) Мегапроект 1. проекты, реализуемые сразу в нескольких областях деятель-

ности 

b) Смешанные 

проекты 

2. комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и тре-

бующий применения многопроектного управления 

c) Мультипроект 3. целевые программы, содержащие множество взаимосвязан-

ных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами 

и отпущенными на их выполнение временем 

 

61.. Мультипроектное управление охватывает: 

a) несколько одновременно реализуемых проектов 

b) один большой и сложный проект 

c) функциональную деятельность и деятельность по управлению проектами 
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62. Является ли девелопмент примером системы управления терминальным проек-

том: 

a) да 

b) нет 

 

63.. Девелопментом можно назвать: 

a) приобретение объекта недвижимости для самостоятельного использования; 

b) строительство маслобойного завода 

c) приобретение объекта недвижимости, его модернизацию и дальнейшую аренду 

 

64.. Заполните пропуски в таблице: 
Характеристика традиционного управления Характеристика управления проектом 

Стационарное  
Фрагментарное  

Дискретное  
Субъективное  

Линейное  
Внешнее  

Несистемное  

 

65.Выберите наиболее полный список фаз, согласно модели зрелости управления 

проектами в организации: 

a) планирование, организация, контроль; 

b) случайное использование, формальное применение, организации, ориентированные на 

проекты; 

c) управление проектом, программой, портфелем. 

 

66.. Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к социо-

культурным аспектам: 

a) решение проблем; 

b) масштаб; 

c) расписания; 

d) бюджеты. 

 

67.Какой из элементов, согласно интегрированному подходу, относится к техниче-

ским аспектам: 

a) отчеты состояния; 

b) политика; 

c) ожидания клиента; 

d) управление командой. 

 

68. Согласно традиционному логико-структурному подходу к управлению проекта-

ми, предполагается: 

a) интеграция процессов проектного управления и стратегического управления; 

b) систематизация методов; 

c) анализа заинтересованных сторон, проблем, разработку дерева целей проекта, форму-

лировку основных предположений и факторов риска, определение показателей прогресса 
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и составление логико-структурной схемы проекта. 

 

69. Полный перечень подсистем управления проектом включает в себя: 

а) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление ресурсами, управление рисками, интеграцию проекта; 

б) управление содержанием, управление продолжительностью, управление стоимостью, 

управление качеством, управление персоналом, управление материально-техническим 

обеспечением, управление коммуникациями, управление рисками; 

в) планирование, организацию, координацию, активизацию, контроль; 

г) анализ, учет, организацию осуществления, администрирование, экспертизу, бухгалтер-

ский и управленческий учет, торги и контракты, отчетность, оценку; 

д) концептуальное проектирование, проектный анализ, реализацию проекта, мониторинг 

и контроль, завершение проекта. 

 

70.. Содержание проекта — это: 

а) совокупность целей, работ и участников проекта; 

б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 

в) совокупность поставленных целей и связей между ними; 

г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта. 

 

71. При управлении продолжительностью проекта используется: 

а) дерево целей; 

б) сетевая матрица; 

в) структура стоимости; 

г) дерево решений; 

д) график денежных потоков. 

 

72.. Команда проекта — это: 

а) совокупность всех заинтересованных в проекте лиц; 

б) совокупность действующих как единое целое участников проекта, обеспечивающая 

под руководством проект-менеджера достижение целей проекта; 

в) персонал проекта. 

 

73. В качестве финансового результата проекта можно рассматривать: 

а) стоимость произведенной продукции; 

б) достижение необходимого соотношения между доходами и расходами; 

в) внедрение системы бюджетирования проекта. 

 

74. Бюджет проекта — это: 

а) себестоимость продукции проекта; 

б) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта; 

в) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и 

статей доходов, возникающих в результате проекта. 

 

75.. Полный перечень ключевых аспектов качества проекта включает в себя: 

а) качество, обусловленное соответствием результатов проекта рыночным потребностям 

и ожиданиям; качество разработки и планирования проекта; качество выполнения работ; 

качество ресурсного обеспечения проекта; 
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б) концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего ру-

ководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, систем-

ный подход; 

в) планирование качества, обеспечение качества, контроль качества, анализ данных о ка-

честве. 

 

76. Управление закупками представляет собой: 

а) деятельность, направленную на поиск и выбор поставщиков необходимых ресурсов, 

установление с ними деловых отношений, согласование договорной документации и 

приобретение прав на использование ресурсов; 

б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материаль-

ными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества; 

в) деятельность по своевременной доставке материальных ресурсов к местам их исполь-

зования, организацию их приемки, входного контроля, хранения и передачи в использо-

вание. 

 

77.. Управление запасами представляет собой: 

а) деятельность по поиску и выбору поставщиков ресурсов, по организации и проведе-

нию конкурсов (тендеров) на поставку, по управлению контрактами и договорами с по-

ставщиками, по организации поставок, приемки, учета, контроля, хранения и передачи 

ресурсов в производство; 

б) совокупность процедур, правил и работ, направленных на обеспечение оптимального 

запаса ресурсов, необходимого для бесперебойного производства работ; 

в) обеспечение своевременности поставок. 

 

78. В рамках управления коммуникациями проекта в фазе разработки решаются 

такие задачи, как: 

а) определение информационных потребностей участников проекта, проектирование 

структуры документации и баз данных, 

а также создание проекта информационной системы, включающей схемы аппаратной и 

программной составляющих; 

б) разработка технического задания, разработка технического проекта информационной 

системы, создание информационной 

системы, включающей аппаратную и программную составляющие; 

в) определение структуры баз данных, разработка проекта локальной вычислительной 

сети, выбор программного обеспечения, настройка программного обеспечения. 

 

79.. При анализе и оценке рисков проекта используется: 

а) метод критического пути; 

б) метод дерева решений; 

в) симплекс-метод. 

 

80. Снизить риски проекта позволяет: 

а) функционально-стоимостный анализ; 

б) метод сбалансированных показателей; 

в) создание резервов; 

г) календарное планирование; 

д) управление конфликтами. 
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81.. Субконтрактором является: 

а) участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение 

отдельных работ, предоставление продукции или услуг; 

б) участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта; 

в) юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователем ре-

зультатов проекта. 

 

82.. Детальные решения по организационной структуре управления проектом за-

крепляются: 

а) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах 

разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; 

б) календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта; 

в) технических спецификациях, технических заданиях и рабочих проектах. 

 

83. Установите соответствие: 

a) водопад  1) повторение одного и того же набора фаз жизненного цик-

ла, таких как планирование, проектирование, построение 

и оценивание, до тех пор, пока разработка продукта не 

будет завершена 

b) прототипирование 2) разбиение большого объема проектно-конструкторских 

работ на последовательность более малых составляющих 

частей 

c) инкрементное по-

строение  
3) разработка функциональных требований и топологиче-

ское проектирование осуществляются одновременно 

d) спираль  4) линейное упорядочивание фаз, которые могут быть стро-

го последовательными или в некоторой степени перекры-

ваться, ни одна из фаз обычно не повторяется 

 

84. Укажите порядок разделов плана проекта согласно методики ЮНИДО: 

 людские ресурсы  организация производства и накладные 

расходы 

 экономический анализ издержек и 

прибыли 

 место осуществления, строительная 

площадка и экологическая оценка 

 планирование и сметная стоимость 

работ по проекту 

 сырье и материалы 

 финансовая оценка  анализ рынка и стратегия маркетинга 

 инженерное проектирование и техно-

логия 

 предыстория и основная идея проекта 

 резюме исследования   

 

85. Установите соответствие 

a) Внешнее окруже-

ние проекта  
1. существует только во время осуществления проекта 

b) Внутреннее ок-

ружение проекта  
2. существует независимо от проекта 

c) Дальнее окруже- 3. возникает в рамках данного предприятия 
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ние проекта 

d) Ближнее окруже-

ние проекта 
4. не зависит от конкретного предприятия 

 

86. Установите соответствие: 
Заказчик  выдвигает главную идею, готовит предварительное обоснование и пред-

ложения по осуществлению проекта 
Инициатор  определяет основные требования к проекту и обеспечивает его финанси-

рование за счет своих либо привлеченных от спонсоров или инвесторов 

средств 
Менеджер проекта обеспечивает общий контроль и поддержку проекта 
Куратор проекта несет ответственность за достижение целей проекта в рамках бюджета, в 

срок и с заданным уровнем качества 

 

87. Установите соответствие 

a) Управле-

ние про-

граммой  

1. механизм, предназначенный для трансляции стратегии в 

портфель проектов для последующей реализации, планиро-

вания, анализа и переоценки портфеля с целью эффективно-

го достижения стратегических целей организации 

b) Управле-

ние порт-

фелем 

2. особая методология организации, планирования, руково-

дства, координации трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов на протяжении проектного цикла, на-

правленная на эффективное достижение его целей путем 

применения современных методов, техники и технологии 

управления для достижения определенных в проекте ре-

зультатов по составу и объему работ, стоимости, времени, 

качеству и удовлетворению участников 

c) Управле-

ние проек-

том 

3. процесс управления несколькими взаимосвязанными проек-

тами, направленный на повышение эффективности исполь-

зования ресурсов, снижение рисков и успешное завершение 

каждого проекта 

 

88. Укажите иерархию (1 – высший – 5 низший уровень): 

 Стратегический план 

 Подпроект 

 Проект 

 Портфель  

 Программа  

 

89. Установите соответствие: 

a) Определение содержа-

ния 
1. разработка подробного описания содержания проекта 

в качестве основы для принятия будущих решений по 

проекту 

b) Создание ИСР 2. формализация принятия завершенных результатов по-

ставки проекта 

c) Подтверждение содер-

жания 
3. разбиение крупных результатов поставки проекта и 

проектных работ на более мелкие, более управляемые 

элементы 

d) Управление содержани- 4. управление изменениями содержания проекта 
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ем 

 

90. Впишите определения объектов процессов управления содержанием проекта: 

Содержание продук-

та 

 

 

 

Содержание проекта  

 

 

 

91. Установите соответствие в методе предшествования: 

a) Финиш-

старт 
1. Завершение последующей операции зависит от инициации предшест-

вующей операции 

b) Финиш-

финиш 
2. Инициация последующей операции зависит от инициации предшест-

вующей операции 

c) Старт-

старт 
3. Завершение последующей операции зависит от завершения предшест-

вующей операции 

d) Старт-

финиш 
4. Инициация последующей операции зависит от завершения предшест-

вующей операции 

 

92. Установите соответствие: 

a) Анализ сети 

расписания 
1. это метод анализа сети расписания, при котором расписание 

проекта изменяется с учетом ограниченности ресурсов 

b) Метод крити-

ческого пути 
2. это метод анализа сети расписания, применяющийся к модели 

расписания, уже проанализированной методом критического пу-

ти 

c) Выравнивание 

ресурсов  
3. представляет собой метод анализа сети расписания, проводимого 

при помощи модели расписания 

d) Метод крити-

ческой цепи  
4. представляет собой технологию создания расписания проекта 

 

93. Впишите основные процессы управления стоимостью проекта: 

 

 

 

 

 

 

94. Установите соответствие: 

a) Плановый 

объем 
1. общая стоимость выполнения работы в результате плановой опера-

ции или элемента ИСР в течение определенного периода времени 

b) Фактиче-

ский объем 
2. указанный в бюджете объем работы, действительно выполненный в 

результате плановой операции или элемента ИСР в течение опреде-

ленного периода времени 

c) Освоенный 

объем 
3. бюджетная стоимость работы, которая согласно расписания должна 

быть выполнена в результате операции или элемента ИСР к опре-

деленному сроку 
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95. Впишите формулы расчета показателей: 

a) Отклонение по стои-

мости 
 

b) Отклонение по сро-

кам 
 

c) Индекс выполнения 

стоимости 
 

d) Совокупный ИВСР  

e) Индекс выполнения 

сроков 
 

 

96. Установите соответствие: 

a) Бенчмар-

кинг 
1. основная выгода от выполнения требований к качеству заключа-

ется в уменьшении числа доработок, что означает большую про-

изводительность, меньшие затраты, и повышение удовлетворения 

участников проекта 

b) Планирова-

ние экспе-

риментов  

2. совокупная стоимость всех действий, направленных на повыше-

ние качества продукта или услуги и обеспечение их соответствия 

определенным требованиям, а также на предупреждение факто-

ров, способных вызвать снижение качества продукта или услуги и 

их несоответствие требованиям (доработка) 

c) Стоимость 

качества 
3. статистический метод, помогающий определить факторы, способ-

ные оказывать влияние на определенные переменные величины 

продукта или процесса в ходе разработки или производства 

d) Анализ при-

были и за-

трат 

4. включает в себя сопоставление действующего или планируемого 

проекта с другими проектами с целью выработать идеи для усо-

вершенствования и критерии оценки исполнения 

 

97. Установите соответствие: 

a) Диаграмма 

причинно-

следствен-

ных связей 

1. помогают анализировать причины возникновения проблем. Диа-

грамма зависимостей представляет собой графическое отображение 

процесса 

b) Контроль-

ные диа-

граммы  

2. столбиковая диаграмма, отображающая распределение перемен-

ных. Каждая колонка представляет атрибут или свойство пробле-

мы/ситуации 

c) Диаграммы 

зависимо-

стей  

3. иллюстрирует связь различных факторов с возможными проблема-

ми или эффектами 

d) Гистограм-

ма 
4. предназначены для определения, насколько стабильно протекает 

тот или иной процесс и насколько предсказуемо его развитие  

 

98. Установите соответствие: 

a) Планирование управления 

рисками 
1. количественный анализ потенциального влияния 

идентифицированных рисков на общие цели про-

екта 

b) Идентификация рисков 2. расположение рисков по степени их приоритета 

для дальнейшего анализа или обработки путем 

оценки и суммирования вероятности их возникно-
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вения и воздействия на проект 

c) Качественный анализ рис-

ков 
3. определение того, какие риски могут повлиять на 

проект, и документальное оформление их характе-

ристик 

d) Количественный анализ 

рисков 
4. выбор подхода, планирование и выполнение опе-

раций по управлению рисками проекта 

 

 

              Кейсы (ситуационные задания) 

                                                               Кейс 1. 

Производственно – сервисноемуниципальное предприятие «Надежные двери» было ор-

ганизовано в начале текущего года. Основные направления деятельности: 

- производство и установка металлических дверей и решеток на окна; 

- установка различных видов сигнализации. 

Предприятие расположено на окраине города, имеет небольшой цех металлоизделий, ос-

нащенный современным оборудованием, что позволяет фирме выпускать продукцию вы-

сокого качества и различных модификаций. Персонал фирмы является достаточно спло-

ченным коллективом единомышленников. 

Задания  по кейсу: разработать проект по развитию деятельности  муниципального пред-

приятия «Надежные двери , для этого: 

1. Сформулировать миссию фирмы. 

2. Определить основные цели проекта, распределив их по сферам деятельности и по 

времени. Представить цели графически в виде дерева целей. 

3. Оценить влияние на фирму факторов внешнего окружения проекта  различными 

методами. Сделать выводы. 

4. Разработать новую организационную структуру управления, в том числе для 

управления проектом. 

5. Провести SWOT-анализ и сделать выводы о возможной эффективности предлагае-

мого проекта 

 

  Кейс 2. 

Торговая фирма «Ардом» специализируется на реализации и сервисном обслуживании 

бытовой техники: холодильников, морозильных камер, газовых и электрических плит, 

СВЧ - печей, стиральных машин и пылесосов. Имеет два магазина в городе, оснащенных 

современным торговым оборудованием и материальную базу по ремонту бытовой техни-

ки. Направления деятельности: 

- продажа бытовой техники; 

- гарантийное обслуживание и постгарантийный ремонт. 

   В текущем году отмечается падение спроса на товары потребительского назначения, в 

том числе и на бытовую технику. По оценке экспертов, эта тенденция должна сохранить-

ся в ближайшие два года. Фирма имеет хорошо налаженные связи с поставщиками быто-

вой техники, но число поставщиков невелико. 

          Задания  по кейсу: разработать проект  по совершенствованию деятельности Торго-

вой фирма «Ардом»,  для этого: 

 
1.Сформулировать миссию фирмы. 

      2..Определить основные цели проекта, распределив их по сферам деятельности и по 

времени. Представить цели графически в виде дерева целей. 
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      3.Сформулировать содержание проекта. 

      4.Оценить влияние на фирму факторов внешнего окружения проекта  различными ме-

тодами. Сделать выводы. 

5.Предложить новую организационную структуру управления, в том числе для 

управления проектом. 

      6 Провести SWOT-анализ, SPACE- анализ, Портер-анализ и сделать выводы об  эф-

фективности предлагаемого проекта 

 

Кейс 3  

.Обосновать выбор оснований для декомпозиции и построить иерархические 

структуры работ исходя из следующего перечня пакетов работ для проекта по сооруже-

нию объекта инвестирования. 

Внутренняя отделка  

Закупка оборудования 

Земляные работы 

Инжиниринг  

Концепция управления 

Крыша 

Материально-техническое снабжение 

Монтаж 

Монтаж оборудования 

Начало работы объекта 

Начало работы объекта 

Несущие конструкции 

Общая концепция 

Ограждающие конструкции 

Отделочные работы 

Перечень пакетов работ: 

Планирование и проектирование 

Подготовка строительства 

Приемка строительства 

Приемка технологического оборудования 

Пуско-наладочные работы 

Рабочие станки 

Складское оборудование 

Создание команды проекта 

Строительное проектирование  

Строительные работы 

Тестирование 

Технологическое проектирование 

Транспортные устройства 

Управление инжинирингом 

Управление снабжением 

Управление строительством 

Устройство фундаментов 

 

Кейс 4. 
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Инвестору сделали предложение приобрести офисное здание полезной площадью 

15000 кв.м. На момент предложения оно сдается в аренду единственному арендатору, 

имеющему высший рейтинг платежеспособности. Ежегодная абсолютная величина 

арендной платы рассчитывается, исходя из ставки 14 долларов за кв.м. в год, и выплачи-

вается авансом. Срок аренды истекает через 4 года. Арендатор уведомил хозяина, что в 

конце срока он освободит помещения. 

По мнению оценщика, после отъезда сегодняшнего арендатора лучшим и наиболее 

эффективным использованием здания будет его перемоделирование под три офисных 

секции – площадью 5000 кв.м каждая. Есть основания полагать, что в этом случае все 

секции можно будет сдавать в аренду за 22 доллара за кв.м в течение пятого года. Пере-

моделирование здания обойдется в 25000 долларов. 

Предполагается, что в течение пятого года на перестройку здания потребуется пол-

года, а в оставшиеся месяцы оно будет занято арендаторами в среднем на 1/3. Постоян-

ные расходы должны составить за год 50000 долларов, операционные расходы – 15% от 

годовых рентных поступлений. 

В течение шестого года ожидается, что пустовать будет только одна секция. Ставка 

арендной платы, фиксированные и операционные расходы составят 22 доллара за кв.м, 

55000долларов и 15% соответственно. 

Ожидается, что с седьмого по десятый год заполняемость возрастет до 90%. Аренд-

ная ставка за 1 кв.м составит в 7-м, 8-м, 9-м и 10-м годах 23, 24, 25 и 26 долларов соот-

ветственно. Постоянные расходы будут возрастать на 5000 долларов ежегодно, начиная с 

седьмого года. Доля операционных расходов останется прежней. По оценкам, через 10 

лет данное здание можно будет продать   не  менее,   чем   за 4   млн.   долларов.     На 

ближайшие 4 года, когда  

здание будет арендовано первым арендатором, ставка дохода составит 9%. На вторую 

часть прогнозного периода ставка дохода оценивается в 10%. Для реверсии принята став-

ка дисконтирования в 11%. Инвестору сделали предложение приобрести это офисное 

здание за 3 млн. долларов. Каков ваш ответ? Используя приведенную информацию, рас-

считайте текущую стоимость данного объект. Ответ обоснуйте и сделайте выводы.. 

 

Кейс 5. 

Крупный гостиничный комплекс был организован в процессе приватизации в начале 90-х 

годов. Комплекс представлен одноместными и двухместными номерами со всеми удоб-

ствами в количестве 108 номеров. Предприятие не меняло организацию своей работы. 

Незначительная конкурентная среда позволяла фирме иметь стабильное положение и хо-

роший доход. Но в последние годы в городе построено несколько современных гостиниц, 

то есть прослеживается четкая тенденция к росту конкуренции в гостиничном бизнесе. 

Это привело к тому, что доходы гостиничного комплекса резко упали. 

             Задания  по кейсу: разработать проект  по совершенствованию деятельности гос-

тиничного комплекса,  для этого: 

1.Сформулировать миссию фирмы. 

      2..Определить основные цели проекта, распределив их по сферам деятельности и по 

времени. Представить цели графически в виде дерева целей. 

      3.Сформулировать содержание проекта. 

      4.Оценить влияние на фирму факторов внешнего окружения проекта  различными ме-

тодами. Сделать выводы. 

5.Предложить новую организационную структуру управления, в том числе для 

управления проектом. 
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      6 Провести SWOT-анализ, SPACE- анализ, Портер-анализ и сделать выводы об  эф-

фективности предлагаемого проекта 

 

Кейс 6. 

Проанализировать представленные данные и определить возможные альтернатив-

ные конкурентные стратегии. Обосновать выбор стратегии, условия ее использования и 

риски. 

 

Определение притягательности рынка 

Критерий оценки 
Удельный 

вес, % 
Качественная оценка 

Оценка в 

баллах 

1. Рост рынка 40 За 5 лет - 4% ежегодно 80 

2. Возможность для измене-

ния цен 20 
Цены сильно меняются в зависимо-

сти от качества  70 

3. Сложность вступительных 

барьеров 
30 

Большая для вновь входящих 
90 

4. Власть клиентов 10 Относительно слабая 50 

Итого    

 

 

Кейс 7. 

Туристическая  фирма «Меридиан» была основано в 1993 году бывшими служащими го-

сударственного туристического агентства «Спутник». Представляет следующие виды ус-

луг: 

- организация и продажа туров по стране и за рубежом посредством подписания контрак-

тов с российскими и зарубежными партнерами; 

- организация экскурсий по городу и области. 

Фирма имеет офис в центре города и два автобуса. Фирма занимает достаточно прочную 

позицию на рынке туристических услуг. Она имеет ряд конкурентных преимуществ на 

рынке, связанных с длительностью пребывания на нем, определенным опытом работы и 

известностью фирмы. Но в последние два года уровень объема предоставляемых услуг 

снизился, при этом прибыль организации несколько выросла. Организационная структу-

ра, сформированная при создании предприятия, в настоящее время не является достаточ-

но эффективной, так как не позволяет фирме быстро реагировать на изменение внешней 

среды.  

            Задания  по кейсу: разработать проект  по совершенствованию деятельности тури-

стическойфирмы «Меридиан»,  для этого: 

1.Сформулировать миссию фирмы. 

      2..Определить основные цели проекта, распределив их по сферам деятельности и по 

времени. Представить цели графически в виде дерева целей. 

      3.Сформулировать содержание проекта. 

      4.Оценить влияние на фирму факторов внешнего окружения проекта  различными ме-

тодами. Сделать выводы. 

5.Предложить новую организационную структуру управления, в том числе для 

управления проектом. 
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      6 Провести SWOT-анализ, SPACE- анализ, Портер-анализ и сделать выводы об  эф-

фективности предлагаемого проекта 

 

Кейс 8. 

Проанализировать представленные данные и предложить стратегию деятельности, а так-

же конкретный проект  по использованию сильных сторон предприятия и ликвидации 

слабых. 

Обосновать условия использования данного проекта  и его  риски. 

 

Сильные и слабые стороны предприятия 

 

 

Относительные 

преимущества в 

конкуренции 

Удель-

ный вес, 

% 

Хуже Лучше 
Сильнейший 

конкурент 
Мероприятия 

-2 -1 0 +1 +2 

1. Цены 30      Конкурент А  

2. Соблюдение сро-

ков поставки 
30 

     Конкурент Б, 

конкурент А 

 

3. Качество 30      Конкурент А  

4. Сеть сбыта 10      Конкурент Б  

Итого         

 

Задание 1. 

На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа про-

екта  и сделать выводы. 

Четко проявляемая компетентность команды. 

Увеличение продаж товаров-заменителей, изменение вкусов и потребностейпокупа-

телей. 

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки. 

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии. 

Наличие стратегии.  

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами. 

Ожесточение конкуренции. 

Расширение диапазона производства товаров. 

Усиление требований поставщиков. 

Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности. 

Рыночное искусство ниже среднего. 

Слабая сеть распределения. 

Непоследовательность в реализации стратегии. 

Уменьшение нестабильности бизнеса. 

Эффективное управление. 

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. 

Недостатки в политике продвижения продукции. 

Высокое искусство НИОКР. 

 

Задание 2. 

Модифицированная матрица БКГ 
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50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

 

20% 

Т 

15% 

10% 

5% 

0% 

- 

5% 

          

    *Группа 2     

          

          

          

 *Группа 3        

          

          

 * Группа 

4 

      Группа 

1 

 * Группа 

5 

      * 

* Группа 

6 

        

0% 

5% 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

 

Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - виды товаров (услуг). 

На рисунке представлена матрица БКГ по конкретному предприятию. Необходимо: 

1. Охарактеризовать группы товаров в соответствии с их расположением в 

квадрантах матрицы. 

2. Обосновать стратегии по отношению к различным группам товаров, исходя 

из анализа матрицы БКГ. 

3. Предложить  проект по перспективному развитию производства.  

 

Задание 3. 

В среде MSExcelили MSProject 2003 (2007) сформируйте график Гантта для под-

готовки проекта  в соответствии с рекомендациями.. 

 

          Задание 4. 

На основании приведенных данных оценить степень конкуренции, выявить и обос-

новать наиболее серьезного конкурента. Провести анализ конкурентов с помощью раз-

личных методов. Сделать выводы. 

Определение относительных преимуществ в конкуренции 

 

Относительные 

преимущества в 

конкуренции 

Удельный 

вес, % 

Данное пред-

приятие 

Конкурент 

1 

Конкурент  

2 

Конкурент 

3 

Баллы 

0-100 

Баллы 

 0-100 

Баллы 

0-100 

Баллы  

0-100 

1. Цены 25 80 70 60 80 

2. Имидж 20 100 90 70 90 

3. Качество 35 100 80 50 100 
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4. Ассортиментный 

набор 

20 80 90 80 60 

Задание 5. Модифицированная  матрица - БКГ 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

 

20% 

Т 

15% 

10% 

5% 

0% 
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5% 

          

    * Груп-

па 

4     

        * Груп-

па 

5 

          

          

 * Груп-

па 

3        

          

          

       * Груп-

па 

6  

*Группа  2         

  * Груп-

па  

1       

0% 

5% 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50

% 

Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - виды товаров (услуг). 

На рисунке представлена матрица БКГ по конкретному предприятию. Необходимо: 

1. Охарактеризовать группы товаров в соответствии с их расположением в 

квадрантах матрицы. 

2.Предложить стратегии по отношению к различным группам товаров, исходя 

из анализа матрицы БКГ. 

3. Обосновать стратегию деятельности предприятия в целом по перспективному 

развитию производства. 

 
Задание 6. 

Распределить нижеприведенные факторы по конкурентным силам М.Портера, выде-

лив конкурентные преимущества проекта. 

Увеличение продаж товаров-заменителей, изменение вкусов и потребностейпокупате-

лей. 

Снижение входных барьеров в выходе на рынок. 

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии. 

Наличие стратегии у конкурентов. 

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами. 

Ожесточение конкуренции. 

Расширение диапазона производства товаров. 

Усиление требований поставщиков. 

Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности. 
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Рыночное искусство ниже среднего. 

Слабая сеть распределения. 

Непоследовательность в реализации стратегии. 

Ослабление нестабильности бизнеса. 

Эффективное управление. 

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. 

Недостатки в политике продвижения товаров. 

Высокое искусство НИОКР. 

Ослабление приверженности покупателей к данной торговой марке 

Низкая стоимость переориентации. 

 

Сделать выводы об интенсивности конкурентных сил. 

 

        Задачи 

 

Задача 1. 

Инвестор предоставил займ фирме для реализации проекта размером 10000 д.е. на 5 

лет. В конце каждого года он получает 900 д.е., а по истечении пяти лет ссуда будет пол-

ностью возвращена. Для подобных займов на рынке установилась ставка дохода в 11% 

годовых. Какова чистая текущая стоимость подобного инвестирования капитала? 

 

Задача  2. 
 Инвестор приобрел недвижимость и сдает ее в аренду на 10 лет с получением сле-

дующих сумм чистого рентного дохода, выплачиваемого авансом: 

Годовая арендная плата, 

выплачиваемая авансом по годам, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 

Ожидается, что к концу срока аренды недвижимость будет стоить 3000 тыс. рублей. 

Какова текущая стоимость данного имущества, если рыночная ставка процента для дан-

ного типа недвижимости 11%. 

Задача 3. 

Начальные инвестиции в новый проект составили 10 млн. руб., включая 1 млн.руб. 

прироста чистого оборотного капитала. Норма амортизации равна 16%. Срок функцио-

нирования проекта – 5 лет. Налог на прибыль составляет 20 %. Инвестиционная прибыль 

в первый год составит 2 млн. руб., во второй - 3, в третий – 4, в четвертый – 3,5, в пятый 

– 1,5 млн. руб. Определить интегральный эффект от проекта и внутреннюю норму рента-

бельности.  Расчетная ставка % -15 %. 

Задача 4. 

 Фирма должна выбрать из двух предложенных инвестиционных проектов, исполь-

зуя данные о денежных потоках, если стоимость капитала 12%. 

Проекты Денежный поток по годам (тыс. руб.) 

0 1 2 3 

А -3000 0 2100 2000 

В -3000 2800 1000 50 

 

Задача 5. 
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Для финансирования инвестиционного проекта предприятие получило в коммерче-

ском банке ссуду в 2 млн. рублей на 2 года под 25% годовых. Однако по истечении этого 

срока предприятие не погасило ссуду. Банк согласился продлить ее еще на 2 года, но уже 

под 35%. Какова будет окончательная сумма погашения ссуды? 

Задача 6. 

Фирма имеет свободные денежные средства в сумме 8000д.е. для осуществления 

финансового проекта, а именно инвестировать в ценные бумаги: акции или облигации. 

По акции выплачивается ежегодный постоянный дивиденд 200д.е., ожидаемая норма те-

кущей доходности акций данного типа 15% в год. Стоимость облигации предприятия по 

номиналу составляет 1000д.е., облигация была выпущена на три года, а до срока ее по-

гашения осталось два года. Процентные выплаты по ней осуществляются ежегодно по 

ставке 10% к номиналу, ожидаемая норма прибыли по облигациям такого вида 13,5%. 

Какое решение принять фирме, чтобы обеспечить наибольшую доходность финансовых 

инвестиций? 

          Задача 7. 

В соответствии с принятой дивидендной политикой компания ограничила выплату 

дивидендов в предстоящие три года суммой 80 д.е., в последующие пять лет она обяза-

лась выплачивать постоянные дивиденды в размере 100 д.е. Норма ожидаемой доходно-

сти акций данного типа составляет 23% в год. Какова текущая рыночная стоимость ак-

ций? 

 

 

Задача 8. 

Оценить и обосновать уровень проекта муниципального предприятия по следую-

щим данным: 

Издержки производства, тыс. руб.: 

оплата труда – 3000,0; 

аренда – 152,0; 

коммерческие  услуги – 300,0; 

сумма % за банковский кредит - 151,1 (по ставке 24 %  годовых).  

Затраты внепроизводственные – 1805,0. 

Стоимость ОПФ – 2080,0. 

Срок службы - 5 лет. 

Затраты на 1 руб. реализации - 78 коп. 

Определить возможное изменение прибыли, если с 1 рубля основных производст-

венных фондов планируется получить на 75 коп. больше услуг, а загрузка оборотных 

средств составит 0,15 руб. по сравнению с 0,17 руб. в предшествующем периоде. 

Задача  9. 

Оценить вероятные суммы потерь и степень риска проекта.  Рассчитать критиче-

ский объем продаж и точку безубыточности. Для решения используйте данные, приве-

денные в таблице. Сделайте выводы. 

Таблица 

1. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб. 600 

2. Оплата труда, всего, тыс. руб. 400 

3. Стоимость оборудования, тыс. руб. 480 

4. Объем реализации, тыс. руб. 2300 
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5. Оборотные средства, тыс. руб. 

в том числе оборотные фонды 
300 

210 

6. Аренда и коммунальные платежи, тыс. руб. 150 

7. Реклама и маркетинг, тыс. руб. 100 

8. Оплата труда управленческого персонала, тыс. руб. 180 

9. Норма амортизации, % 10 

10. Объем производства, тыс. ед. 7,5 

 

Задача 10. 
Продовольственная компания рассматривает заключение контракта с местной ад-

министрацией о поставке обедов в школы. Срок контракта 5 лет. Из анализа получены 

следующие данные: 

- начальная стоимость инвестиций на оборудование – 2000 тыс. руб; 

- цена обедов 150 руб. в течение первых трех лет, затем 186 руб.; 

- стоимость продуктов 100 руб. в течение первых трех лет, затем 130 руб.; 

- аренда помещения – 260 тыс. руб. в год. 

- транспортные расходы – 200 тыс.руб. в год 

Прогноз относительно количества продаваемых в год блюд приведен в таблице. 

Ставка процента – 14% годовых. Принять решение о целесообразности инвестирования. 

 

Год 1 2 3 4 5 

Количество блюд, тыс.шт. 30 32 32 33 33 

 

Рассчитать: 

- чистую текущую стоимость; 

- внутреннюю норму рентабельности инвестиций; 

- срок полного возмещения инвестиций. 

Задача 11. Согласно приведенным данным по методу EVAпроведите анализ эффек-

тивности проекта 

 

 

 

Данные проекта А, млн. руб. 

 
Наименование укрупненных статей затрат Плановый 

объем 
Освоенный 

объем 
Фактический 

объем 
1. Стратегическая часть    
1.1. Планирование проекта 50 50 45 
1.2. Подготовка строительства 80 75 75 
1.3. Строительные работы 120 120 120 
1.4. Отделочные работы 250 230 225 
1.5. Управление строительством 180 180 170 

    
2. Технологическая часть    
2.1. Технологическое проектирование 300 290 290 
2.2. Закупка оборудования 500 450 420 
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2.3. Монтаж 110 100 70 
2.4. Тестирование 70 20 10 
2.5. Управление снабжением 120 20 20 
2.6. Управление инжинирингом 95 90 70 

    
3. Испытания и пуск фабрики    
3.1. Приемка строительства 20 10 7 
3.2. Приемка технологического оборудования 50 20 10 
3.3. Пуско-наладочные работы 90 30 20 
3.4. Начало работы фабрики 150 30 10 

 

Задача 12. Согласно приведенным данным по методу EVAпроведите анализ эффектив-

ности проектов с целью выбора типового. 

Данные проектов 

 Проект 1 Проект 2 Проект 3 

Вариант 1 

Плановый объем, тыс. руб. 500 500 500 

Освоенный объем, тыс. руб. 350 400 450 

Фактический объем, тыс. руб. 320 390 450 

Вариант 2 

Плановый объем, тыс. руб. 500 700 600 

Освоенный объем, тыс. руб. 450 700 570 

Фактический объем, тыс. руб. 450 690 570 

Задача.13. 

Определить точку безубыточности и критический объем продаж по инвестицион-

ному проекту, если известно:  

- материальные затраты - 800 тыс. руб.;  

- стоимость ОПФ - 380 тыс. руб.;  

- оплата труда - 450 тыс. руб.; 

в том числе оплата труда рабочих – 250 тыс. руб.: 

- аренда - 100 тыс. руб.; 

- расходы на рекламу и маркетинг - 80 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги - 120 тыс. руб.; 

- взят кредит в банке в сумме 500 тыс. руб. (20% годовых); 

- имеются ценные бумаги на сумму - 1000 тыс. руб. (ставка дивиденда - 21%); 

- реализовано неиспользуемого оборудования и запасов сырья на сумму 80тыс. руб., 

расходы по реализации составили - 15 тыс. руб.; 

- прибыль на 1 рубль реализации - 18 коп.; 

- объем выпуска услуг  – 6 тыс.ед.; 

- норма амортизации – 16,7%. 

Найти общую сумму доходов предприятия., которой оно может располагать для 

реализации проекта. 

 

Задача 14. 

В таблице приведены данные о деятельности  предприятия за отчетный период. 

Таблица 
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№ 

п/п 
 ед. измерения 

отчетный пе-

риод 

1. Объем реализации услуг и продукции тыс. руб. 8804,0 

2. Себестоимость услуг и продукции, всего 

 

тыс. руб. 

 

6205,0 

 
3. Стоимость оборудования тыс. руб. 2880,0 

4. Внереализационные доходы  тыс. руб. 385,0 

5. Сумма банковского кредита тыс. руб. 600 

6. Срок возврата кредита год 1 

 

Определить чистую прибыль предприятия и предложить направления ее использо-

вания, если в планируемом периоде предполагается увеличить объем реализации за счет 

осуществления проекта по росту производственных мощностей и обновлению  оборудо-

вания на 70 %. 

Как изменится распределение прибыли, если предприятие преобразуется в акцио-

нерное общество, уставной капитал которого разделен на 10 тысяч привилегированных 

акций на сумму 1 млн. руб., 100 тысяч обыкновенных акций на сумму 10 млн. руб. и 5 

тысяч облигаций на сумму 2 млн. руб. 

Дивиденды по привилегированным акциям -22%,  купонный % по облигациям – 

20%. 

 

 

 

Задача 15. 

Определить чистую прибыль предприятия и направления ее использования, если 

известно: 

материальные затраты                                     800 тыс., руб.; 

стоимость ОПФ                                                380 тыс. руб.; 

срок службы                                                      6 лет; 

оплата труда                                                       450 тыс. руб.; 

в том числе 

оплата труда управленческого персонала        180тыс. руб.; 

аренда                                                                  100 тыс. руб.; 

расходы на рекламу и маркетинг                      80 тыс. руб.; 

коммунальные услуги                                        120 тыс. руб. 

взят кредит в банке в сумме                               500 тыс. руб. (20% годовых); 

имеются ценные бумаги на сумму 1000 тыс. руб. (ставка дивиденда-22%.) 

реализовано неиспользуемого оборудования и запасов сырья на сумму 80 тыс. 

руб., расходы по реализации составили 15 тыс. руб.;  

затраты на 1 рубль реализации 76 коп. 

Необходимо реализовать проект по модернизации  65% ОПФ. Предприятие явля-

ется АО. Уставной капитал разделен на 1000 акций, номинальная стоимость – 1000 руб., 

15% из них - привилегированные, дивиденды по привилегированным акциям установ-

лены в размере 25 %. 

 

Задача 16. 
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Рассчитать границы зон риска и построить график. Определить критический объем 

продаж и точку безубыточности. Для решения используйте следующие данные: 

затраты на сырье и материалы  6000 тыс. руб.; 

оплата труда     4000 тыс. руб.; 

стоимость оборудования   1800 тыс. руб.; 

объем реализации    15000 тыс. руб.; 

оборотные средства               2100тыс. руб.; 

в т. ч.  оборотные фонды   1500 тыс. руб.; 

маркетинг     800 тыс. руб.; 

прочие издержки    400 тыс. руб.; 

реклама     5% от объема реализации; 

оплата труда АУП    1800 тыс. руб.; 

аренда      100 тыс. руб.; 

% за банковский кредит   100тыс. руб.; 

коммунальные услуги   150 тыс. руб.; 

премирование рабочих             50 тыс. руб. в квартал 1 рабочему; 

количество оказываемых услуг             10 тыс. шт.; 

срок службы оборудования, лет     5 

численность работающих, чел.              10 

в т.ч. численность АУП, чел.      3 

 

        Задача 17. 
Деятельность производственной фирмы «СИТ» характеризуется следующим: 

- занимаемая доля на рынке - 17%; 

- стабильный рост объема продаж в течение 4 лет работы; 

- продолжительность работы на данном рынке - 5 лет; 

- производство 2-х видов продукции; 

- сложившийся коллектив работников, неизменный с начала деятельности; 

- отсутствие конкурентов. 

За последнее время условия работы фирмы изменились: 

- наметилась тенденция снижения темпов роста объема продаж; 

- увеличиваются затраты на производство и реализацию услуг (продукции); 

-  

-  

- уменьшилась доля на рынке в связи с появлением конкурентов; 

- ощущается нехватка квалифицированных кадров.  

Кроме этого, фирма должна решить следующие проблемы: 

- повысить конкурентоспособность предприятия; 

- организовать инновационную деятельность. 

- Необходимо: 

1. Оценить существующую организационную структуру управления предприятия и 

предложить новую с учетом изменяющихся условий. 

2. Разработать дерево целей для данной фирмы и представить в виде  схемы. 

 

Задача 18. 

Отчетный год закончился для предприятия с убытками. Предприятие вэтом году 

действовало, в основном, на московском рынке и не планировало больших объемов реа-

лизации. В настоящее время предприятие предполагает резко изменить ситуациюи осуще-
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ствить проект организационных изменений. 

В наступающем периоде фирма планирует увеличить объемы продаж данной 

продукции до 8000 ед. в год, причем 35% продаж предназначено для московского 

рынка. Годовая емкость московского рынка составляет около 6000 ед. 

Стратегия ценообразования на данный продукт следующая: 

- закупочная цена (включая и др. переменные издержки); 

- НДС и др. виды налогов (44% от закупочной цены); 

- постоянные издержки (17% от закупочной цены); 

- прибыль (30% от закупочной цены). 

На рынке существует один основной конкурент данного предприятия, для борьбы с 

которым используются ценовые методы конкуренции. 

Необходимо: 

1. Оценить перспективы деятельности предприятия в планируемом периоде. 

2.  Какой стратегии роста следовала компания в отчетном периоде и какой - в 

планируемом. Ответ обоснуйте. 

3. Каковы возможные методы ценообразования в данных условиях икакой метод 

использует предприятие? 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 19. 

На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа и сделать 

выводы. 

 

Возможности Сильные стороны 

Направление политики правительства на 

развитие рыночных отношений. Невысокий 

уровень конкуренции. Заинтересованность 

зарубежных партнеров в сотрудничестве. Рост 

спроса на услуги. Возможность выхода на 

внешний рынок. 

Возможность расширения мощностей. 

Возможность производить продукцию на 

уровне мировых стандартов. Ценовые пре-

имущества. Восприимчивость к новым разра-

боткам.Хорошая материальная база для 

НИОКР. 

Угрозы Слабые стороны 

Сложности в привлечении финансовых 

ресурсов. Спад производства. Неплатежи. Вы-

сокие налоги. Уменьшение рынка продукции. 

Снижение курса национальной валюты. Не-

стабильность в обществе. 

Предприятие не имеет достаточных ин-

вестиционных возможностей. Большая энер-

гоемкость производства. Нехватка оборотных 

средств. Отсутствие четких целей и стратегий 

развития предприятия. Низкий уровень мар-

кетинговых исследований. Текучесть персо-

нала. 

 

Предложить приоритетные (первоочередные) направления проекта. 

 

Вопросы к зачету 
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1.Управление проектом на фоне развития теории и практики управления. 

2.Место управления проектами в системе менеджмента  предприятия.  

3.История проектного управления зарубежом и в России  

4.Работа ProjectManagementInstitute.  

5. Классификация проектов 

6..Особенности терминальных проектов.  

7.Характеристика развивающихся проектов.  

8.Специфика открытых проектов. Моно- и  мультипроекты.  

9.Классификация и иерархия проектного управления.  

10.Логико-структурный подход к управлению проектами.  

11.Системное управление проектами по В.В.Ильину.  

12.Сфокусированное управление проектами по Андерсену Э., Груде К., ХаугТ 

13. Базовые элементы управления проектом 

14.Виды результатов проекта.  

15.Классификация работ в проекте.  

16.Виды ресурсов проекта.  

17.Основные риски проекта. 

18.Жизненный цикл проекта.  

19.Основные этапы выполнения проекта 

20.Характеристика видов деятельности по управлению проектом 

 

Вопросы к экзамену 

 

1.Управленческие решения в управлении проектами. 

2..Окружающая среда и участники проекта 

3.Управление программой и портфелем 

4..Понятия программы и портфеля проектов.  

5.Особенности управления проектами в сфере услуг 

6.Развитие технологии аутсорсинг 

7.Система управления проектом 

8.Базовые элементы управления проектами и основные подсистемы управления 

проектами  

9.Состав процесса управления проектами: 

10.Модели в управлении проектами 

11.Основные понятия и элементы сетевых моделей.  

         12. Понятие организационной структуры управления проектом. 

13. Проектный офис 

14.Общие принципы выбора организационной структуры управления проектом. 

15.Участники проекта 

16.Формирование эффективного взаимодействия участников проекта. 

17. Основные организационные механизмы управления проектами.  

 18.Основные группы процессов управления проектом 

 19.. Матрица групп процессов и подсистем управления проектами 

 20.Цель и задачи оценки инвестиций. 

21. Методы оценки инвестиций:  

22.Управление качеством и рисками проекта 

23..Концепция управления качеством проекта.  

24.Основные процессы управления качеством проекта.  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 109 из 
119 

 

© РГУТИС 

25.Функционально-стоимостной и функционально-физический анализ. . 

26.Структурирование функций качества. 

27. Анализ последствий и причин отказов 

28.Анализ затрат и доходов.  

29.Анализ ценности и стоимости качества (анализ цепочек создания стоимости и 

ценности).  

30.Методы контроля качества. 

31.Риски в управлении проектами.  

32.Дерево рисков проекта.  

33.Оценка риска наступления негативного события.  

34.Управление риском негативного события.  

35.Управление специфическими рисками реализации проекта.  

36.Управление рисками расписания.  

37.Управление рисками ресурсов.  

38.Управление рисками бюджета.  

39.Экономический эффект от управления рисками. 

40. Методы определения вероятности и последствий рисков.  

41.Дерево решений. 

42.Методы теории игр, анализ чувствительности в управлении рисками проекта. .        

43.Персонал проекта 

44.Ключевые роли участников проекта 

45.Формирование команды проекта 

        46. Принципы формирования команды 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Тематика практических занятий 

Тематика практических занятий соответствует рабочей программе дисциплины. 

Очная форма обучения 

5 семестр 

Практическое занятие 1 по теме Введение в управление проектами. Продол-

жительность – 4 часа. 

Форма практического занятия – семинар-исследование 

 

№п/

п 

Параметр ха-

рактеристики 

практического 

занятия 

Содержание  

1.  Название практи-

ческого занятия 

Введение в управление проектами 

2.  Форма проведения 

практического 

занятия 

Упражнения на повторение и обобщение теоретического материала; 

индивидуальная и групповая интерактивная учебная деятельность под руко-

водством преподавателя; семинар-исследование 

(репродуктивного характера) 

3.  Декомпонирован-

ная компетенция 

Знать  признаки и условия  проектной деятельности   

4.  Дидактические 

цель и  задачи 

Цель: повторить и  уточнить понятие «проект как объект управле-

ния»,закрепить понимание сущности проектной деятельности 
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               Задачи: 

1. Формирование опыта практического использования понятийного ап-

парата проектного управления  в учебных условиях; овладение навы-

ками оперирования формулировками, понятиями, определениями; 

2. Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опы-

та работы с дополнительными источниками информации;  

3. Развитие познавательных способностей студентов самостоятельности 

мышления в контексте решения задач поискового характера 

4. Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме за-

нятия. 

5.  Критерии оцени-

вания результатов 

практического 

освоения дисцип-

лины на занятии 

1.Умение корректно извлекать и использовать основную информацию из за-

данных теоретических, научных справочных и др. источников (0-2 балла) 

2.Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использо-

вать информацию из самостоятельно найденных источников (0-2 балла) 

6.  Источники отрас-

левого контента 

 

Рекомендуется в качестве дополнительных источников информации исполь-

зовать материалы: 

Государственное и муниципальное управление / Крупенков В.В., Мамедова 

Н.А., Мельников А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 335 с 

7.  Отраслевой кон-

тент, применяе-

мый на занятии 

(содержание заня-

тия) 

На занятии закрепляются полученные на лекции знания  терминологического 

характера,  в частности закрепляются характеристики  проекта как объекта 

управления.. 

На примерах иллюстрируется применение понятий: 

1. Основные условия отнесения к  проектной отдельных видов деятельности; 

2  Виды проектов; 

3. Проектная деятельность в туризме. 

8.  Материально-

техническое обо-

рудование, приме-

няемое на занятии 

Рекомендуется использовать аудиторию, оснащенную РС и видеопроектором, 

доступом в сеть Интернет 

9.  Хронометриро-

ванный план заня-

тия 

1.Организационная часть –  3 минуты 

2.Актуализация знаний, необходимых для проведения занятия: цель и задачи 

практического занятия, содержание и источники теоретического материала 

(обзорно) –  3 минуты 

3.Постановка задач практического занятия (в форме слайдов) – 1 минута 

4.Планирование работы/инструктаж – 3 минуты 

5.Самостоятельная работа – 20 минут 

6.Результирующий этап – 5 минут 

7.Оценивание результатов – 4 минуты 

8.Рефлексия обучающихся – 5  минут 

Подведение итогов – 1 минута 

10.  Дидактические и 

оценочные  мате-

риалы 

1 Формирование опыта практического использования понятийного аппарата 

проектного управления  в учебных условиях; овладение навыками опериро-

вания формулировками, понятиями,  

2.: Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опыта 

работы с дополнительными источниками информациизадачи поискового 

характера  (Государственный PR: связи с общественностью для государст-

венных орг-ций и проектов: Учеб. / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 329 с.); 

найдите в предлагаемых текстах формулировки  понятий проект и бизнес-

план. 

3.Развитие познавательных способностей студентов, самостоятельности 

мышления в контексте решения задач поискового характера 

4.Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме занятия. 

Проводится в форме  блиц-опроса, устно 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 111 из 
119 

 

© РГУТИС 

Практическое занятие 2 по теме Разработка проекта  и оценка его эффективности 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия – блиц-опрос, структурированная и управляемая дис-

куссия; обсуждение эссе 

 
№п/

п 

Параметр харак-

теристики прак-

тического заня-

тия 

Содержание  

11.  Название практи-

ческого занятия 

. Разработка проекта и оценка его эффективности 

 

12.  Форма проведения 

практического 

занятия 

Упражнения на повторение и обобщение теоретического материала; 

индивидуальная и групповая интерактивная учебная деятельность под руко-

водством преподавателя; (блиц-опрос),  структурированная и управляемая. 

дискуссия, обсуждение эссе на тему:  «Определение операций в управлении 

проектами» 

13.  Декомпонирован-

ная компетенция 

Знать основные определения проекта и их авторов  

14.  Дидактические 

цель и  задачи 

Цель: повторить и  уточнить понятие «проект»,закрепить знания спе-

цифики проектов. 

               Задачи: 

5. Формирование опыта практического использования понятийного ап-

парата проектного управления  в учебных условиях; овладение навы-

ками оперирования формулировками, понятиями, определениями; 

6. Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опы-

та работы с дополнительными источниками информации;  

7. Развитие познавательных способностей студентов самостоятельности 

мышления в контексте решения задач поискового характера 

8. Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме за-

нятия. 

15.  Критерии оцени-

вания результатов 

практического 

освоения дисцип-

лины на занятии 

1.Умение корректно извлекать и использовать основную информацию из за-

данных теоретических, научных справочных и др. источников (0-2 балла) 

2.Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использо-

вать информацию из самостоятельно найденных источников (0-2 балла) 

16.  Источники отрас-

левого контента 

 

Рекомендуется в качестве дополнительных источников информации исполь-

зовать материалы: 

Фарман И.П. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 1999. 

– 245 с 

17.  Отраслевой кон-

тент, применяе-

мый на занятии 

(содержание заня-

тия) 

На занятии закрепляются полученные на лекции знания  терминологического 

характера,  в частности закрепляются дефиниции понятия «проект». 

На примерах иллюстрируется применение понятий: 

1. Основные признаки проектов; 

2  Виды проектов; 

3. Проект в туризме. 

18.  Материально-

техническое обо-

рудование, приме-

няемое на занятии 

Рекомендуется использовать аудиторию, оснащенную РС и видеопроектором, 

доступом в сеть Интернет 

19.  Хронометриро-

ванный план заня-

тия 

1.Организационная часть –  3 минуты 

2.Актуализация знаний, необходимых для проведения занятия: цель и задачи 

практического занятия, содержание и источники теоретического материала 

(обзорно) –  8 минут 

3.Постановка задач практического занятия (в форме слайдов) – 3 минуты 

4.Планирование работы/инструктаж – 8 минут 

5.Самостоятельная работа – 40 минут 
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6.Результирующий этап – 15 минут 

7.Оценивание результатов – 5 минут 

8.Рефлексия обучающихся – 5  минут 

Подведение итогов – 3 минуты 

20.  Дидактические и 

оценочные  мате-

риалы 

1 Формирование опыта практического использования понятийного аппарата 

проектного управления  в учебных условиях; овладение навыками опериро-

вания формулировками, понятиями, определениями карточки с задачами 1-

го и 2-го репродуктивного уровня. 

2.: Детализирование знаний, полученных на лекции, формирование опыта 

работы с дополнительными источниками информациизадачи поискового 

характера  (Государственный PR: связи с общественностью для государст-

венных организаций и проектов: Учеб. / А.Н.Чумиков, М.П.Бочаров - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 329 с.); 

 

найдите в предлагаемых текстах формулировки  понятий проект и бизнес-

план. 

3.Развитие познавательных способностей студентов, самостоятельности 

мышления в контексте решения задач поискового характера: задачи поиско-

вого характера 

4.Контроль освоения знаний и инструментальных умений по теме занятия. 

Проводится в форме упражнения на поиск и корректное применение терми-

нов и определений, письменно  

 

Студенты должны подготовить эссе «Определение операций в управлении проек-

тами» по вопросу «Классификация видов проектного управления». В эссе, используя ма-

териалы сети Интернет, электронных библиотечных и справочных систем, статьи в жур-

налах и другие источники, следует представить описание какого-либо вида и/или катего-

рии операций в управлении проектами, которые рассматривались в лекции по теме с обя-

зательным приведением практических примеров.  

Практическое занятие 3 по теме Планирование проекта  

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия – выполнение аналитических упражнений и решение 

зада 

 

Аналитическое упражнение 1: На основе анализа материалов лекции заполнить 

столбец «Текущие операции»  
Проекты  Текущие операции 

Конкретное начало и завершение  

Временный характер  

Производство уникального товара или услуги  

Решение новых, незнакомых задач  

Ресурсы направлены на реализацию проекта, они 

разовые, многообразные 

 

Роли участников новые и разовые  

Завершение определяется конкретными критерия-

ми 

 

Новое, меняющееся окружение 

Ведет к изменению повседневных условий 

 

Требует создания команды, зачастую привлечения 

консультантов 

 

Основные элементы жизненного цикла – планиро-

вание, реализация, контроль и завершение 

 

Целенаправленное изменение системы   
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Аналитическое упражнение  2: На основе анализа материалов лекции по теме 1.1. 

постройте хронологию развития управления проектами за рубежом и в России по вре-

менной шкале от 1930 до 2015 г. и на перспективу с шагом в 10 (1-ая команда)   и в 5 лет 

(2-ая команда). 

 

 

Задача 1. 

Начальные инвестиции в новый проект составили 10 млн. руб., включая 1 млн.руб. 

прироста чистого оборотного капитала. Норма амортизации равна 16%. Срок функцио-

нирования проекта – 5 лет. Налог на прибыль составляет 20 %. Инвестиционная прибыль 

в первый год составит 2 млн. руб., во второй - 3, в третий – 4, в четвертый – 3,5, в пятый 

– 1,5 млн. руб. Определить интегральный эффект от проекта и внутреннюю норму рента-

бельности.  Расчетная ставка % -15 %. 

 

Задача 2. 

Фирма имеет свободные денежные средства в сумме 8000 д.е. для осуществления 

финансового проекта, а именно   инвестировать в ценные бумаги: акции или облигации. 

По акции выплачивается ежегодный постоянный дивиденд 200 д.е., ожидаемая норма те-

кущей доходности акций данного типа 15% в год. Стоимость облигации предприятия по 

номиналу составляет 1000 д.е., облигация была выпущена на три года, а до срока ее по-

гашения осталось два года. Процентные выплаты по ней осуществляются ежегодно по 

ставке 10% к номиналу, ожидаемая норма прибыли по облигациям такого вида 13,5%. 

Какое решение принять фирме, чтобы обеспечить наибольшую доходность финансовых 

инвестиций? 

 

Практическое занятие 4 по темеИсточники информации для принятия решений по 

управлению проектами 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия - обсуждение веб-квеста 

 

                                              Краткое описание веб-квеста 

Разработан  1995 год, государственным университетом 

Сан-Диего, Берни Доджем и Томом Марчем 

Определение веб-квеста Веб-квест - специальным образом органи-

зованный вид  исследовательской деятель-

ности, для выполнения которой студенты 

осуществляют поиск информации в сети 

Интернет по указанным адресам  

Основные составляющие веб-квеста  
1. Введение (задается исходная ситуация 

веб-квеста, ставится цель и обозначаются 

сроки выполнения).  

2. Задание, соответствующее степени авто-

номности и самостоятельности студентов.  

3. Набор ссылок на ресурсы сети Интернет, 

необходимые для выполнения задания.  

4. Описание процесса выполнения работы.  
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5. Пояснения по переработке полученной 

информации.  

6. Заключение (анализ проделанной работы) 

Сроки выполнения веб-квестов - краткосрочные (от 1 до 3 сеансов работы в 

системе Интернет);  

- долгосрочные (от одной недели до месяца 

(максимум двух))  

Формы  

веб-квестов 

- создание базы данных по проблеме;  

- создание микромира, передвижение в ко-

тором осуществляется при помощи гипер-

ссылок;  

- написание интерактивной истории;  

- создание документа, дающего анализ ка-

кой-либо сложной проблемы и пригла-

шающего студентов согласиться или не со-

гласиться с мнением авторов;  

- интервью on-line с виртуальным персона-

жем (ответы и вопросы   

разрабатываются студентами, глубоко изу-

чившими данную личность)  

 

 

 

 

 

Практическое занятие 5 по темеУправление временем проекта. Диаграмма Гантта. 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия -– блиц-опрос, решение задач, выполнение практических 

заданий 

 

          Задача 1. 

Для финансирования инвестиционного проекта предприятие получило в коммерче-

ском банке ссуду в 2 млн. рублей на 2 года под 25% годовых. Однако по истечении этого 

срока предприятие не погасило ссуду. Банк согласился продлить ее еще на 2 года, но уже 

под 35%. Какова будет окончательная сумма погашения ссуды? 

Задача 2. 

Инвестор приобрел недвижимость и сдает ее в аренду на 10 лет с получением сле-

дующих сумм чистого рентного дохода, выплачиваемого авансом: 

Годовая арендная плата, 

выплачиваемая авансом по годам, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 

 

Ожидается, что к концу срока аренды недвижимость будет стоить 3000 тыс. рублей. 

Какова текущая стоимость данного имущества, если рыночная ставка процента для дан-

ного типа недвижимости 11%. 
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Задание 1 

В среде MSExcel или MSProject 2003 (2007) сформируйте график Гантта для под-

готовки проекта  в соответствии с рекомендациями.. 

            Задание 2. 

Студенты должны подготовить доклад на тему «Особенности проектов различно-

го вида». В докладе, используя материалы сети Интернет, электронных библиотечных и 

справочных систем, статьи в журналах и другие источники, следует представить описа-

ние какого-либо проекта и определить его вид по критериям классификации, рассмот-

ренным в теме.  В качестве оппонентов выступают студенты группы.  

 

Практическое занятие 6 по темеУправление стоимостью проекта 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия -– решение задач 

         Задача 1. 

В соответствии с принятой дивидендной политикой компания ограничила выплату 

дивидендов в предстоящие три года суммой 80 д.е., в последующие пять лет она обяза-

лась выплачивать постоянные дивиденды в размере 100 д.е. Норма ожидаемой доходно-

сти акций данного типа составляет 23% в год. Какова текущая рыночная стоимость ак-

ций? 

 

Задача 2. 

 Фирма должна выбрать из двух предложенных инвестиционных проектов, исполь-

зуя данные о денежных потоках, если стоимость капитала 12%. 

Проекты Денежный поток по годам (тыс. руб.) 

0 1 2 3 

А -3000 0 2100 2000 

В -3000 2800 1000 50 

 

Задача 3. 

Инвестор предоставил займ фирме для реализации проекта размером 10000 долла-

ров на 5 лет. В конце каждого года он получает 900 долларов, а по истечении пяти лет 

ссуда будет полностью возвращена. Для подобных займов на рынке установилась ставка 

дохода в 11% годовых. Какова чистая текущая стоимость подобного инвестирования ка-

питала? 

 

Практическое занятие 7 по теме. Управление рисками проекта 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия - блиц-опрос,  решение задач, выполнение практических 

заданий 

 

Задача 1. Студент должен заполнить матрицу следующего вида: 
 концепция 

проекта 

планирование и 

разработка про-

екта 

осуществление 

проекта 

завершение 

проекта 

Управление содержанием проекта     

Управление длительностью проекта     

Управление стоимостью проекта     
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Управление персоналом проекта     

Управление МТС проекта     

Управление коммуникациями проекта     

Управление качеством проекта     

Управление рисками проекта     

 

Практическое задание 1. Студент должен ознакомиться с предлагаемым мате-

риалом и сформулировать обоснованные ответы на следующие вопросы: 

1. Какие элементы внешней среды, по Вашему мнению, будут 

ключевыми для развития управления проектами в России? 

2. Какие факторы будут сдерживать развитие управления проек-

тами в России? 

3. Каковы, по Вашему мнению, перспективы управления проек-

тами в России? 

 

Практическое  задание 2: Студент должен ознакомиться с содержанием проекта: 

«Экономическая бизнес-модель предприятия». На основе этого материала студент дол-

жен описать элементы окружающей среды этого проекта и их влияние на проект, осуще-

ствленное или потенциальное. Студент имеет право выбрать иной проект. В этом случае 

студент сначала должен представить описание выбранного проекта и обоснование своего 

выбора. 

 

Практическое занятие 8 по теме Контроль и регулирование проекта 

Продолжительность – 2 часа 

Форма практического занятия – учебно-деловая игра 

Деловая игра « Совещание по поводупредлагаемого проекта» 

Организация проведения учебно-деловой игры 

Для разработки деловой игры принципиальными моментами являются  определениете-

мы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены: характер деятельности; мас-

штаб управления; состав инстанций и условия обстановки.  

При определении целей разработчику важно ответить на несколько принципи-

альных вопросов:  

1) Для чего проводится данная деловая игра? 

2) Для какой категории обучаемых?  

3) Чему именно следует их обучать? 

4) Какие результаты должны быть достигнуты (Примеры учебных целей: «пока-

зать, как следует привлечь к выполнению конкретной задачи целый комплекс инстру-

ментов (рекламу, прессу, телевидение, деловое общение специалистов различных про-

филей и др.); проверить уровень подготовленности должностных лиц в определенном 

виде производственной деятельности и др.»).  

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (её ставит пе-

ред собой преподаватель, руководитель игры) и цели действий её участников (студен-

тов), которые ставятся ими, исходя из игровых ролей.Таким образом, деловая игра име-

ет достаточно сложную целевую систему.  

Задачи преподавателя в подготовке деловой игры: 

 отобрать необходимые ситуации; 
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 подготовить дидактический материал, карточки-задания для каждого 

(можно с подсказкой о характере его деятельности); 

 подобрать подгруппы студентов; 

 поставить задачу (проблему), по которой группа должна высказы-

вать свою точку зрения; 

 продумать предполагаемые ответы и реплики; 

 проявлять к студентам интерес, постоянное внимание и т.п. 

 

                              Этапы проведения деловой игры 

Этап Содержание деятельности Время (минуты) 

1 
Постановка целей, задач, формирование 

команд. Выбор экспертов. 
3-5 

2 
Ознакомление с правилами деловой игры, 

правами и обязанностями. 
15 

3 Выполнение заданий в паре участников 10 

4 

Обмен информацией между парами уча-

стников в команде. 

 

Обсуждение выступления. 

 

Выступление экспертов с критериями 

оценки деятельности. 

5 

 

 

5 

 

5 

5 

Обмен опытом участников деловой игры. 

Выступление преподавателя с научным обобще-

нием. 

10-15 

6 
Подведение итогов. Выступление экспер-

тов. 
10 

 Заключение о результатах деловой игры.  

 

            Пример правил проведения деловой игры 

 работа по изучению, анализу и обсуждению заданий в командах осуществ-

ляется в соответствии с предложенной схемой сотрудничества. 

 выступление должно содержать анализ и обобщение. Ответы на предло-

женные вопросы должны быть аргументированными и отражать практическую значи-

мость рассматриваемой проблемы. 

 после выступления любым участником могут быть заданы вопросы на 

уточнение или развитие проблемы. Вопросы должны быть краткими и четкими.  

 ответы на вопросы должны быть строго по существу, обоснованными и ла-

коничными. 

 при необходимости развития и уточнения проблемы любым участником 

игры могут быть внесены предложения и дополнения. Они должны быть корректны и 

доброжелательны.  

Пример прав и обязанностей участников деловой игры. 

1) Преподаватель: 

 инструктирует участников деловой игры по методике ее проведения; 

 организует формирование команд, экспертов; 
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 руководит ходом деловой игры в соответствии с дидактическими елями 

и правилами деловой игры; 

 вносит в учебную деятельность оперативные изменения, задает вопро-

сы, возражает и при необходимости комментирует содержание выступлений; 

 вникает в работу экспертов, участвует в подведении итогов. Способст-

вует научному обобщению результатов; 

 организует подведение итогов. 

2) Экспертная группа: 

 оценивает деятельность участников деловой игры в соответствии с разра-

ботанными критериями; 

 дорабатывает в ходе деловой игры заранее подготовленные критерии оцен-

ки деятельности команд; 

 готовит заключение по оценке деятельности команд, обсуждают его с пре-

подавателем; 

 выступает с результатами оценки деятельности команд; 

 распределяет по согласованию с преподавателем места между командами. 

3) Участники игры: 

 выполняют задания и обсуждают проблемы в соответствии со схемой со-

трудничества в командах; 

 доброжелательно выслушивают мнения; 

 готовят вопросы, дополнения; 

 строго соблюдают регламент; 

 активно участвуют в выступлении.  

Выводы (рефлексия).Обучение в деловых играх направлено на формирование коммуни-

кативных умений: налаживать и поддерживать общение, направлять обсуждение вопро-

сов по заданному руслу, вырабатывать правильный стиль отношений. В играх формиру-

ются умения, связанные с организацией работы: правильно распределять работу, выде-

лять наиболее важные вопросы для обсуждения, четко организовывать работу в соответ-

ствии с намеченным планом, готовить проекты документов. 

Деловая игра « Совещание по поводупредлагаемого проекта» 

Актуальные проблемы в управлении моделирует активная деловая игра по проектному 

менеджменту. Пример включает в себя характеристику и сценарий учебно-деловой иг-

ры «Совещание по поводу предлагаемого проекта». Проводится в середине  курса 

«Управление проектами», когда студенты уже имеют представление о принципах 

управления проектами и  об основных категориях.дисциплины. 

Участники игры: 

 работники  предприятия (10-12 человек). В совещании участвуют директор, замес-

титель директора, начальники отделов, специалисты отделов, маркетологи, ме-

неджеры, секретарь; 

 группа экспертов (10 - 15 человек). 

Компания: организация любого профиля, функционирующая, например,  в индустрии 

гостеприимства и в туриндустрии со средней или небольшой численностью персонала. 

Владельцами предприятия не так давно был поставлен новый директор. Он был пред-

ставлен коллективу и менеджерам фирмы. Директору предстоит провести оперативное 

совещание впервые. 

План игры «Совещание по поводупредлагаемого проекта» 

http://fb.ru/article/43612/aktualnyie-problemyi-rossii-i-mira
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Сценарий деловой игры 

Вводная часть Вступление. Цели и тема игры. 

Игровая ситуа-

ция 

Ознакомление с ситуацией на фирме. 

План подготовки 

к совещанию 

 Распределение ролей (10 -12 сотрудников и 10-15 экспертов) 

 ведущий организует информирование участников игры с характеристиками 

сотрудников на совещании. 

 удаление директора на время в другой кабинет «по производственной» не-

обходимости. 

 далее ведущий доводит до участников информацию о поведении сотрудни-

ков на совещании (из характеристик). Присутствующие на совещании отне-

слись к новому начальству со скептицизмом и недоверием. 

Совещание Выступление директора, реакция и вопросы от начальников отделов. 

Дискуссия и 

коллективное 

обсуждение во-

просов. 

Каким будет поведение директора на совещании? 

Что он может сказать или сделать для налаживания деловых контактов с сотруд-

никами? 

Какие управленческие решения он может принять при подведении итогов первого 

оперативного совещания? 

Подведение ито-

гов (рефлексия) 

Выводы от экспертов, от участников игры. Самооценка. Решили ли поставленные 

задачи, достигли ли целей? 

 

 

Практическое занятие 9 по теме Управление коммуникациями и завершением про-

екта. 

Продолжительность – 2 часа. 

Форма практического занятия –- выполнение практических заданий 

 

Практическое задание 1. Студент должен ознакомиться с содержанием проекта 

«Благоустройств территории … района». На основе этого материала студент должен опи-

сать состав участников проекта и с учетом лекционного материала по теме  классифици-

ровать их. Студент имеет право выбрать иной проект. В этом случае студент сначала 

должен представить описание выбранного проекта и обоснование своего выбора. 

Практическое задание 2. Студент должен ознакомиться с предлагаемым мате-

риалом и сформулировать обоснованные ответы на следующие вопросы: 

1. Какое место в проекте занимает (может занимать) инвестор? 

2. Как выстраиваются отношения между инвестором и коман-

дой проекта? 

3. Какие факторы влияют на построение таких отношений? 

 

Практическое занятие 10 – Защита групповых проектов 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия – защита  проектов 

Тематика проектов: 

http://fb.ru/article/66685/polojitelnaya-i-otritsatelnaya-harakteristika-sotrudnika-chto-rasskazat
http://fb.ru/article/66685/polojitelnaya-i-otritsatelnaya-harakteristika-sotrudnika-chto-rasskazat
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1.Типыэкономической  активности менеджера в сфере профессиональной дея-

тельности 

2.Мифодизайн в организации сферы профессиональной деятельности 

3. Электронный офис организации (предприятия) 

4.Бизнес-модель  предприятия 

5.Креативная экономика предприятия (организации) 

 

Заочная форма обучения 

5 семестр 

Практическое занятие 1 по теме Цели и критерии качества управления проектом. 

Продолжительность – 1 час. 

 

Практическое занятие 2 по теме Разработка проекта и оценка его эффективности. 

Продолжительность – 1 час. 

 

Практическое занятие 3 по теме Планирование проекта. 

Продолжительность – 1 час. 

 

Практическое занятие 4 по теме  Источники информации для принятия решений по 

управлению проектами. 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 5 по темеУправление временем проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 6 по теме. Управление рисками проекта  

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 7 по теме Контроль и регулирование проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 8 – защита групповых проектов 

Продолжительность – 1 час 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

5 семестр 

Практическое занятие 1 по теме Цели и критерии качества управления проектом. 

Продолжительность – 2 час. 

 

Практическое занятие 2 по теме Разработка проекта и оценка его эффективности. 

Продолжительность – 2 час. 

 

Практическое занятие 3 по теме Планирование проекта. 

Продолжительность – 2 час. 

 

Практическое занятие 4 по теме  Источники информации для принятия решений 

по управлению проектами. 
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 Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 5 по теме Управление временем проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 6 по теме. Управление рисками проекта  

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 7 по теме Контроль и регулирование проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 8 по теме Управление коммуникациями и завершением 

проекта. 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 9 – защита групповых проектов 

Продолжительность – 1 час 

 

Очная форма обучения 

6 семестр 

Практическое занятие 1 по темеПонятие и сущность сервиса и сервисо-

ориентированного бизнеса 

            Продолжительность – 2 часа. 

Форма практического занятия –– семинар-исследование 
На семинар  выносятся следующие вопросы для презентации кратких сообщений 

и обсуждения: 

1. Сущность и различия программы и портфеля проектов. 

2. Роль и место программы (портфеля) в стратегическом развитии организации. 

3. Ключевые факторы формирования программы (портфеля) проектов. 

4. Управленческие решения и их критерии при управлении программой (портфелем) 

проектов. 

5. Методы управления программой (портфелем) проектов. 

 

Практическое занятие 2 по темеОсновы управления инвестиционным проек-

тированием 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия - сase- studies 

 

Кейс 1.Обосновать выбор оснований для декомпозиции и построить иерархиче-

ские структуры работ исходя из следующего перечня пакетов работ для проекта по со-

оружению объекта инвестирования. 

Внутренняя отделка  

Закупка оборудования 

Земляные работы 

Инжиниринг  

Концепция управления 

Крыша 

Материально-техническое снабжение 
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Монтаж 

Монтаж оборудования 

Начало работы объекта 

Начало работы объекта 

Несущие конструкции 

Общая концепция 

Ограждающие конструкции 

Отделочные работы 

Перечень пакетов работ: 

Планирование и проектирование 

Подготовка строительства 

Приемка строительства 

Приемка технологического оборудования 

Пуско-наладочные работы 

Рабочие станки 

Складское оборудование 

Создание команды проекта 

Строительное проектирование  

Строительные работы 

Тестирование 

Технологическое проектирование 

Транспортные устройства 

Управление инжинирингом 

Управление снабжением 

Управление строительством 

Устройство фундаментов 

       Кейс 2. 

Торговая фирма «Ардом» специализируется на реализации и сервисном обслужи-

вании бытовой техники: холодильников, морозильных камер, газовых и электрических 

плит, СВЧ - печей, стиральных машин и пылесосов. Имеет два магазина в городе, осна-

щенных современным торговым оборудованием и материальную базу по ремонту быто-

вой техники. Направления деятельности: 

- продажа бытовой техники; 

- гарантийное обслуживание и постгарантийный ремонт. 

В текущем году отмечается падение спроса на товары потребительского назначе-

ния, в том числе и на бытовую технику. По оценке экспертов, эта тенденция должна со-

храниться в ближайшие два года. Фирма имеет хорошо налаженные связи с поставщика-

ми бытовой техники, но число поставщиков невелико. 

Задания по кейсу: разработать проект  по совершенствованию деятельности Тор-

говой фирма «Ардом»,  для этого: 

1.Сформулировать миссию фирмы. 

2..Определить основные цели проекта, распределив их по сферам деятельности и 

по времени. Представить цели графически в виде дерева целей. 

3. Сформулировать содержание проекта. 

4.Оценить влияние на фирму факторов внешнего окружения проекта  различными 

методами. Сделать выводы. 

5.Предложить  новую организационную структуру управления, в том числе для 

управления проектом. 
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6 Провести SWOT-анализ, SPACE- анализ, Портер-анализ и сделать выводы об  

эффективности предлагаемого проекта 

 

Практическое занятие 3 по теме Понятие и сущность инвестиционного про-

ектирования 

Продолжительность – 6 часов 

Форма практического занятия - решение задач и практических заданий 

 

Задание 1 

На основании приведенных факторов составить матрицу SWOT-анализа про-

екта и сделать выводы. 

Четко проявляемая компетентность команды. 

Увеличение продаж товаров-заменителей, изменение вкусов и потребностейпоку-

пателей. 

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки. 

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии. 

Наличие стратегии.  

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами. 

Ожесточение конкуренции. 

Расширение диапазона производства това-

ров. 

Усиление требований поставщиков. 

Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности. 

Рыночное искусство ниже среднего. 

Слабая сеть распределения. 

Непоследовательность в реализации стратегии. 

Уменьшение нестабильности бизнеса. 

Эффективное управление. 

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. 

Недостатки в политике продвижения продукции. 

Высокое искусство НИОКР. 

Задача 1. 

Оценить и обосновать уровень деятельности сервисной фирмы по следующим 

данным: 

Издержки производства, тыс. руб.: 

оплата труда – 3000,0; 

аренда – 152,0; 

коммерческие  услуги – 300,0; 

сумма % за банковский кредит - 151,1 (по ставке 24 %  годовых).  

Затраты внепроизводственные – 1805,0. 

Стоимость ОПФ – 2080,0. 

Срок службы - 5 лет. 

Затраты на 1 руб. реализации - 78 коп. 

Определить возможное изменение прибыли, если с 1 рубля основных производст-

венных фондов планируется получить на 75 коп. больше услуг, а загрузка оборотных 

средств составит 0,15 руб. по сравнению с 0,17 руб. в предшествующем периоде. 

Задача  2. 
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Оценить вероятные суммы потерь и степень риска в деятельности предприятия. 

Рассчитать критический объем продаж и точку безубыточности. Для решения используй-

те данные, приведенные в таблице. Сделайте выводы. 

Таблица 

1. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб. 600 

2. Оплата труда, всего, тыс. руб. 400 

3. Стоимость оборудования, тыс. руб. 480 

4. Объем реализации, тыс. руб. 2300 

5. Оборотные средства, тыс. руб. 

в том числе оборотные фонды 
300 

210 

6. Аренда и коммунальные платежи, тыс. руб. 150 

7. Реклама и маркетинг, тыс. руб. 100 

8. Оплата труда управленческого персонала, тыс. руб. 
180 

9. Норма амортизации, % 10 

10. Объем производства, тыс. ед. 7,5 

 

 

 Практическое занятие 4 по теме Виды и источники инвестиционного проектирова-

ния 

            Продолжительность – 6 часов 

Форма практического занятия -- сase- studies 

 

Кейс  для разбора 

Производственно – сервисное предприятие  «Надежные двери» было организовано в на-

чале текущего года. Основные направления деятельности: 

- производство и установка металлических дверей и решеток на окна; 

- установка различных видов сигнализации. 

          Предприятие расположено на окраине города, имеет небольшой цех металлоизде-

лий, оснащенный современным оборудованием, что позволяет фирме выпускать продук-

цию высокого качества и различных модификаций. Персонал фирмы является достаточно 

сплоченным коллективом единомышленников. 

Задания  по кейсу: разработать проект  по развитию деятельности  муниципального 

предприятия «Надежные двери , для этого: 

1. Сформулировать миссию фирмы. 

2. Определить основные цели проекта, распределив их по сферам деятельности и по 

времени. Представить цели графически в виде дерева целей. 

3. Оценить влияние на фирму факторов внешнего окружения проекта  различными 

методами. Сделать выводы. 

4. Разработать новую организационную структуру управления, в том числе для 

управления проектом. 

5. Провести SWOT-анализ и сделать выводы о возможной эффективности предлагае-

мого проекта 
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Практическое занятие 5 по теме Управление ресурсами проекта 

            Продолжительность – 6 часов 

           Форма практического занятия - решение задач  и практических заданий 

Задача 1. Согласно представленным преподавателем данным по методу EVA про-

ведите анализ эффективности проекта. 

Данные проекта А, млн. руб. 
Наименование укрупненных статей затрат Плановый 

объем 
Освоенный 

объем 
Фактический 

объем 
1. Стратегическая часть    
1.1. Планирование проекта 50 50 45 
1.2. Подготовка строительства 80 75 75 
1.3. Строительные работы 120 120 120 
1.4. Отделочные работы 250 230 225 
1.5. Управление строительством 180 180 170 

    
2. Технологическая часть    
2.1. Технологическое проектирование 300 290 290 
2.2. Закупка оборудования 500 450 420 
2.3. Монтаж 110 100 70 
2.4. Тестирование 70 20 10 
2.5. Управление снабжением 120 20 20 
2.6. Управление инжинирингом 95 90 70 

    
3. Испытания и пуск фабрики    
3.1. Приемка строительства 20 10 7 
3.2. Приемка технологического оборудования 50 20 10 
3.3. Пуско-наладочные работы 90 30 20 
3.4. Начало работы фабрики 150 30 10 

 

Задача 2. Согласно приведенным данным по методу EVA проведите анализ эф-

фективности проектов 1 и 2 с целью выбора типового. 

 

Данные проектов 

 Проект 1 Проект 2 Проект 3 

Вариант 1 

Плановый объем, тыс. руб. 500 500 500 

Освоенный объем, тыс. руб. 350 400 450 

Фактический объем, тыс. руб. 320 390 450 

Вариант 2 

Плановый объем, тыс. руб. 500 700 600 

Освоенный объем, тыс. руб. 450 700 570 

Фактический объем, тыс. руб. 450 690 570 
 

Задача 3. С учетом материалов лекции, изучите предложенную диаграмму RACI и 

опишите взаимосвязи между пятью участниками одного из пакетов проекта. Постройте 

организационную структуру. Как ее можно усовершенствовать, если возможно сократить 

одного сотрудника?  Как тогда будет выглядеть диаграмма RACI? 
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  Задание 1. По ситуации, описанной преподавателем: 

1. Сформулируйте ключевые отличия управления персоналом в компании при 

рутинных операциях и в управлении проектом. 

2. Какие основные риски формируются при управлении персоналом в проекте? 

3. Чем отличается роль лидера от роли руководителя команды проекта? 

 

 

Практическое занятие 6 по теме .Оценка эффективности проекта 

Продолжительность – 4 часа 

Форма практического занятия -- решение задач и практических заданий 

 

 

Задание 1. 

Модифицированная матрица БКГ 
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10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - виды товаров (услуг). 

На рисунке представлена матрица БКГ по конкретному предприятию. Необходимо: 

1. Охарактеризовать группы товаров в соответствии с их расположением в 

квадрантах матрицы. 

2. Обосновать стратегии по отношению к различным группам товаров, исходя 

из анализа матрицы БКГ. 

3. Предложить  проект по перспективному развитию производства.  

 

Задача 1 
Продовольственная компания рассматривает заключение контракта с местной ад-

министрацией о поставке обедов в школы. Срок контракта 5 лет. Из анализа получены 

следующие данные: 
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- начальная стоимость инвестиций на оборудование – 2000 тыс. руб; 

- цена обедов 150 руб. в течение первых трех лет, затем 186 руб.; 

- стоимость продуктов 100 руб. в течение первых трех лет, затем 130 руб.; 

- аренда помещения – 260 тыс. руб. в год. 

- транспортные расходы – 200 тыс. руб. в год 

Прогноз относительно количества продаваемых в год блюд приведен в таблице. 

Ставка процента – 14% годовых. Принять решение о целесообразности инвестирования. 

 

Год 1 2 3 4 5 

Количество блюд, тыс.шт. 30 32 32 33 33 

 

Рассчитать: 

- чистую текущую стоимость; 

- внутреннюю норму рентабельности инвестиций; 

- срок полного возмещения инвестиций. 

 

Практическое занятие 8 по теме Методы и направления продвижения проек-

та 

            Продолжительность – 4 часа 

Форма практического занятия -- сase- studies 

 

                                 Кейс для обсуждения «Охта-центр» 

Описание проекта. Охта-центр (до марта 2007 г. — Газпром-сити) — один из крупней-

ших девелоперских проектов последнего времени, связанный с созданием делового квар-

тала в Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы, в муниципальном округе  МалаяОхта, 

практически напротив Смольного собора, в непосредственной близости от центра города. 

Проект предполагал комплексное освоение этой депрессивной территории со строитель-

ством архитектурной доминанты — небоскреба высотой 396 м1, который должен был 

быть построен в 2012 г. Проект вызвал у специалистов и жителей города ряд нареканий и 

в итоге был отменен на стадии проведения подготовительных работ на местности. 

Конкурс архитектурных проектов Газпром-сити выиграл проект английского архитек-

турного бюро RMJM, London Мнение жюри, обнародованное в декабре 2006 г., совпало с 

данными социологических опросов жителей Санкт-Петербурга, и в том числе с данными 

опроса, проведенного она официальном сайте проекта. Однако результаты опроса не 

могли выступать как прямое руководство к действию, поскольку в анкете, предлагаемой 

посетителям сайта, отсутствовала графа «против всех», что, как отмечалось в прессе, ав-

томатически превращало любого участника голосования в сторонника появления в Пе-

тербурге небоскреба.. 

Общая площадь Охта-центра должна была составить 66,5 га, из них 4,6 га было отведено 

под высотное строительство. Общая площадь застройки — 1 млн м2. Площади общест-

венного делового района распределись следующим образом: 

35% площади было отведено под общественные функции, 

49% — под бизнес-функции и 16% под офисы Газпрома и дочерних компаний. Слож-

ность реализации проекта предполагала использование инновационныхтехнологий, что 

могло дать толчок развитию многих отраслей промышленности и строительства в Санкт-

Петербурге. 
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Финансирование проекта. В соответствии с первоначальным вариантом строительство 

проектной стоимостью 60 млрд руб. должно было быть полностью профинансировано за 

счет городского бюджета (для сравнения, общая запланированная сумма доходов бюдже-

та города на 2007 г .составляла 210,1 млрд руб.). Финансовые отчисления должны были 

производиться до 2016 г. по 6 млрд руб. ежегодно (1,755 и 4,245 млрд соответственно в 

2006 и 2007 гг.).Однако в 2007 г. схема финансирования изменилась, из городского бюд-

жета должно было быть оплачено 49%стоимости строительства (29 400 млн руб.), при 

этом город получал 49% уставного капитала Охта-центра. Из бюджета  предполагалось 

профинансировать только социальные объекты, которые переходили в собственность го-

рода, однако этот аспект не получил соответствующего законодательного закрепления. 

Контрольным пакетом Охта-центра владело ОАО Газпром. В условиях кризиса появи-

лась информация о том, что Санкт-Петербург, возможно, откажется от своей части фи-

нансирования Охта-Центра в 2009 г. в пользу стадиона на Крестовском острове. В конце 

2008 г. председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер заявил, что компания бе-

рет на себя стопроцентное финансирование Охта-центра. Однако, несмотря на формаль-

ное отсутствие участия города в строительстве небоскреба, фактически он бы строился 

из городского бюджета на средства, которые Санкт-Петербург разрешает Газпрому 

удерживать. 

Юридические аспекты проекта. Противники строительства инициировали судебные 

разбирательства, но все суды заказчиком строительства были выиграны. 

Основная претензия связана с нахождением на территории строительства Охта-центра 

памятника «Шведская крепость Ниеншанц», который охраняется законом с 2001 г. В ян-

варе 2009 г. границы крепости были закреплены законом «О границах зон охраны объек-

тов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга, Ниеншанц был отнесен за-

коном к особой зоне, где строительство разрешено при условии, что высота зданий не 

будет превышать 40 м (с отклонением не более 10% от этой нормы).16 февраля 2009 г. 

власти утвердили городские правила землепользования и застройки, в которых Ниен-

шанц не был включен в перечень особых зон, где соблюдается режим охраны объектов 

культурного наследия, в результате чего на земельном участке Ниеншанца автоматиче-

ски  было разрешено строить здания высотой до 100 м. В марте 2009 г. вышло постанов-

ление администрации, по которому под строительство Охта-центра выделялся участок в 

4,73 га, в который целиком вошел и Ниеншанц.В августе 2009 г. в комиссию по земле-

пользованию и застройке Санкт-Петербурга была подана просьба разрешить строитель-

ство небоскреба с отклонением от предельной высоты до 403 м, в частности, обосновы-

вавшаяся «ограниченной площадью застройки», а именно «необходимостью восстанов-

ления архитектурного решения исторического объекта в фундаменте здания (пятиконеч-

ная звезда в основании)».Комитетом по градостроительству и архитектуре Смольного 

был проведен ландшафтно-визуальный анализ, однако экспертная оценка степени влия-

ния отклонения на визуальное восприятие охраняемых панорам дана не была, градо-

строительный совет по данному вопросу вообще не собирался. 1 сентября 2009 г. состоя-

лись общественные слушания, которые прошли с грубым нарушением законодательства. 

Участникам слушаний отказывали в выступлениях, милиционеры вели себя агрессивно, а 

на противников строительства оказывалось физическое воздействие. 22 сентября 2009 г. 

администрация утвердила предельную высоту 403 м для строительства небоскреба. Росо-

хранкультура обозначила прокуратуре Санкт-Петербурга просьбу принять меры реагиро-

вания.21 июля 2010 г. Конституционный суд признал, что нормы градостроительного за-

конодательства, позволившие городским властям утвердить высоту небоскреба, должны 

применяться лишь в совокупности с системой российского и международного права, ка-
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сающегося сохранения культурного наследия. Это определение устраивало противников 

проекта, так как его содержание дает основания оспорить строительство по новым осно-

ваниям. 

Небоскреб и исторический облик Санкт-Петербурга. В 2007 г. компания RMJM, кото-

рая занималась проектированием объекта, представила результаты ландшафтно-

визуального анализа восприятия высотного здания, проектируемого в рамках строитель-

ства общественно-делового района Охта-центр. В анализе утверждалось, что новая гра-

достроительная доминанта принципиально не изменит силуэт панорам и перспективных 

видов центральных набережных, площадей и улиц исторического центра Санкт-

Петербурга. Параллельно Комитет по государственному контролю, использованию и ох-

ране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга (КГИОП) также 

провел экспертизу влияния высотного здания на панорамы города. Результаты обоих ис-

следований были подвергнуты критике как профессиональными архитекторами, учены-

ми, так и общественностью Санкт-Петербурга и России, видными деятелями культуры. 

Летом 2009 г. специалистами Санкт-Петербургского городского отделения Всероссий-

ского общества охраны памятников истории и культуры и Центра экспертиз «Эком» был 

проведен ландшафтно-визуальный анализ, демонстрирующий влияние башни Охта-

центра на городские панорамы, охраняемые законом Санкт-Петербурга о границах зон 

охраны объектов культурного наследия и международными обязательствами России по 

охране объекта всемирного культурного наследия — исторического центра Санкт-

Петербурга. Комитет Всемирного наследия официально попросил Россию приостановить 

работы и рассмотреть альтернативные концепции проекта. В противном случае Комитет 

пригрозил исключить центр Санкт-Петербурга из списка объектов всемирного культур-

ного наследия. 

Противодействие проекту со стороны общественности Санкт-Петербурга. Против-

ники строительства небоскребас 2006 г. активно противодействовали проекту, используя 

доступные правовые методы. Инициативная группаиз шести человек предложила по-

средством референдумазапретить изменение действующего на тот момент высотного 

регламента, позволяющего строить на отведенном для небоскреба участке здания не вы-

ше 48 м. Предлагалось задать вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в целях сохранения 

уникального исторического облика Санкт-Петербурга здание административно-делового 

центра ОАО Газпром-Сити в устье реки Охты не может иметь высоту более 48 м, как это 

установлено правовыми актами Петербурга по состоянию на 1 января 2006 г.?». Заявка 

не была принята, так как избирком обнаружил, что у нескольких членов инициативной 

группы неточно указаны персональные данные. Через несколько дней документы были 

исправлены и была подана новая заявка с измененной формулировкой: «Согласны ли вы 

с тем, что предельные высоты разрешенного строительства зданий и сооружений, ука-

занные в градостроительных регламентах, не могут превышать предельных высот зданий 

и сооружений, установленных для соответствующих территорий постановлением прави-

тельства Санкт-Петербурга от 2004 г.?». За  40  мин до нее была подана аналогичная за-

явка активистов «Молодой гвардии» «Единой России»», но с вопросами, больше трак-

туемыми как поддерживающие проект. Обе заявки были переданы на рассмотрение де-

путатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые ввели запрет на прове-

дение референдумов в период перед выборами в Госдуму и вопрос не рассматривали. Че-

рез два года высотный регламент был изменен до ограничения в 100 м, но при этом 

строители башни без труда добились от Смольного исключения для своего проекта. В 

апреле 2007 г. была сделана третья попытка. Инициатива также была передана на рас-

смотрение парламента, но депутаты инициативу фактически отклонили — комитет по 
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законодательству решил, что вопросы, выносимые на референдум, «могут вызвать двоя-

ко понимаемый ответ», проблема была отложена и к ее рассмотрению впоследствии так и 

не вернулись. В ноябре 2009 г. была совершена четвертая попытка проведения референ-

дума, состоялось заседание инициативной группы по подготовке общегородского рефе-

рендума о допустимой высоте башни Охта-центра. Хотя в этот раз ходатайство инициа-

тивной группы было одобрено избирательной комиссией, законодательное собрание в 

декабре 2010 г. признало его вопросы несоответствующими законодательству. Однако 

инициаторы продолжали попытки проведения референдума, по-прежнему отклоняемые 

депутатами парламента. С критикой проекта выступили общественные организации 

«Живой город», «Охтинская дуга», группа ЭРА, центр экспертиз «ЭКОМ» и представи-

тели оппозиционных политических партий. В октябре 2010 г. с критикой проекта высту-

пил Президент России Дмитрий Медведев. Его позиция: строительство такого объекта 

может быть начато только после завершения всех споров в судах и консультаций с 

ЮНЕСКО. 

Прекращение проекта. 10 марта 2011 г. стало известно, что комплекс зданий будет по-

строен в другом районе, гораздо дальше от исторического центра города. Судьба участка 

на Охте, остающегося в собственности Газпрома, и в том числе археологических находок 

на Охтинском мысу, остается неясной. Среди исследователей не сложилось единодушия 

по вопросу о целесообразности строительства небоскреба на Охте. Проект имел много 

очевидных достоинств, равно как и проблемных мест. Но очевидно, что сделанные 

ошибки, связанные с отсутствием учета интересов всех заинтересованных сторон, в кон-

це концов привели к прекращению проекта. 

 

Вопросы к кейсу 

1. Кто является участниками и заинтересованными сторонами данного проекта? В чем 

выражаются их интересы? 

2. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов участников проекта? 

3. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать заказчику и инвестору проекта для его 

успешной реализации? 

4. Выделите ключевые проблемы реализации крупных проектов развития территорий в 

современных условиях. 

5. Что, с вашей точки зрения, следовало сделать, чтобы добиться максимального согласо-

вания интересов участников проекта? 

6. Попробуйте выяснить судьбу участка на Охте, остающегося в собственности Газпрома, 

и в том числе археологических находок на Охтинском мысу. 

 

Практическое занятие 9 – Защита групповых проектов 

Продолжительность – 4 часа. 

Форма практического занятия – защита  проектов 

 

Особенности группового проекта 

Студенты работают, как правило,  в группах от трех до пяти человек, выполняя следую-

щий план: 

ПЛАН 

                     группового (индивидуального ) проекта  

                    по дисциплине «Управление проектами» 

Введение 

1.Определение идеи проекта.  
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Альтернативные предложения и их оценка ( описание процедуры оценки и используемых 

экспертных методов). Креативные методы при отборе идей. Обоснование идеи и концеп-

ции проекта. Краткое описание выбранного проекта: цели, задачи, необходимость (акту-

альность), особенности, где и кем может использоваться. Миссия, лозунг, девиз, слоган 

проекта. 

2. Обзор существующих практик 

3. Формирование  концепции проекта 

Формирование концепции проекта принято делить на следующие этапы: 

-формулировка целей, достижение которых обеспечивается реализацией проекта; 

-формулировка предварительных альтернативных вариантов (сценариев развития проек-

та), удовлетворяющих целям инвестора (заказчика); 

-отбор вариантов проекта, приемлемых с точки зрения сроков реализации и других усло-

вий. 

Концепция проекта во многом определяется стратегическими целями его инициаторов.  

Принято считать, что бизнес-идея проекта определена и концепция сформирована, если: 

определены основные варианты и альтернативы проекта; 

выявлены основные проблемы, которые могут повлиять на реализацию и эффективность 

проекта; 

выбор вариантов подкреплен предварительной оценкой затрат (интеллектуальных, ин-

формационных, временных) и ожидаемых результатов;  

есть основания предполагать, что оригинальный, интересный проект при необходимости, 

получит  финансовое подкрепление; 

создана конкретная программа разработки проекта. 

4. Описание сути и содержания проекта 

5.Управление временем проекта (диаграммы Гантта) 

6.SWOT –анализ проекта 

.7. Оценка эффективности проекта 

8. Управление рисками проекта Матрица (или таблица) рисков. 

9. .. Рекомендации по продвижению проекта  (реклама, PR и т.д.) 

Заключение 

Список используемых источников 

Примерные темы проектов 

1.. Формирование  корпоративной культуры как способа создания команды в условиях 

жесткой конкуренции.  

2. Антрепренерство и интрапренерство как предпринимательский метод управления   

предприятием 

3..Креативный маркетинг  в компании …  

4.Разработка маркетинговых инструментов  развития фирмы 

5.Инновационные подходы к формированию … …политики 

6.Креативные методы организации досуговой деятельности 

7.Разработка рекомендаций по применению клиентоориентированного подхода на пред-

приятии 

8.Креативный Экономика  в ГМУ и на предприятии 

9.Актуальные способы повышения творческой активности населения 

10. Современный офис…  …  

11.Предложения по использованию интернет-  и информационных технологий в ГМУ и 

на предприятии (в организации) 

12.Инновационные подходы (технологии, методы etc.) в деятельности  организаций 
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13. Бенчмаркинг как инструмент управления конкурентоспособностью  услуг 

14. Фандрайзинг в сфере  … 

15.Эпектронный бизнес, электронная коммерция, корпоративный информационный сайт 

и т.д. на предприятиях  сферы  … 

16.Кросскультурные особенности менеджмента компаний сферы … 

 

Заочная форма обучения 

6 семестр 

 

Практическое занятие 1 по теме Текущие затраты на проект. Показатели проекта 

Продолжительность – 1 час. 

 

Практическое занятие 2 по теме   Понятие и сущность инвестиционного проектирования 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 3 по теме   Оценка эффективности проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 4 по теме Методы и направления продвижения проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

 

Практическое занятие 5  - Защита группового (индивидуального) проекта.. 

Продолжительность – 2 час 

 

Очно-заочная форма обучения 

6 семестр 

 

Практическое занятие 1 по теме Текущие затраты на проект. Показатели проекта 

Продолжительность – 2 час. 

 

Практическое занятие 2 по теме   Понятие и сущность инвестиционного проектирования 

Продолжительность – 2 час 

 

Практическое занятие 3 по теме   Виды и источники инвестиционного проектирования 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 4 по теме Оценка эффективности проекта 

Продолжительность – 1 час 

 

Практическое занятие 5  -Методы и направления продвижения проекта   

Продолжительность – 2 час 

 

Практическое занятие 6  - Защита группового (индивидуального) проекта.. 

Продолжительность – 2 час 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информацион-

ных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература 

1. Управление проектами: учебное пособие/ Поташева Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Znanium.com Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 

2.. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - 

М.: Инфра-М, 2020. - 244 c - Znanium.com режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146   

3. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - ИД: Феникс, 2020. - 256 c. 

ЭБС Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400  

4. Экономика и управление проектами в социальных системах: Учебник/.    Никитаева А. 

Ю.и др.    -Издательство: Южный федеральный университет, 2019, -208 с. 

- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573    

5.. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Д.А. Мар-

ков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра-М, 2020. -  336 c.ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374648 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Павлов, А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK. Изложение ме-

тодологии и опыт применения  / А. Н. Павлов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. -http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573 

2.Управление проектами (проектный Экономика): учеб. пособие / Г.А. Поташева. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266 

3. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография / О.Г. 

Тихомирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — ЭБСZnanium.com Режим досту-

па:http://znanium.com/bookread.php?book=374648 

4.. Управление маркетинговыми проектами на предприятии: Учебное пособие / С.А. Ма-

монтов, Н.М. Глебова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 174 с. ЭБС Znanium.com Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427 

5. Управление проектами: практикум/Тихомирова О.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

Znanium.com Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537343 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.sovnet.ru - Российская ассоциация управления проектами.  

Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru 

Научная электронная библиотека elibrary: http://www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека http://www.znanium.com/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573
http://znanium.com/bookread.php?book=374648
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502573
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661266
http://znanium.com/bookread.php?book=374648
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427
http://www.sovnet.ru/
http://diss.rsl.ru/
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8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных системам 

1. MicrosoftWindows 

2. MicrosoftOffice 

3. Профессиональная база данных предприятий, компаний и организаций РФ по различ-

ным областям деятельности http://www.baza-r.ru/enterprises 

4. Профессиональная база данных Портала открытых данных РФ https://data.gov.ru/o-

proekte 

5. Информационно-справочная система Университетской информационной системы 

«Россия» (УИС Россия): https://uisrussia.msu.ru/ 

6.Информационно-справочная система Федерального образовательного портала «Эко-

номика. Социология. Экономика» - http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины  предусматривает аудиторную (работа на лекциях 

и практических занятиях) и внеаудиторную (самоподготовка к лекциям и практическим 

занятиям) работу обучающегося. В контактную работу обучающихся с преподавателем 

входят: аудиторная работа, консультации, промежуточная аттестация. 

В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающая 

совокупность приёмов, с помощью которых происходит целенаправленно организован-

ный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, уме-

ниями и навыками. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине 

«Управление проектами» в предлагаемой методике обучения выступают занятия лекци-

онного типа  и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обу-

чения), а также самостоятельная работа обучающихся.  

Теоретические занятия(лекции) организуются по потокам. Виды лекций: обзорная 

лекция, лекция-информация, проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-

конференция. 

Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-

кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, изла-

гаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализа-

цию и конкретизацию. 

Лекция-информация – это наиболее экономичный способ передачи учебной инфор-

мации, так как при этом материал излагается концентрированно, в логически выдержан-

ной форме, с учетом специфики излагаемого  материала. 

Проблемная лекция – лекционная форма, в которой процесс познания студентов  

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемной 

лекции обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. 

Лекция-визуализация – это лекция, представляющая собой подачу лекционного ма-

териала с помощью технических средств обучения (аудио- и/или видеотехники). 

Лекция-конференция - то лекция, которая представляет собой дискуссию для опре-

деления уровня усвоения изложенного материала. Основной целью лекции--конференция 

является активизация деятельности студентов за счет информирования каждого студента. 

 На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, 

акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, 

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

http://www.baza-r.ru/enterprises
https://data.gov.ru/o-proekte
https://data.gov.ru/o-proekte
https://uisrussia.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
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базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной 

научной деятельности.  

Изложение лекционного материала  проводится в мультимедийной форме (презен-

таций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического 

материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку 

проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или 

иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного 

изложения материала. 

Практические занятия по дисциплине «Управление проектами» проводятся с целью при-

обретения практических навыков в области проектного управления.Практические заня-

тия проводятся в виде учебно-ролевых игр, семинара-исследования, разбора кейсов (case-

studies), структурированной и управляемой дискуссии, выполнения аналитических уп-

ражнений и решения задач. 

             Активной формой практического занятия является дискуссия. Дискуссия - это 

публичное обсуждение какого-либо проблемного вопроса, проблемы. Дискуссия оправ-

дывает свое название в том случае, если обсуждаемый вопрос сложен, важен и неодно-

значен по ходу и толкованию, т.е. предполагает альтернативные ответы. Дискуссия мо-

жет быть намечена и спровоцирована преподавателем, но может возникнуть спонтанно. 

Структурированная и управляемая дискуссия  - это специально подготовленный и орга-

низованный.процесс обмена мнениями сторонами, отстаивающими свои позиции. Целью 

такого занятия является формирование оценочных суждений, утверждение мировоззрен-

ческих позиций. Участников лучше разделить на подгруппы, каждой из которых пред-

стоит дискутировать с другой по заранее разработанным вопросам, подготовить сообще-

ния и аргументы. 
Семинар-исследование — это форма группового занятия, смысл которого заключается в 

приобретении, распространении и частичной реализации знаний с  привнесением в этот 

процесс компонентов научного исследования. Семинар-исследование осуществляется в 

три этапа и часто выходит за рамки отведенного для занятия времени. Здесь важны не 

только собственно семинар, но и его подготовка, и реализация теоретических и практи-

ческих наработок. Задача семинара - исследования - осмысленное, целенаправленное 

приобретение и углубление знаний, реализация воспитательной, практической и методо-

логической функции при изучении темы занятия. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством 

преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научно-

теоретических основ разработки проектов в  государственном и муниципальном управ-

лении, приобретение практических навыков овладения методами  работы с применением 

современных информационных и коммуникационных технологий. Выполнения практиче-

ской работы студенты производят в письменном виде, в виде разбора  case-studies, реше-

ния практических задач, презентаций и докладов, а также эссе и рефератов. Отчет пре-

доставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном виде. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретическо-

го материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различ-

ных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся является обуче-

ние навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической лите-

ратурой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения дис-

циплины «Управление проектами», а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному изучению и изложению полученной информации. 
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Основными задачами самостоятельной работы обучающихся являются: 

 овладение фундаментальными знаниями;  

 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности сту-

дентов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление проектами» 

обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практиче-

ских занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литерату-

рой и технической документаций; 

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студен-

тов. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося. 

Формы самостоятельной работы 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисцип-

лины. 

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ: 

- подготовка материала на заданную тему, 

- подготовка презентаций по определенным вопросам; 

- изучение научной и научно-методической базы по поставленной проблематике; 

- подготовка графического материала по заданной теме. 

Основными современными формами организации самостоятельной работы студентов яв-

ляются творческие работы и работа с информационными компьютерными технологиями.  

                                                            Творческие работы 

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые требу-

ют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку зада-

ния содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерак-

тивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает 

смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте 

своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Работа с информационными компьютерными технологиями  
Работа с информационными компьютерными технологиями предполагает разработку 

преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий в режиме on-line. Зада-

ния для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск студентами ин-

формации, задания на поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодейст-

вия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов. 

Поиск студентами информации, задания на поиск и обработку информации включает:  

написание реферата-обзора;  

рецензию на сайт по теме;  

анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание;  
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написание своего варианта плана лекции;  

написание фрагмента лекции;  

составление библиографического списка;  

ознакомление с профессиональными телеконференциями, анализ обсуждения актуаль-

ных проблем.  

Задание на организацию взаимодействия в сети: 

обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы;  

работа в списках рассылки;  

общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами других 

групп или вузов, изучающих данную тему;  

обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции;  

консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную телеконфе-

ренцию;  

консультации со специалистами через электронную почту.  

Выполнение проектов:  

работа по проектам, предложенным преподавателем (использование всего комплекса 

возможностей телекоммуникационных сетей: поиск информации, диалог в сети, создание 

web-страниц и web-квестов);  

разработка и проведение собственных проектов.  

Ведущими способами современной организации процесса интерактивного обучения в 

вузе является самостоятельная работа студентов с использованием возможностей теле-

коммуникационных сетей с целью создания тематических веб-квестов(см. таблицу) и 

веб-страниц – использование html (hypertextmarkuplanguage) - редакторов, ftp, веб-

браузеров, графических редакторов. 

 

Краткое описание веб-квеста как одного из инновационных способов организации 

самостоятельной работы студентов  

Разработан  1995 год, государственным университетом Сан-Диего, 

Берни Доджем и Томом Марчем 

Определение веб-квеста Веб-квест - специальным образом организованный вид 

самостоятельной исследовательской деятельности, для 

выполнения которой студенты осуществляют поиск ин-

формации в сети Интернет по указанным адресам  

Основные составляющие веб-

квеста 

1. Введение (задается исходная ситуация веб-квеста, 

ставится цель и обозначаются сроки выполнения).  

2. Задание, соответствующее степени автономности и 

самостоятельности студентов.  

3. Набор ссылок на ресурсы сети Интернет, необходи-

мые для выполнения задания.  
4. Описание процесса выполнения работы.  

5. Пояснения по переработке полученной информации.  
6. Заключение (анализ проделанной работы)  

Сроки выполнения веб-квестов - краткосрочные (от 1 до 3 сеансов работы в системе 

Интернет);  

- долгосрочные (от одной недели до месяца (максимум 

двух))  
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Формы  

веб-квестов 

- создание базы данных по проблеме;  

- создание микромира, передвижение в котором осуще-

ствляется при помощи гиперссылок;  

- написание интерактивной истории;  

- создание документа, дающего анализ какой-либо 

сложной проблемы и приглашающего студентов согла-

ситься или не согласиться с мнением авторов;  

- интервью on-line с виртуальным персонажем (ответы и 

вопросы   

разрабатываются студентами, глубоко изучившими 

данную личность)  

 

Веб-квест 

 

Веб-квестом называется специальным образом организованный вид самостоятельной ис-

следовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск 

информации в сети Интернет по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы ра-

ционально использовать время самостоятельной работы студентов, быстро находить не-

обходимую разнообразную информацию, использовать полученную информацию в прак-

тических целях и для развития навыков критического мышления, анализа, синтеза и 

оценки информации. Веб-квестпредставляет собой специальным образом организован-

ную веб-страницу. Веб-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными.  

Задания по созданию веб-страниц  

размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте;  

публикация библиографии по теме;  

создание тематических веб-страниц индивидуально и в мини-группах;  

публикация курсовых и квалификационных работ обучающихся на сайте;  

публикация методических разработок обучающихся;  

создание банка данных о методических находках обучающихся, банка игр и упражнений. 

Компьютерные симуляции  

Другим инновационным способом организации самостоятельной работы студентов яв-

ляются симуляции (интерактивные имитаторы реальных ситуаций), которые считаются 

одними из самых эффективных и современных практических учебных технологий элек-

тронного обучения. Электронное обучение – это обучение в интерактивном, дистанциро-

ванном формате через Интернет, локальную внутрикорпоративную сеть – Интрнет, по 

электронной почте или с СD-RОМ. Данный вид обучения пока еще остается редкостью в 

российских вузах и на российском рынке образовательных услуг, но, тем не менее, спе-

циалисты говорят о его перспективности, т.к., в первую очередь, он рассчитан на совер-

шенствование студентами умения и способности работать самостоятельно, вести собст-

венное исследование, а также способствует развитию чувства открытия, творческого 

ощущения, перемещения студента в реальность будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Симуляции уже получили широкое распространение в европейских вузах. Обучение при 

помощи симуляций было разработано и предложено английскими и французскими уче-

ными (Х.И. Элиштоном, Н.Х Лэштоном, К.Джонсом, Ф. Дэбизе и др.). Симуляция – это 

помещение людей в «фиктивные, имитирующие реальные» ситуации с целью обучения 

или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии. Ка-

чественная симуляция включает три структурных компонента:  
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1) хорошо продуманная рабочая модель профессиональной среды. Модель как структур-

ный компонент симуляции предлагает ключевые варианты типов поведения и взаимо-

действий с другими людьми;  

2) сценарий процесса симуляции направлен на развитие интуиции, поиска альтернатив-

ного нестандартного пути решения проблемы;  

3) наставник (ментор), который использует стратегию скэффолдинга (scaffolding), основ-

ной характеристикой которой является «угасающая помощь» (fadinghelp) со стороны 

преподавателя в ходе самостоятельной работы студентов. 

«Скэффолдинг» – это метафора, описывающая особый тип процесса инструктирования, 

которая имеет место в ситуациях взаимодействия преподавателя (или другого более ос-

ведомленного источника) и студентов по решению учебных задач. «Угасающая помощь» 

со стороны преподавателя в начале обучения может быть частой и содержательной, а к 

завершению курса значительно уменьшается или вообще отсутствует.  

                      При изучении дисциплины «Управление проектами» рекомендуется исполь-

зовать   три основных типа обучающих симуляций:  

симуляции, развивающие быстроту ответной реакции;  

симуляции, помогающие развить способность решать профессиональные задачи;  

симуляции, направленные на выработку способности оценивать полученную информа-

цию и соответственно распоряжаться ею.  

Сложные проверки, контроль и технологии оценки встроены в инструментальные сред-

ства симуляций и являются точным отображением эффективности обучения. 

 

10. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю): 

Учебные занятия по дисциплине «Управление проектами»  проводятся в следую-

щих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием  

 

: 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Занятия лекционного 

типа, групповые и инди-

видуальные консульта-

ции, текущий контроль, 

промежуточная аттеста-

ция 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

доска 

Занятия семинарского 

типа 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

Доска 

Проектное агентство: Специализированная учебная мебель. На-

стенные стенды. Плакаты. ТСО: Видеопроекционное оборудо-

вание. Автоматизированные места студентов с возможностью 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет». Доска. Лицензионное программное обеспечение: в со-

ответствии с рабочей программой. 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 

помещение для самостоятельной работы,  

специализированная  учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование, автоматизированные рабочие места студентов с 

возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", доска; 

Помещение для самостоятельной работы в читальном зале На-

учно-технической библиотеки университета, специализирован-

ная учебная мебель автоматизированные рабочие места студен-

тов с  возможностью выхода информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет», интерактивная доска  
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