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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина Б1.В.ФТД.2 «Проектная деятельность» относится к факультативной 

дисциплине вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, профилю «Цифровые сервисы для бизнеса». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

принципами организации сервисной деятельности, анализом процессов предоставления 

услуг, оценкой конкурентоспособности сервисных услуг, проектной документацией 

сервисных предприятий, управлением проектами по предоставлению услуг. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-3 Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в сфере 

сервиса; в части индикаторов достижения компетенции ПК-3.1. (Демонстрирует 

теоретические знания и практические приемы управления проектами), ПК-3.2. 

(Применяет методы управления проектами), ПК-3.3. (Осуществляет организационно-

управленческую деятельность по управлению проектами предприятия сервиса). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Проектная деятельность» составляет 2 

зачетных единиц, 72 часов, продолжительностью один семестра на 3 курсе (5 семестр) для 

очной формы и на 3 курсе (5 семестр) для заочной формы обучения и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекция с мультимедийными презента-

циями, практические занятия в форме интерактивного практического занятия с 

использованием компьютерной техники, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 16 часов, практи-

ческие работы – 16 часов, самостоятельная работа студента – 36 часов, консультации – 2  

часа и промежуточная аттестация – 2 часа. 

Программой дисциплины, для заочной формы обучения предусмотрены лекцион-

ные занятия – 4 часа, практические работы – 8 часов, самостоятельная работа студента – 

56 часа, консультации – 2 часа и промежуточная аттестация – 2 часа.  

Целью изучения дисциплины «Проектная деятельность» является формирование у 

обучающихся базовых теоретических знаний  основами проектирования, развитие 

необходимых практических умений и навыков их применения методам проектирования в 

будущей профессиональной деятельности различных предметных областях бизнеса.   . 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме устного собеседования и зашиты практических работ, промежуточная 

аттестация в форме зачета в 5 семестре для очной и заочной форм обучения. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции, 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции, индикатора достижения компетенции) 

1.  ПК-3 Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в 

сфере сервиса в части: 

ПК-3.1. Демонстрирует теоретические знания и практические приемы 

управления проектами 

ПК-3.2. Применяет методы управления проектами 

ПК-3.3. Осуществляет организационно-управленческую деятельность 

по управлению проектами предприятия сервиса. 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ФТД.2 «Проектная деятельность» относится к факультативной 

дисциплине вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, профилю «Цифровые сервисы для бизнеса». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по есте-

ственнонаучным и общественным предметам. 

Изучение дисциплины «Проектная деятельность» должно способствовать развитию 

основных профессиональных компетенций, необходимых для изучения дисциплины 

«Управление проектами» и должны быть использованы в дальнейшем при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 4 из 32 

 

© РГУТИС 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц / 72  акад.часов. 

№ п/п Виды учебной деятельности 
  

Всего Семестры 

5 

1 Контактная работа обучающихся 36 36 

  в том числе: - - 

1.1. Занятия лекционного типа 16 16 

1.2. Занятия семинарского типа, в том числе: 16 16 

  Семинары     

  Лабораторные работы     

  Практические занятия 16 16 

1.3. Консультации 2 2 

1.4. Промежуточная аттестация     

2. Самостоятельная работа   36 36 

3. Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 2 

зачет 

2 

4 

Общая трудоемкость                                     

час 72 72 

                                                                              

з.е. 2 2 
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Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц / 72  акад.часов. 

№ п/п Виды учебной деятельности 
  

Всего Семестры 

5 

1 Контактная работа обучающихся 16 16 

  в том числе: - - 

1.1. Занятия лекционного типа 4 4 

1.2. Занятия семинарского типа, в том числе: 8 8 

  Семинары     

  Лабораторные работы     

  Практические занятия 8 8 

1.3. Консультации 2 2 

1.4. Промежуточная аттестация     

2. Самостоятельная работа  обучающихся 56 56 

3. Форма промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 2 

зачет 

2 

4 
Общая трудоемкость                                     час 72 72 

                                                                              з.е. 2 2 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы (блоки) дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения: 

 

Номер 

курса/ 

семестр 

Наименование раздела Наименование тем лек-

ций, практических ра-

бот, лабораторных ра-

бот, семинаров, СРО 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
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3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Разработка проектной 

идеи и развитие её в 

значимый проект. 

Стратегическое 

планирование 

проектной 

деятельности 

 

4 Традиционная 

лекция 

4 Семинар   9 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС 

  Контрольная точка 1    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Системная модель 

управления проектами 

в действии 

4 Лекция-

дискуссия 

4 Круглый стол 

 

  9 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС.  

  Контрольная точка 2    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Экспертиза заявок и 

отчетность по проектам 

4 Лекция-

дискуссия 

4 Семинар 

 

  9 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС 
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  Контрольная точка 3    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Использование методов 

инфографического 

композиционного 

моделирования 

 

4 Лекция-

дискуссия 

4 Семинар 

 

  9 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС 

  Контрольная точка 4.    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Консультация студен-

тов 

 Консультация 

предполагает 

работу препо-

давателя со 

студентами 

перед экзаме-

ном 

  2 

 

   

3/5 Промежуточная аттестация – зачет– 2 часа 

 

Для заочной формы обучения: 

 

Номер 

курса/ 

семестр 

Наименование раздела Наименование тем лек-

ций, практических ра-

бот, лабораторных ра-

бот, семинаров, СРО 

Виды учебных занятий и формы их проведения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
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3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Разработка проектной 

идеи и развитие её в 

значимый проект. 

Стратегическое 

планирование проектной 

деятельности 

 

1 Традиционная 

лекция 

2 Семинар   14 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС 
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  Контрольная точка 1    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Системная модель 

управления проектами в 

действии 

1 Лекция-

дискуссия 

2 Круглый стол 

 

  14 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС.  

  Контрольная точка 2    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Экспертиза заявок и 

отчетность по проектам 

1 Лекция-

дискуссия 

2 Семинар 

 

  14 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС 

  Контрольная точка 3    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Использование методов 

инфографического 

композиционного 

моделирования 

 

1 Лекция-

дискуссия 

2 Семинар 

 

  14 Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка к практи-

ческому занятию с 

использованием ЭБС 

  Контрольная точка 4.    Устный опрос     

3/5 Управление проектной 

деятельностью 

Консультация студентов  Консультация 

предполагает 

работу препо-

давателя со 

студентами 

перед экзаме-

ном 

  2 

 

   

3/5 Промежуточная аттестация – зачет– 2 часа 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для самостоятельной работы по дисциплине «Проектная деятельность» обучающиеся ис-

пользуют следующее учебно-методическое обеспечение: 

 

 

Перечень тем самостоятельной работы обучающихся на очной форме (36 часа) 
№ 

п/п 
Тема, трудоемкость в акад.ч. Учебно-методическое обеспечение 

1  Разработка проектной идеи и развитие 

её в значимый проект. Стратегическое 

планирование проектной деятельно-

сти. Планирование объема 9 часов 

1.Организация проектной деятельности: 

Учебное пособие / Михалкина Е.В., Ники-

таева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 146 с.: 

ISBN 978-5-9275-1988-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989958 

2. Организация планирования на предпри-

ятии: учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: Форум, 

2009. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-91134-277-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/156290 

3. Организация и управление деятельно-

стью электросетевых предприятий: 

Уч.пос./В.Я.Хорольский, М.А.Таранов, 

В.Г.Жданов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалав-

риат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-133-4 - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/520520 

1. Экономика, организация и управление 

предприятием: Учеб. пособие / Н.Л. Зай-

цев; Государственный Университет 

Управления. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 491 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) 

ISBN 5-16-001339-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/73395 

 

2  Системная модель управления проек-

тами в действии. Планирование объе-

ма 9 часов 
3  Экспертиза заявок и отчетность по 

проектам. Планирование объема 9 ча-

сов 
4  Использование методов инфографиче-

ского композиционного моделирова-

ния. Планирование объема 9 часов 
5   

 
Перечень тем самостоятельной работы обучающихся на заочной форме (56 часов) 
№ 

п/п 
Тема, трудоемкость в акад.ч. Учебно-методическое обеспечение 

1  Разработка проектной идеи и развитие 

её в значимый проект. Стратегическое 

планирование проектной деятельно-

1.Организация проектной деятельности: 

Учебное пособие / Михалкина Е.В., Ники-

http://znanium.com/catalog/product/989958
http://znanium.com/catalog/product/156290
http://znanium.com/catalog/product/520520
http://znanium.com/catalog/product/73395
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сти. Планирование объема 14 часов таева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 146 с.: 

ISBN 978-5-9275-1988-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989958 

2. Организация планирования на предпри-

ятии: учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: Форум, 

2009. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-91134-277-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/156290 

3. Организация и управление деятельно-

стью электросетевых предприятий: 

Уч.пос./В.Я.Хорольский, М.А.Таранов, 

В.Г.Жданов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалав-

риат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-133-4 - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/520520 

1. Экономика, организация и управление 

предприятием: Учеб. пособие / Н.Л. Зай-

цев; Государственный Университет 

Управления. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 491 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) 

ISBN 5-16-001339-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/73395 

 

2  Системная модель управления проек-

тами в действии. Планирование объе-

ма 14 часов 
3  Экспертиза заявок и отчетность по 

проектам. Планирование объема 14 

часов 
4  Использование методов инфографиче-

ского композиционного моделирова-

ния. Планирование объема 14 часов 
5   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции, 

индика-

тора дос-

тижения 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(индикатора дос-

тижения компе-

тенции) 

Раздел  дисцип-

лины, обеспечи-

ваюший форми-

рование компе-

тенции (индика-

тора достижения 

компетенции) 

В результате изучения раздела дисциплины, 

обеспечивающего формирование компетенции 

(индикатора достижения компетенции) обу-

чающийся должен: 

знать уметь владеть 

1.  ПК-3 Способен к осуществлению деятельности по управлению проектами в 

сфере сервиса 

ПК-3.1. Демон-

стрирует тео-

ретические 

знания и прак-

Разработка 

проектной 

идеи и разви-

тие её в зна-

Основные 

принципы 

и методы 

организа-

Организовать 

процесс сервиса 

и выполнять 

проекты; проек-

Навыками 

командной 

работы в 

проектах; 

http://znanium.com/catalog/product/989958
http://znanium.com/catalog/product/156290
http://znanium.com/catalog/product/520520
http://znanium.com/catalog/product/73395
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тические прие-

мы управления 

проектами 

 

чимый про-

ект. Страте-

гическое пла-

нирование 

проектной 

деятельности 

ции, пла-

нирования 

и 

управле-

ния проек-

тами; 

термино-

логию и 

основные 

нормы, и 

стандарты, 

регули-

рующие 

деятель-

ность ор-

ганизаций 

в области 

планиро-

вания и 

управле-

ния 

проекта-

ми; поря-

док разра-

ботки сме-

ты 

проекта 

тировать 

процессы пре-

доставления ус-

луг 

сервисного 

предприятия; 

осуществить 

системное пла-

нирование про-

екта на всех фа-

зах его жизнен-

ного цикла; 

рассчитать гра-

фик проекта с 

помощью инст-

рументов ка-

лендарного и 

сетевого плани-

рования 

выбора 

ресурсов и 

средств 

проекта с 

учетом 

требова-

ний по-

требителя; 

методами 

планиро-

вания 

проектов; 

инстру-

ментарием 

бюджети-

рования 

проектов 

на 

различных 

этапах их 

реализа-

ции 

ПК-3.2. При-

меняет методы 

управления 

проектами 

 

Системная 

модель 

управления 

проектами в 

действии 

Методы и 

средства 

управле-

ния 

проекта-

ми; прин-

ципы раз-

работки 

концепции 

и целей 

проекта; 

процедуру 

структури-

зации про-

екта 

Управлять 

взаимодейст-

виями в 

проекте; обес-

печить эффек-

тивный 

контроль и ре-

гулирование, а 

также управле-

ние изменения-

ми; 

использовать 

программные 

продукты для 

целей управле-

ния проектами 

Техникой 

самостоя-

тельного 

управле-

ния не-

сложными 

проектами 

 

ПК-3.3. Осу-

ществляет ор-

ганизационно-

управленче-

Экспертиза 

заявок и от-

четность по 

проектам 

Процедуру 

подготов-

ки и за-

ключения 

Применять по-

лученные в 

процессе обуче-

ния знания в 

Навыками 

командной 

работы; 

способами 
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скую деятель-

ность по 

управлению 

проектами 

предприятия 

сервиса. 

Использова-

ние методов 

инфографиче-

ского компо-

зиционного 

моделирова-

ния 

контрак-

тов, орга-

низации 

оптималь-

ной про-

цедуры 

закупок и 

поставок; 

принципы 

управле-

ния 

рисками 

проекта; 

методики 

управле-

ния вре-

менем и 

стоимо-

стью 

проекта; 

методы 

контроля 

за ходом 

реализа-

ции про-

екта 

практической 

деятельности по 

планированию и 

организации 

проектов в ор-

ганизациях 

анализа и 

расчетов 

проектных 

рисков, 

возни-

кающих на 

разных 

стадиях 

проекта; 

методами 

контроля 

за ходом 

реализа-

ции 

проектов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Результат обучения по 

дисциплине 

Показатель оцени-

вания 
Критерий оценивания 

Этап освоения 

компетенции 

Знать основные прин-

ципы и методы орга-

низации, планирова-

ния и 

управления проектами; 

терминологию и ос-

новные нормы, и 

стандарты, регули-

рующие 

деятельность органи-

заций в области 

планирования и управ-

ления 

проектами; порядок 

разработки сметы 

проекта; методы и 

Тестирование, устный 

опрос, решение вы-

полнение интерак-

тивных практических 

работ с использова-

нием компьютерной 

техники 

Студент 

продемонстрировал 

знание основных прин-

ципов и методов орга-

низации, планирова-

ния и 

управления проекта-

ми; 

терминологии и ос-

новных норм, и 

стандартов, регули-

рующих 

деятельность органи-

заций в области 

планирования и 

управления 

использование 

способности де-

монстрировать 

теоретические 

знания и прак-

тические прие-

мы управления 

проектами; при-

менять методы 

управления про-

ектами; осуще-

ствлять органи-

зационно-

управленческую 

деятельность по 

управлению 
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средства управления 

проектами; принципы 

разработки концепции 

и целей проекта; про-

цедуру структуриза-

ции проекта; процеду-

ру подготовки и за-

ключения контрактов, 

организации 

оптимальной процеду-

ры закупок и поставок; 

принципы управления 

рисками проекта; ме-

тодики управления 

временем и стоимо-

стью 

проекта; методы кон-

троля за ходом 

реализации проекта. 

Уметь организовать 

процесс сервиса и вы-

полнять проекты; про-

ектировать 

процессы предостав-

ления услуг 

сервисного предпри-

ятия; осуществить 

системное планирова-

ние проекта на всех 

фазах его жизненного 

цикла; 

рассчитать график 

проекта с помощью 

инструментов кален-

дарного и сетевого 

планирования; управ-

лять взаимодействия-

ми в 

проекте; обеспечить 

эффективный 

контроль и регулиро-

вание, а также управ-

ление изменениями; 

использовать про-

граммные продукты 

для целей управления 

проектами; применять 

полученные в процессе 

проектами; порядка 

разработки сметы 

проекта; методов и 

средств управления 

проектами; принципов 

разработки концепции 

и целей проекта; про-

цедуры структуриза-

ции проекта; процеду-

ры подготовки и за-

ключения контрактов, 

организации 

оптимальной процеду-

ры закупок и поставок; 

принципов управления 

рисками проекта; ме-

тодики управления 

временем и стоимо-

стью 

проекта; методов кон-

троля за ходом 

реализации проекта. 

Студент продемонст-

рировал умение орга-

низовать процесс сер-

виса и выполнять про-

екты; проектировать 

процессы предостав-

ления услуг 

сервисного предпри-

ятия; осуществить 

системное планирова-

ние проекта на всех 

фазах его жизненного 

цикла; 

рассчитать график 

проекта с помощью 

инструментов кален-

дарного и сетевого 

планирования; управ-

лять взаимодействия-

ми в 

проекте; обеспечить 

эффективный 

контроль и регулиро-

вание, а также управ-

ление изменениями; 

использовать про-

проектами пред-

приятия сервиса. 
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обучения знания в 

практической 

деятельности по пла-

нированию и 

организации проектов 

в организациях. 

Владеть навыками ко-

мандной работы в про-

ектах; выбора ресурсов 

и средств 

проекта с учетом тре-

бований потребителя; 

методами планирова-

ния 

проектов; инструмен-

тарием 

бюджетирования про-

ектов на 

различных этапах их 

реализации; техникой 

самостоятельного 

управления неслож-

ными проектами; га-

выками командной ра-

боты; 

способами анализа и 

расчетов 

проектных рисков, 

возникающих на 

разных стадиях проек-

та; методами 

контроля за ходом 

реализации 

проектов. 

граммные продукты 

для целей управления 

проектами; применять 

полученные в процес-

се обучения знания в 

практической 

деятельности по пла-

нированию и 

организации проектов 

в организациях. 

Студент продемонст-

рировал владение на-

выками командной ра-

боты в проектах; вы-

бора ресурсов и 

средств 

проекта с учетом тре-

бований потребителя; 

методами планирова-

ния 

проектов; инструмен-

тарием 

бюджетирования про-

ектов на 

различных этапах их 

реализации; техникой 

самостоятельного 

управления неслож-

ными проектами; га-

выками командной ра-

боты; 

способами анализа и 

расчетов 

проектных рисков, 

возникающих на 

разных стадиях проек-

та; методами 

контроля за ходом 

реализации 

проектов. 

 

Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточ-

ной аттестации 

Порядок, критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежу-

точной аттестации определяется в соответствии с Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистрату-
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ры, реализуемым по федеральным государственным образовательным стандартам в 

ФГБОУ ВО  «РГУТИС». 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля 

и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных 

форм текущего контроля 
  Оценка может быть выставлена только по результатам сдачи экзаме-

на/дифференцированного зачета. Автоматическое проставление оценки «отлично», (хо-

рошо), (удовлетворительно) не допускается.  

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета в 1 семестре, в письменной 

форме, в виде тестов или устно по вопросам (см. п. 7.3.) определяются оценками "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "зачтено", "не зачтено" 

(форма промежуточной аттестации – зачет). 

Шкала оценок при промежуточном контроле по балльно-рейтинговой системе. 

Наименование формы промежу-

точной аттестации 

Форма проведе-

ния 

Шкала 

2. Зачет (5 семестр) 

 

устно «5», если (90 –100)% правильных 

ответов 

«4», если (70 – 89)% правильных 

ответов 

«3», если (50 – 69)% правильных 

ответов 

«2», если менее 50% правильных 

ответов 

тестирование «5», если (90 –100)% правильных 

ответов 

«4», если (70 – 89)% правильных 

ответов 

«3», если (50 – 69)% правильных 

ответов 

«2», если менее 50% правильных 

ответов 

*для заочной формы обучения 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной ат-

тестации и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении 
 

Зачет по дисциплине основывается на результатах выполнения индивидуальных 

заданий (контрольных точек) студента по данной дисциплине. Форма проведения зачета 

определяется преподавателем, ведущим данную дисциплину, представлен в п.7.4.  

 

Критерии оценки «зачтено» и «незачтено» 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и 

«незачтено», которые выставляются по следующим критериям. 
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Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с до-

полнительной литературой (п.8),  демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении промежу-

точной аттестации в устной форме зачета 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

 полно раскрыто содержание ма-

териала; 

 материал изложен грамотно, в 

определенной логической последова-

тельности; 

 продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного мате-

риала; 

 точно используется терминоло-

гия; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой си-

туации; 

 продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способ-

ность творчески применять знание тео-

рии к решению профессиональных за-

дач; 

 продемонстрировано знание со-

временной учебной и научной литера-

туры; 

 допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопро-

сов, которые исправляются по замеча-

 Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

 знание основной и дополни-

тельной литературы;  

 последовательно и четко отве-

чает на вопросы билета и допол-

нительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических ситуа-

ций, делать правильные выводы, 

проявляет творческие способно-

сти в понимании, изложении и 

использовании программного 

материала;  

 подтверждает полное освое-

ние компетенций, предусмот-

ренных программой 
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нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 вопросы излагаются системати-

зировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 а) в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

 б) допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию преподавате-

ля 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной литерату-

ры;  

 дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, до-

пуская некоторые неточности;  

 правильно применяет тео-

ретические положения к оценке 

практических ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 

 неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

 усвоены основные категории по рас-

сматриваемому и дополнительным во-

просам; 

 имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, ис-

пользовании терминологии, исправлен-

ные после нескольких наводящих во-

просов; 

 при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, уме-

ний и навыков, студент не может при-

менить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение основ-

ной литературы 

 обучающийся показывает знание 

основного 

 материала в объеме, необходи-

мом для предстоящей профес-

сиональной деятельности;  

 при ответе на вопросы билета и 

дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но ис-

пытывает затруднения в после-

довательности их изложения;  

 не в полной мере демонстрирует 

способность применять теорети-

ческие знания для анализа прак-

тических ситуаций; 

 подтверждает освоение компе-

тенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допус-

тимом уровне 

 

 

 

 не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 

 обучающийся имеет существен-

ные пробелы в знаниях основно-

го учебного материала по дисци-
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«2» 

большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании термино-

логии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

 не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 

плине;  

 не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в от-

ветах, неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или затруд-

няется с ответом;  

 не подтверждает освоение ком-

петенций, предусмотренных 

программой 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении промежу-

точной аттестации в форме решения тестовых заданий для зачета 

 

Критерии оценки оценка 

 

 

выполнено верно заданий 

 

«5», если (90 –100)% правильных ответов 

 

«4», если (70 – 89)% правильных ответов 

 

«3», если (50 – 69)% правильных ответов 

 

«2», если менее 50% правильных ответов 

 

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля 

и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных 

форм текущего контроля 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе во время 

защиты практических работ с использованием компьютерной техники  

Защита практических работ в форме устного опроса 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 полно раскрыто содержание ма-

териала; 

 материал изложен грамотно, в 

определенной логической последова-

тельности; 

 продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного мате-

риала; 

 точно используется терминоло-

гия; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой си-

туации; 

 продемонстрировано усвоение 

 Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

 знание основной и дополни-

тельной литературы;  

 последовательно и четко отве-

чает на вопросы билета и допол-

нительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических ситуа-

ций, делать правильные выводы, 

проявляет творческие способно-
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«5» ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способ-

ность творчески применять знание тео-

рии к решению профессиональных за-

дач; 

 продемонстрировано знание со-

временной учебной и научной литера-

туры; 

 допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопро-

сов, которые исправляются по замеча-

нию 

сти в понимании, изложении и 

использовании программного 

материала;  

 подтверждает полное освое-

ние компетенций, предусмот-

ренных программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 вопросы излагаются системати-

зировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 а) в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

 б) допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию преподавате-

ля 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной литерату-

ры;  

 дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, до-

пуская некоторые неточности;  

 правильно применяет тео-

ретические положения к оценке 

практических ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения ма-

териала; 

 усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

 обучающийся показывает 

знание основного 

 материала в объеме, необ-

ходимом для предстоящей про-

фессиональной деятельности;  

 при ответе на вопросы би-

лета и дополнительные вопросы 

не допускает грубых ошибок, но 
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«3» 

вопросам; 

 имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

 при неполном знании теоретиче-

ского материала выявлена недостаточ-

ная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы 

испытывает затруднения в по-

следовательности их изложения;  

 не в полной мере демонст-

рирует способность применять 

теоретические знания для анали-

за практических ситуаций; 

 подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой на минимально до-

пустимом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

«2» 

 не раскрыто основное содержа-

ние учебного материала; 

 обнаружено незнание или непо-

нимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании термино-

логии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

 не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях ос-

новного учебного материала по 

дисциплине;  

 не способен аргументиро-

вано и последовательно его изла-

гать, допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или затруд-

няется с ответом;  

 не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

оценочная шкала устного ответа в процентах  

Процентный интервал  

оценки 

оценка 

менее 50% 2 

51% - 70% 3 

71% - 85% 4 

86% - 100% 5 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 с
ем

е-

ст
р

а 
 

Раздел дисциплины, обес-

печивающий формирова-

ние компетенции (или ее 

части) 

Вид и содержание кон-

трольного задания 

Требования к выполнению 

контрольного задания и сро-

кам сдачи 
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3/5(5*) 

 Разработка проектной 

идеи и развитие её в 

значимый проект. 

Стратегическое пла-

нирование проектной 

деятельности. 

Контрольное зада-

ния в форме устно-

го опроса по теме 

семинара, кон-

трольная точка 1. 

  

Устный опрос выполняется в 

аудитории. Суммарный вес 

10 баллов.   Выполняется в 

аудитории.  Каждый студент 

имеет уникальное задание, 

состоящее из –от 5 до 10 кон-

трольных вопросов. Каждое 

задание оценивается в баллы: 

0 - не сделал; 1 –сделал, до-

пустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сде-

лал, допустил 7 ошибки; 4 – 

сделал, допустил 6 ошибку и 

т.д. 

3/5(5*) 

Системная модель 

управления проектами 

в действии 

Контрольное зада-

ния в форме устно-

го опроса по теме 

круглого стола, 

контрольная точка 

2 

Устный опрос выполняется в 

аудитории. Суммарный вес 

10 баллов.   Выполняется в 

аудитории.  Каждый студент 

имеет уникальное задание, 

состоящее из –от 5 до 10 кон-

трольных вопросов. Каждое 

задание оценивается в баллы: 

0 - не сделал; 1 –сделал, до-

пустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сде-

лал, допустил 7 ошибки; 4 – 

сделал, допустил 6 ошибку и 

т.д. 

3/5(5*) 

Экспертиза заявок и 

отчетность по проек-

там  

Защита практиче-

ских работ в форме 

устного опроса, 

контрольная точка 

3. 

Устный опрос выполняется в 

аудитории. Суммарный вес 

10 баллов.   Выполняется в 

аудитории.  Каждый студент 

имеет уникальное задание, 

состоящее из –от 5 до 10 кон-

трольных вопросов. Каждое 

задание оценивается в баллы: 

0 - не сделал; 1 –сделал, до-

пустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сде-

лал, допустил 7 ошибки; 4 – 

сделал, допустил 6 ошибку и 

т.д. 

3/5(5*) 

Использование мето-

дов инфографическо-

го композиционного 

моделирования.  

Контрольное зада-

ния в форме устно-

го опроса по теме 

семинара, кон-

трольная точка 4. 

Устный опрос выполняется в 

аудитории. Суммарный вес 

35 баллов.   Выполняется в 

аудитории.  Каждый студент 

имеет уникальное задание, 

состоящее из –от 5 до 10 кон-

трольных вопросов. Каждое 

задание оценивается в баллы: 

0 - не сделал; 1 –сделал, до-

пустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сде-

лал, допустил 7 ошибки; 4 – 

сделал, допустил 6 ошибку и 

т.д. 
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7.3.1. Типовые контрольно-измерительные задания  текущего контроля 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

 

Контрольное задания в форме устного опроса по теме семинара, контрольная точка 1. 

Контрольное задания в форме устного опроса по теме круглого стола, контрольная точка 2 

Защита практических работ в форме устного опроса, контрольная точка 3. 

Контрольное задания в форме устного опроса по теме семинара, контрольная точка 4. 

 

7.3.2. Типовые контрольно-измерительные задания  промежуточной ат-
тестации для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы 

 

Краткие методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  (зачёту) в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Изучение учебной дисциплины предусматривает следующие формы промежуточной ат-

тестации: зачет в 5 семестре  

Зачёт является формой промежуточного контроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине в 5 семестре, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе само-

стоятельной работы. Подготовка к зачёту способствует закреплению, углублению и обобще-

нию знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практиче-

ских задач. Готовясь к зачёту, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачёте студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по учебной дисциплине.  

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к учебно-методическому мате-

риалу и закрепляют промежуточные знания.  

При подготовке к зачёту студентам целесообразно использовать материалы лекций, учеб-

но-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную 

литературу.  

На зачёт выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Зачёт проводится в устной форме.  

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет билеты, которые утверждаются 

руководителем ОПОП и включают в себя два (три) вопроса включающих ситуационные зада-

чи. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для под-

готовки вопросов зачёта, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сес-

сии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, 

чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.  

В аудитории, где проводится устный зачёт, должно одновременно находиться не более 

шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачёт.  

На подготовку к ответу на билет на зачёте отводится 20 минут.  

Для прохождения зачёта студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и пись-

менные принадлежности. Зачёт принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
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данном учебном потоке (группе). За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть 

удалены с зачёта.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации в форме зачета (устно), проводимого в 5/5* 

семестре,  

1. Сущность управления проектами 

2. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями 

3. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента 

4. Перспективы развития управления проектами 

5. Технология управления проектами 

6. Классификация базовых понятий управления проектами 

7. Классификация типов проектов 

8. Цель и стратегия проекта 

9. Результат проекта 

10.Управляемые параметры проекта 

11.Окружение проектов 

12.Проектный цикл 

13.Структуризация проектов 

14.Функции управления проектами 

15.Методы управления проектами 

16.Организационные структуры управления проектами 

17.Участники проекта 

18.Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта 

19.Предварительная проработка целей и задач проекта 

20.Предварительный анализ осуществимости проекта 

21.Декларация о намерениях 

22.Прединвестиционные исследования 

23.Проектный анализ 

24.Принципы, методы и система планирования 

25.Содержание бизнес-плана 

26.Общие принципы построения организационных структур управления 

проектами 

27.Организационная структура и система взаимоотношений участников 

проекта 

28.Организационная структура и содержание проекта 

29.Предпосылки развития методов управления проектами 

30.Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

31.Подсистемы управления проектами 

32.Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта 

33.Технико-экономическое обоснование проекта 

34.Организационная структура проекта и его внешнее окружение 

35.Общая последовательность разработки и создания организационных 

структур управления проектами 
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36.Понятие проектного офиса 

37.Основные принципы проектирования и состав офиса проекта 

38.Основные принципы организации виртуального офиса проекта 

39.Источники и организационные формы финансирования проектов 

40.Организация проектного финансирования 

41.Современная концепция маркетинга в управлении проектами 

42.Маркетинговые исследования 

43.Разработка маркетинговой стратегии проекта 

44.Формирование концепции маркетинга проекта 

45.Программа маркетинга проекта 

46.Бюджет маркетинга проекта 

47.Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

48.Исходные данные для расчета эффективности проекта 

49.Основные показатели эффективности проекта 

50.Оценка эффективности инвестиционного проекта 

51.Процессы планирования 

52.Уровни планирования 

53.Структура разбиения работ 

54.Состав и порядок разработки проектной документации 

55.Управление разработкой проектно-сметной документации 

56.Функции менеджера проекта 

57.Общие положения экспертизы проектов 

58.Экспертиза проектов 

59.Реализация маркетинга проекта 

60.Управление маркетингом в рамках управления проектами 

61.Детальное планирование 

62.Сетевое планирование 

63.Ресурсное планирование 

64.Основные принципы управления стоимостью проекта 

65.Оценка стоимости проекта 

66.Бюджетирование проекта 

67.Методы контроля стоимости проекта 

68.Управление персоналом команды 

69.Психологические аспекты управления персоналом 

70.Основные понятия риска и неопределенности 

71.Анализ проектных рисков 

72.Методы снижения рисков 

73.Организация работ по управлению рисками 

74.Цели и содержание контроля проекта 

75.Мониторинг работ по проекту 

76.Измерение прогресса и анализ результатов 

77.Принятие решений 
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78.Управление изменениями 

79.Связь сметного и календарного планирования 

80.Документирование плана проекта 

81.Основные понятия управления работами по проекту 

82.Цели, задачи, содержание проекта 

83.Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ 

84.Методы управления содержанием работ 

85.Структура и объемы работ 

86.Принципы эффективного управления временем 

87.Состав и анализ факторов потерь времени 

88.Формы контроля производительности труда 

89.Пусконаладочные работы 

90.Приемка в эксплуатацию 

91.Закрытие контракта и выход из проекта  

 

Перечень тестовых заданий  для промежуточной аттестации в форме зачета (пись-

менно) , проводимого в 5/5* семестре,  

 

Тестовое задание. Определить, правильный вариант ответа на вопрос, правильный один 

ответ 

 

1.Что НЕ должно подвергаться изменениям в проекте 

 

а) Сроки 

б) Заказчики 

в) Бюджет 

г) Цели 

 

2. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

 

а) цель включает много задач, 

б) цель не предполагает результат, 

в) цель не содержит научных терминов 

г) цель не содержит продолжительность проекта 

 

3. Календарное планирование проекта осуществляется 

 

а) Сверху-вниз 

б) Снизу-вверх 

в) Слева-направо 

г) Допускается любая, смешанная система 

 

4. Индикатор проекта: Точка безубыточности характеризует 

 

а) мы продали продукт абсолютно всем клиентам 

б) маржинальный доход покрывает переменные издержки 
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в) доход покрывает издержки 

г) точку безпроблемности бизнеса 

 

5. Какая характеристика из нижеперечисленного не относится к универсальным ха-

рактеристикам проекта? 

а) Уникальность результата 

б) временная локализация 

в) результативность 

г) прожективность 

 

6. Метод оценки стоимости проекта по аналогам — это: 

 

а) метод, при котором для стоимостной оценки применяется статистическая зависимость 

между стоимостью операции и другими переменными (параметрами), полученная в ре-

зультате анализа статистических данных (например, количество часов рабочего времени); 

б) метод оценки стоимости по аналогии со сходными работами, выполнявшимися в пре-

дыдущем аналогичном (схожем) проекте; 

в) метод оценки проекта по этапам его жизненного цикла; 

г) метод оценки, при котором сначала дается укрупненная оценка всего комплекса (паке-

та) работ, далее она детализируется и декомпозируется на отдельные элементы (по рабо-

там, исполнителям и др.); 

д) суммирование стоимости выполнения отдельных операций или пакетов работ снизу 

вверх по уровням проекта и агрегирование, таким образом, стоимости всего проекта; 

е) метод, в ходе применения которого техническое задание, тендерная или иная доку-

ментация рассылается исполнителям-пре- тендентам с просьбой предоставить свои ком-

мерческие предложения — оценки стоимости (а зачастую — и продолжительности) вы-

полнения данных работ. 

 

7 Команда проекта это 

 

а) Группа сотрудников, которые всегда срывают сроки проекта 

б) Совокупность лиц, объединенных в работе над проектом 

в) Поставщики и подрядчики в проекте 

г) Авторы, редакторы и участники проектной деятельности 

8: Критический путь проекта  – это… 

 

а) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте 

б) наиболее короткий путь работ проекта 

в) все самые опасные этапы проекта 

г) указатель ключевых вех проекта 

 

9. Метод гибкого управления (Agile Project Management) — это: 

 

а) подход Майкрософт к организации работающего над проектом персонала и его дея-

тельности в целях максимизации успешности проекта; заключается в формировании кон-

фигурации команды проекта, приспособленной для удовлетворения нужд любого проекта 

и организации отношений в команде проекта; 
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б) итеративный метод, особенностью которого является то, что в начале выполнения 

проекта точно не известно, каким должен быть конечный продукт и каким будет жизнен-

ный цикл проекта; 

в) направлен на выявление и прогнозирование опасностей, рисков при использовании 

проектного анализа, в частности, методики Монте-Карло, плана событийной цепи в виде 

диаграммы, позволяющих выявить и оценить степень рисков, уровень их влияния на вы-

полнение проекта. 

 

10. Какой параметр из нижеперечисленных не относится к универсальным измере-

ниям проекта? 

 

а) Качество 

б) Затраты 

в) Сроки 

г) Коммуникации 

 

11. Полный резерв времени работы — это: 

 

а) срок, превышение которого вызовет аналогичную задержку завершающего события; 

б) максимальное время, на которое можно задержать событие, не вызывая задержки на-

ступления завершающего события, — определяется как разность между ранним и поздним 

сроками свершения данного события; 

в) разность между временем, отведенным на выполнение работ, и временем, действи-

тельно необходимым для этого; 

г) наибольшая суммарная продолжительность работ от исходного события до опреде-

ляемой работы, совпадает с ранним сроком свершения предшествующего события; 

д) сумма раннего срока свершения предшествующего события и продолжительности ра-

боты; 

е) наиболее поздний из допустимых моментов начала данной работы, при котором еще 

возможно выполнение всех последующих работ в установленный срок; 

ж) срок равный позднему началу последующей работы и позднему сроку последующего 

события; 

з) максимальное время, на которое можно задержать начало работы или увеличить ее 

продолжительность, не вызывая задержки наступления завершающего события; разность 

между поздним сроком свершения конечного события данной работы и суммой продол-

жительности работы и раннего срока свершения начального для данной работы события; 

и) максимальный период времени, на который можно перенести окончание работы без 

изменения раннего начала последующих работ, равен разности ранних сроков последую-

щего и предшествующего событий и продолжительности работы. 

 

12. Бюджет проекта.  

 

а) Бюджет – это таблица, в которую заносятся данные о фактических доходах и рас-

ходах организации.  

б) Бюджет – это таблица, в которую заносятся данные об использовании различных 

ресурсов организации.  

в) Бюджет – это план работы организации, сформулированный в количественных и 

стоимостных показателях, отражающих использование различных ресурсов.  
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г) Бюджет – это план работы организации, отражающий наличие и использование 

различных ресурсов. 

д) Бюджет – это таблица, в которую заносятся данные о планируемых доходах и рас-

ходах организации. 

 

13. Комплексный проект, состоящий из ряда взаимосвязанных монопроектов, объеди-

ненных одной целью — это: 

 

а) монопроекг; 

б) мультипроект; 

в) мегапроект. 

 

14. Реализация проекта – это: 

а) отношение людей.  

б) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период 

в) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

г) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены 

на достижение его целей 

15. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

а) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реа-

лизации проекта требуется множество исполнителей 

в) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реа-

лизации, а также имеет четкие срока начала и окончания 

г) Проекты основаны на изменениях и после их окончания повторяются снова. 

16. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры? 

а) Объединение людей и оборудования происходит через проекты 

б) Командная работа и чувство сопричастности 

в) Сокращение линий коммуникации 

г) Объединение ресурсов 

17. Метод проектирования: освоенного объема, дает возможность: 

а) Освоить минимальный бюджет проекта 

б) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а 

также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета 

в) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 

г) Минимизировать риски несоответствия графику реализации проекта 

18. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? 

а) 9-15 % 

б) 15-30 % 

в) 30-45 % 

г) 45-55 % 

19. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

а) Экономические и социальные 

б) Экономические и организационные 
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в) Экономические и правовые 

г) Экономические и политические  

20. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

а) Большой бюджет 

б) Большой штат участников проекта 

в) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта 

г) Целью является масштабировать уже успешный проект в условиях неопределенно-

сти 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (30) 

 

1. Закончите выражение: «Инвестиционные проекты. Это проекты, для которых оп-

ределены …: 

Ответ: Определены и фиксированы цель, расходы, срок завершения и продолжительность 

Требуемые ресурсы и фактическая стоимость проекта зависят в ᴨпервую очередь от хода 

выполнения работ и прогресса каждого проекта 

Требуемые мощности должны предоставляться в соответствии с графиком и сроком го-

товности этапов и завершения проекта 

2. Закончите выражение: «Экономические проекты  - это …: 

Ответ: 

Экономические проекты - это проекты, целью которых является улучшение экономиче-

ских показателей функционирования системы. 

3. Закончите выражение: « Социальные проекты – это …: 

Ответ: 

Социальные проекты - Этот вид проектов (реформирование системы социального обеспе-

чения, здравоохранения социальная защита необесᴨȇченных слоев населения, преодоле-

ние последствий природных и социальных потрясений) обладает наибольшей неопреде-

ленностью и имеет свою сᴨȇцифику. 

4. Закончите выражение: «Общая структура жизненного цикла проекта включает в 

себя: 

Ответ: 

предпроектные исследования, проектный анализ, строительство, эксплуатацию; 

 

5. Закончите выражение: «Возможность участников проекта воздействовать на него: 

Ответ: в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; 

 

6. Ответьте на вопрос «Какой из видов жизненного цикла проекта ставит оптимиза-

цию выше адаптивности: 

Ответ:  прогнозирующие; 

 

7. Ответьте на вопрос «Перечень видов деятельности, обеспечивающих управление 

проектом, включает в себя:  
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Ответ: управление ресурсами, управление работами, управление результатами, управле-

ние рисками; 

 

8. Ответьте на вопрос «Какую деятельность осуществляют руководители высшего 

уровня организационной структуры проекта:  

Ответ: управленческую; 

 

9. Ответьте на вопрос «Что является элементом обеспечивающей деятельности: 

Ответ: планирование; 

 

10. Ответьте на вопрос « Что является элементом управленческой деятельности: 

Ответ: активизация; 

 

11. Ответьте на вопрос «Согласно Мескону, Альберту и Хедоури выбор, сделанный 

только на основе ощущения его правильности, это выбор, обусловленный знаниями или 

накопленным опытом это: 

Ответ:  интуитивные решения; 

 

12. Назовите пророщенное слово: «Проект, который имеет лишь одного постоянного 

сотрудника – управляющего проектом, является … матричной структурой. 

Ответ: Слабой 

 

13. Ответьте на вопрос «Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 

Ответ:  Маркетинговая 

 

14. Закончите выражение: «Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в 

организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это 

структурная схема организации и…. 

Ответ: Матрица ответственности 

 

15. Ответьте на вопрос «Назовите метод контроля фактически выполненных работ по 

реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для 

незавершенных работ. 

Ответ: 50 на 50 

 

16. Ответьте на вопрос «Назовите один из трех способов финансирования проектов: 

самофинансирование, использование заемных и … средств. 

Ответ: Привлекаемых 

 

17. Назовите пророщенное слово: Состояния, которые проходит проект в процессе 

своей реализации – это … проекта. 

Ответ:  Фазы 
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18. Ответьте на вопрос «Как называется временное добровольное объединение участ-

ников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление 

прибыльного, но капиталоемкого проекта? 

Ответ:  Консорциум 

 

19. Ответьте на вопрос «Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из 

приемочных испытаний и … 

Ответ:  Опытной эксплуатации 

 

20. Ответьте на вопрос «Как называются денежные потоки, которые поступают от ка-

ждого участника реализуемого проекта? 

Ответ: Притоки 

 

21. Ответьте на вопрос «Как называется организационная структура управления проек-

тами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного 

или нескольких проектов? 

Ответ: Всеобщее управление проектами 

 

22. Закончите выражение: «Проект, заказчик которого может решиться увеличить его 

окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является: 

Ответ: Краткосрочным 

 

23. Назовите пророщенное слово: Объединение ресурсов в процессе создания вирту-

ального офиса проекта характеризуется … независимостью. 

Ответ: Территориальной 

 

24. Ответьте на вопрос «Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

Ответ: цель не предполагает результат, 

 

25. Закончите выражение: «Календарное планирование проекта осуществляется 

Ответ: Сверху-вниз 

 

26. Закончите выражение: «Индикатор проекта: Точка безубыточности характеризует 

Ответ: доход покрывающий издержки 

 

27. Ответьте на вопрос «Какая характеристика из нижеперечисленного не относится 

к универсальным характеристикам проекта? 

Ответ:Уникальность результата 

 

28. Закончите выражение: «Метод оценки стоимости проекта по аналогам — это: 

Ответ: метод оценки стоимости по аналогии со сходными работами, выполнявшимися в 

предыдущем аналогичном (схожем) проекте; 

 

29. Закончите выражение: «Команда проекта это 
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Ответ: Совокупность лиц, объединенных в работе над проектом 

 

30. Закончите выражение: «Критический путь проекта  – это… 

Ответ: наиболее короткий путь работ проекта 

 

31. Закончите выражение: «Метод гибкого управления проектом (Agile Project 

Management) — это: 

Ответ: итеративный метод, особенностью которого является то, что в начале выполнения 

проекта точно не известно, каким должен быть конечный продукт и каким будет жизнен-

ный цикл проекта; 

 

32. Ответьте на вопрос «Какой параметр из нижеперечисленных не относится к уни-

версальным измерениям проекта? 

Ответ: Коммуникации 

 

33. Закончите выражение: «Полный резерв времени работы — это: 

Ответ: максимальное время, на которое можно задержать начало работы или увеличить ее 

продолжительность, не вызывая задержки наступления завершающего события; разность 

между поздним сроком свершения конечного события данной работы и суммой продол-

жительности работы и раннего срока свершения начального для данной работы события; 

 

34. Закончите выражение: «Бюджет проекта – это….» 

Ответ: Бюджет – это план работы организации, отражающий наличие и использование 

различных ресурсов. 

 

35. Закончите выражение: «Комплексный проект, состоящий из ряда взаимосвязанных 

монопроектов, объединенных одной целью — это: 

Ответ: мультипроект; 

 

36. Ответьте на вопрос «Метод проектирования: освоенного объема, дает возмож-

ность: 

Ответ: Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а 

также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета 

37. Закончите выражение: «Инициация проекта — это: 

Ответ: 1 стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкциони-

рование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла; 

2 определение деловой потребности в проекте и его авторизация, а именно: выбор проекта 

и определение потребностей; сбор информации; определение целей проект, его ограниче-

ний и допущений; описание продукта; определение обязанностей менеджера проекта; оп-

ределение требований к человеческим ресурсам (кадры, квалификация); оценочное опре-

деление ресурсов; доработка устава проекта и назначение менеджера проекта; 

 

38. Ответьте на вопрос «Что такое цель проектирования? 

Ответ: разработка определенного будущего состояния системы, процессов, отношений. 

и поиск функционально эффективных решений, удовлетворяющий потребности людей 
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7.4. Содержание занятий семинарского типа. 

 

Практическое занятие № 1. 
 

Вид практического занятия: занятия: семинар, контрольная точка 1. 

Раздел: Управление проектной деятельностью. 

Тема и содержание занятия: Разработка проектной идеи и развитие её в значимый 

проект. Стратегическое планирование проектной деятельности..  

Практическое занятие, предусматривающее обсуждение студентами  вопросов по теме 

семинара:                                                                                                             1. Выработка 

идеи проекта (с применением технологий творческого мышления и мозгового штурма). 

2. Оформление проектной идеи в виде паспорта проектной идеи  

3. Перечень Интернет-ресурсов, позволяющих осуществлять 

фандрайзинговую деятельность по тематике проекта (самостоятельно и заранее готовится 

каждым студентом). 

4. Российские ресурсы: специфика отечественных фондов и программ. 

5. Зарубежные ресурсы и фонды: поиск, информационное обеспечение, 

особенности размещения информации. 

 

Цель занятия: закрепить полученные в ходе практического занятия знания, приобрести 

фундаментальные знания о разработке проектной идеи 

Практические навыки: изучить концептуальные основы о разработке проектной идеи 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Перечислите источники проектной идей. 

Перечислите методы выбора и обсуждения проектной идей. 

Перечислите критерии выбора проектной идей. 

Что относится к факторам производства в проектной деятельности. 

Дайте характеристику основных и оборотных фондов в предпринимательской 

деятельности. 

Как формируется рабочая сила? 

Каким образом производится расчет потребности в финансовых средствах? 

Какие показатели характеризуют результативность предпринимательской деятельности? 

Продолжительность занятия – 4 часа / 2 часа (входит опрос по контрольной точке – 1  ) 

 

Практическое занятие № 2. 
 

Вид практического занятия: Круглый стол, контрольная точка 2 

Раздел: Управление проектной деятельностью. 

Тема и содержание занятия: Системная модель управления проектами в действии.  

Практическое занятие, предусматривающее план:                                                                                                                                                                                                                     

- подготовка: определение темы и целей проекта; 

- планирование: определение источников информации, способов сбора и 

анализа информации, способов представления результатов, установление 

процедур и критериев оценки результатов и процесса, распределение задач и 

обязанностей; 

- исследование: сбор информации, решение промежуточных задач при 
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помощи основных инструментов: интервью, опросов, наблюдений, 

экспериментов; 

- результаты и \ или выводы: анализ информации, формулировка выводов 

- представление или отчёт: определение форм представления результатов 

(устный или письменный отчёт и др.); 

- оценка результатов и процесса: коллективное обсуждение, самооценка и др. 

 

Цель занятия: закрепить полученные в ходе практического занятия знания, приобрести 

фундаментальные знания о управлении проектами в действии 

Практические навыки: изучить концептуальные основы управления проектами в 

действии 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1 Жизненный цикл и фазы жизненного цикла проекта 

2 Расширенный жизненный цикл проекта 

3 Процессы управления проектом 

4 Функциональные области управления проектом 

5 Процессы и функциональные области 

6 Организация проекта 

7 Организация по методу «стадия-ворота» 

 

Продолжительность занятия – 4 часа / 2 часа (входит опрос по контрольной точке – 2  ).  

 

Практическое занятие № 3. 
 

Вид практического занятия: Практическая работа, контрольная точка 3. 

Раздел: Управление проектной деятельностью. 

Тема и содержание занятия: Экспертиза заявок и отчетность по проектам.  

Практическое занятие, предусматривающее ПЛАН 

1. Экспертная анкета: основные критерии оценки. 

2. Проведение экспертизы: этапы, итоги. 

3. Структура и технологии оценки проектной заявки. 

4. Написание отчета (особенности по типам проектов). 

Цель занятия: закрепить полученные в ходе практического занятия знания, приобрести 

навыки о экспертизе проекта 

Практические навыки: изучить концептуальные основы  об экспертизе проекта 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1) зачем нужна экспертиза и на чем она базируется в виде ее правовых оснований   

2) что такое экспертиза как юридический инструментарий 

3) как устроена  экспертная деятельность, как научное направление?  

4) К каким действиям побуждает предприятия системный подход к менеджменту 

качества?  

 

Продолжительность занятия – 4 часа / 2 часа (входит опрос по контрольной точке – 3  ).  

 

Практическое занятие № 4. 
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Вид практического занятия: семинар, контрольная точка 4. 

Раздел: Управление проектной деятельностью. 

Тема и содержание занятия: Использование методов инфографического 

композиционного моделирования..  

Практическое занятие, предусматривающее Составить презентацию та тему 

«Использование методов инфографического композиционного моделирования». Задание 

предполагает анализ одной из современных компаний с раскрытием всех особенностей 

обслуживания потребителей в процессе продажи товара». Презентация состоит из 10-15 

слайдов. 

Цель занятия: закрепить полученные в ходе практического занятия знания, приобрести 

навыки применения метода инфографического композиционного моделирования. 

Практические навыки: изучить метод инфографического композиционного 

моделирования. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Особенности визуального восприятия. Связь вербального и визуального. 

2. Инфографика как способ визуализации данных: сущность и функции. Виды 

инфографики.  

3. Инструменты количественной визуализации  

4. Инструменты качественной визуализации ИГ- миниатюры:. пиктограммы, иконки, 

указатели Сложные инфографические объекты  

5. Этапы создания инфографики  

6. Сервисы создания инфографики 

 

Продолжительность занятия – 4 часа / 2 часа (входит опрос по контрольной точке – 4  ). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информацион-

ных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Цителадзе, Д. Д. Управление проектами : учебник / Д.Д. Цителадзе. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 361 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1817091. - ISBN 978-5-16-017166-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1817091  

2. Романова, М.В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / М.В. Романова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=355250  

3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - ISBN 978-5-

16-002337-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153780  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние 

и развитие:  / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400644 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://znanium.com/catalog/product/1817091
https://znanium.com/catalog/document?id=355250
https://znanium.com/catalog/product/1153780
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400644
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Электронно-библиотечная система «Znanium.com»:http://znanium.com/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»:http://window.edu.ru/ 
Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»:http://www.glossary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»:https://cyberleninka.ru/ 

 

8.4. . Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Office  

3. База данных предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям 

деятельности http://www.baza-r.ru/enterprises 

4. База данных Портала открытых данных РФ https://data.gov.ru/o-proekte 

5. Информационно-справочная система Университетской информационной системы 

«Россия» (УИС Россия): https://uisrussia.msu.ru/ 

6. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала 

«Экономика. Социология. Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

 

9. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную работу с преподавате-

лем (работа на лекциях и практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к 

лекциям и практическим занятиям) работу обучающегося. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине 

Б1.В.ФТД.2 «Проектная деятельность» выступают лекционные и практические занятия (с 

использованием интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа 

обучающихся. 

Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются 

темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы 

для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к прак-

тическим занятиям, к зачету, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности. 

Лекция представляет собой устное изложение материала по определенной теме. Эта 

форма учебного процесса применяется при изложении объемного нового материала. Тра-

диционная лекция состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. В 

первой части обозначается тема, план и цель лекции. В основной части лектор последова-

тельно раскрывает все ключевые вопросы и приводит определение основных терминов. В 

заключении материал обобщается и суммируется. 

Лекция-информация (традиционная). Ориентирована на изложение и объяснение 

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность во-

проса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.baza-r.ru/enterprises
https://data.gov.ru/o-proekte
https://uisrussia.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
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диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска её решения или суммирования и ана-

лиза традиционных и современных точек зрения. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидак-

тических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Лекция-визуализация – предполагает изучение ряда визуальных или материальных 

объектов в соответствии с темой лекции. 

Практическое занятие (в форме выполнения и защиты практических работ) - целе-

направленная форма организации педагогического процесса, направленная на углубление 

научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе 

которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в 

данной сфере науки. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную 

роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения прак-

тических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями. Практические за-

нятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-

тремя лекциями. Почти весь лекционный курс в его основной, наиболее сложной части на 

дневных и вечерних отделениях проходит через лекции и практические занятия, которые 

логически продолжают работу, начатую на лекции. 

Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, практиче-

ские занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания, содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания, в связи с чем, уп-

ражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно 

оперативной обратной связи. Практические занятия служат своеобразной формой осуще-

ствления связи теории с практикой. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является формирование способно-

стей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформ-

лению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых 

и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Б1.В.ФТД.2 «Проектная 

деятельность» обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практиче-

ских занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научной литературой и производ-

ственной документаций; 
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  систематизацию знаний студентов о теории и практике; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.  

Формы самостоятельной работы 

Тестирование.  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.   
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10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине Б1.В.ФТД.2 «Проектная деятельность»  проводятся 

в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим обору-

дованием: 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Занятия лекционного 

типа, групповые и инди-

видуальные консульта-

ции, текущий контроль, 

промежуточная аттеста-

ция 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

доска 

Занятия семинарского 

типа 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

доска 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

помещение для самостоятельной работы,  

специализированная  учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование, автоматизированные рабочие места студентов с 

возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", доска; 

Помещение для самостоятельной работы в читальном зале На-

учно-технической библиотеки университета, специализирован-

ная учебная мебель автоматизированные рабочие места студен-

тов с  возможностью выхода информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет», интерактивная доска  
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